

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 24 348 GM23**
 Denumire proiectului: **Sală de dans performantă pentru locuitorii satului Vorniceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Vorniceni, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 374.779,14 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 343.238,62 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 - 362-ST24348-GM23
 Data transmiterii obiectului: 13.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 sală de dans cu S=38 m.p, reparată;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 sală de dans cu S=38 m.p, reparată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară, inclusiv cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, consultantul in dezvoltare locala, directorul caseide cultura, directorul bibliotecii, care se afla in incinta casei de cultura, copii.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 19.12.2024	- 1 instituție culturală (casa de cultură), reabilitată; - 1 sală de dans cu S=38 m.p, reparată;
- Numărul de beneficiari finali: 4064 locuitori, dintre care 127 persoane beneficiari direcți;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 4064 locuitori, dintre care 127 persoane beneficiari direcți;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 19.12.2024. 2. Analiza documentară, inclusiv cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului. 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, consultantul in dezvoltare locala, directorul caseide cultura, directorul bibliotecii, care se afla in incinta casei de cultura, copii.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 19.12.2024	- Numărul de beneficiari finali: 4064 locuitori, dintre care 127 persoane beneficiari direcți;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/ 1 sala de dans si un vestiar reparat. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format / edificiilor reparate. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice de desemnare a unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/ edificiilor reparate. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/edificii reparate. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru reabilitarea întregii cladiri ai casei de cultura. 	<p>Primăria va elabora planul cu actiuni de durabilitate pentru perioada de 3 ani de zile, conform prevederilor Contractului de fiantare.</p> <p>Vor fi planificate resurse financiare pentru elaborarea placutei informative permanente care va fi ulterior amplasata pe sediul casei de cultura.</p> <p>Directorul casei de cultura va organiza activități de culturalizare a populatiei prin organizarea diferitor evenimente culturale la nivel local, dar si la nivel regional.</p> <p>Primăria va atrage fonduri externe pentru reabilitatea intregului edificiu al casei de cultura, care se afla intr-o stare deplorabila.</p> <p>Din proiectul propus din cadrul PN ”SEE ” au fost realizate doar sala de dans si vestiarul pentru copii.</p>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului de întreținere a bunului format;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final/primarie, a unui responsabil pentru mentenanța salii de dans și a vestiarului se face directorul casei de cultura;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei, care a fost amplasat pe sediul institutiei beneficiare, casa de cultura.</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca anual mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>Instituția data se afla la balanta primăriei și pentru întreținerea clădirii administrative se aloca circa suma de 200,0 mii lei.</p> <p>3. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea mentenanței bunului, primaria a desemnat pe directorul casei de cultura.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	<p>Proiectul și-a propus promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural-local din satul Vorniceni, prin reabilitarea Casei de Cultură, asigurând creșterea accesului populației la infrastructura socială. În vederea reabilitării acestor încăperi, cu scopul de a amenaja o sală de dans, coridorul acesteia, precum și înlocuirea tâmplăriei la câteva încăperi complementare precum vestiarul, biroul pentru coregrafi, etc., se prevăd executarea lucrărilor de reparație interioară conform devizului de cheltuieli elaborat.</p> <p>Totusi, au fost atinse partial obiectivele proiectului- au fost reparate doar sala de dans și vestiarul pentru copii care frecventeaza cercuri de dans, deoarece investitia necesara de reabilitare a intregii cladiri ai case de cultura este net superioara celei solicitate. În urma reparației acestor încăperi destinate antrenamentelor de dans condițiile de activitate se vor îmbunătăți semnificativ, iar copiii vor fi beneficiarii principali ai proiectului, care merită condiții adecvate, la fel de bune ca a copiilor din mediul urban.</p> <p>Rezultatele scontate obținute în urma implementării proiectului sunt pentru toti cei 13 angajati ai casei de cultura, 4 coregrafi, ansamblurile "Rotunda" cu 24 persoane; ansamblul "Busuioc" cu 20 persoane; ansamblul "Voinicel" cu 20 persoane; și ansamblul de dans moderne "Dance Factory" cu 50 persoane; parteneri și donatorii primăriei, care pot contribui financiar prin intermediul altor proiecte pentru reabilitarea intregii institutii culturale.</p>	<p>Totusi proiectul "Sală de dans performantă pentru locuitorii satului Vorniceni" oferă posibilitatea angajaților Casei de Cultură din satul Vorniceni (13 angajați), în special a coregrafilor (4 coregrafi), de a petrece antrenamentele și repetițiile orelor de dans desfășurate în mod regulat și în condiții corespunzătoare în incinta Casei de Cultură. La momentul actual, la nivel de localitate activează și se dezvoltă continuu patru ansambluri de dans popular și dans modern, un ansamblu ("Rotunda") de maturi și seniori - (24 persoane) și 3 ansambluri de copii (circa 90 copii). Beneficiind de condiții mai bune de antrenament, aceștia își vor concentra mai bine eforturile în procesul de creare și de învățare a noilor dansuri, ce vor fi demonstrate cu talent și măiestrie atât la nivel local, la toate sărbătorile din Vorniceni, dar și la nivel regional, național și chiar internațional în cadrul diferitelor festivaluri și concursuri de dans.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele propuse, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse integral. În cadrul proiectului aplicat de către primăria s. Vorniceni, au fost reabilitate sala de dans, care se afla în demisolul casei de cultura. Totusi, clădirea necesita interventii semnificative și accesare de fonduri pentru reabilitarea integrală a edificiului Casei de cultura.

La momentul vizitării Salii de dans, s-au constatat obiectii la calitatea lucrărilor de construcție/ de reparație. Am notificat directorul casei de cultura și consultantul pe DL din cadrul primăriei de a rechema agentul economic și de a aplica prevederile garanției de buna execuție pentru înlăturarea neconformităților în termenii prevăzuți, conform Contractului de antrepriză.

La data de 03.02.2025, primăria s. Vorniceni, a prezentat demersul nr. 10 din 09.01.2025, adresat agentului economic SRL "Budei Com", cu referire la înlăturarea neconformităților constatate în urmăre a vizitei de monitorizare post-implementare, inclusiv și cele care au apărut în procesul de exploatare a salii de dans la un an de zile.

Primăria a solicitat să fie înlăturate și alte nereguli, ca de exemplu:

-Pardoseala (laminatul) a fost instalat defectuos;

-Pereții și tavanul nu sunt drepti;

-Pe partea de jos a peretilor sunt semne evidente de mucegai;

Urmeaza ca Grupul de lucru al APL sa prezinte Actele de constatare la fata locului, după notificarea de înlăturare a obiectiilor de către agentii economici.

Urmare a înlăturării obiectiilor de către agentul economic și anume: la sala de dans au fost efectuate lucrări suplimentare de reparație cosmetică a peretilor, tavanului, perforarea a trei gauri de ventilație în scopul de a aerisi încăperea și de a preveni apariția mucegaiului, la data de 14.02.2025, GL al primăriei Vorniceni a întocmit un Act de constatare și a prezentat către ONDRL, spre informare.

SEER va monitoriza în continuare asigurarea durabilității bunurilor formate din sursele FNDRL alocate din Bugetul de Stat.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.12.2024