

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 670 DL**Denumire proiectului: **Dotarea cu mobilier modern a instituției de educație timpurie „Andrieș” din comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă

Beneficiar: Primăria com. Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă

Bugetul proiectului: 457.032,00 lei

Suma finanțată din FNDRL: 457.032,00 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 107-S21670DL-2022

Data transmiterii obiectului: 06.02.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Grădinita) modernizată; - 1 grădiniță de copii, dotată cu 271 unități de mobilier nou instalat;	Produs	- 1 instituție publică, (Grădinita) modernizată; - 1 grădiniță de copii, dotată cu 271 unități de mobilier nou instalat;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 28.11.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 25 din data de 20.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- 1 instituție publică, (Grădinita) modernizată; - 1 grădiniță de copii, dotată cu 271 unități de mobilier nou instalat;
- Acces îmbunătățit pentru 92 copii și 23 pedagogi, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura modernizată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 92 copii și 23 pedagogi, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura modernizată;	1. Vizita în teren. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/4 din 28.11.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate nr. 25 din data de 20.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar)	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- Acces îmbunătățit pentru 92 copii și 23 profesori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura modernizată;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 2/4 din 28.11.2023	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - A fost desemnată persoana responsabilă de mentenanța și supravegherea bunurilor, inclusiv o persoană supliantă, angajat al IET „Andrieș,„. - Sunt asigurate condițiile tehnico-climaterice pentru ca mobilierul să fie cât mai sustenabil. - IET „Andrieș a stabilit reguli de utilizare a mobilierului din dotare adus la cunoștință tuturor angajaților.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Va fi desemnat un specialist pentru întreținerea și gestionarea bunurilor achiziționate, salarizat din bugetul grădiniței. - Se prevăd reparații curente, estimativ 10 mii lei. - Asigurarea financiară a planului anual de acțiuni al grădiniței, estimativ 15 mii lei. - Vor fi asigurate acțiuni de vizibilitate a proiectului, prin instalarea unui panou informativ.	- A fost desemnată persoana responsabilă de mentenanța și supravegherea bunurilor, inclusiv o persoană supliantă, angajat al IET „Andrieș,„, cheltuieli prevăzute în bugetul instituției. - Sunt asigurate acțiunile de vizibilitate a proiectului prin instalarea unui panou informativ.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>- Acces îmbunătățit pentru 92 copii și 23 ai IET „Andrieș”, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate;</p> <p>- 1 localitate beneficiară de infrastructura modernizată;</p> <p>-Asigurate condițiile pentru educație timpurie a copiilor din satul Răscăieți prin dotarea cu mobilierul necesar.</p>	<p>Realizarea activităților în cadrul proiectului, în special dotarea cu mobilier modern și confortabil a IET” Andrieș” oferă condiții optime de dezvoltare a copiilor preșcolari din localitate, asigură un mediu prielnic pentru dezvoltare armonioasă, cu accent pe respectarea drepturilor copiilor la învățare și dezvoltare echilibrată.</p> <p>Totodată oferă condiții mai bune de muncă pentru angajații instituției. Prin îmbunătățirea condițiilor de activitate a IET ” Andrieș” a sporit nivelul de interes al părinților care au copii preșcolari, precum și cel al populației tinere, care sunt motivați pentru a-și crea o familie în satul de baștină.</p> <p>O instituție modernizată sporește atractivitatea localității, a încrederii potențialilor finanțatori în autoritatea publică locală, pentru finanțarea altor proiecte de modernizare a grăniței, dar și a localității în general.</p>
---	--	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.03.2024**