

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 24 271 GM23**
Denumire proiectului: **Dotarea Casei de Cultură cu ținute naționale**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Lopatnic, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria s. Lopatnic, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 105.500,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 105.500,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 373-ED24271-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), dotată; - 20 seturi de ținute naționale achiziționate ;	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), dotată; - 20 seturi de ținute naționale achiziționate ;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 9/7 din 06.12.2024. 4. Raport post-implementare privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- 1 instituție culturală (casa de cultură), dotată; - 20 seturi de ținute naționale achiziționate ;
- Numărul de beneficiari finali: 1217 locuitori, dintre care beneficiari direcți 22 persoane;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1217 locuitori, dintre care beneficiari direcți 22 persoane;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 9/7 din 06.12.2024. 4. Raport post-implementare privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 26.12.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024	- Numărul de beneficiari finali: 1217 locuitori, dintre care beneficiari direcți 22 persoane;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunurilor către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunurilor; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunurilor); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 600 lei. 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Lopatnic în comun cu Casa de Cultură. 4. Pentru sustenabilitatea investiției și dezvoltarea casei de cultură, primăria a mai efectuat următoarele investiții: a fost instalat foisor cu scaune în curtea casei de cultură (cca 143 mii lei); procurate draperii (cca 10.5 mii lei), confecționate banere informative (5.2 mii lei). 5. Pentru funcționarea casei de cultură, apl a bugetat cca 79 mii lei. 6. În incinta casei de cultură activează 4 ansambluri folclorice care utilizează ținutele tradiționale, inclusiv când participă la evenimente culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunurilor;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 240 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Primăria a desemnat un specialist responsabil de păstrarea în mod corespunzător a bunurilor.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Casa de Cultură va fi dotată cu 20 de seturi de ținute tradiționale. Aceste ținute vor fi utilizate de 22 de persoane direct implicate în activitățile culturale, precum ansambluri folclorice sau interpreți.	Cele 20 de seturi de ținute tradiționale sunt utilizate pentru activitățile celor 4 ansambluri culturale care activează la casa de cultură, inclusiv promovează portul național și practicarea culturii în rândul tinerilor și maturilor. Colectivele artistice au oportunitatea de a participa la diverse activități culturale. Beneficiarii finali ai proiectului sunt 1217 locuitori ai localității.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 26.12.2024