

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 21 718
Denumire proiectului: Extinderea grupelor de creșă publice
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: or. Căușeni,
r-nul Căușeni

Beneficiar: Primăria or. Căușeni,
r-nul Căușeni

Bugetul proiectului: 451.299,03 lei
Suma finanțată din FNDRL: 447.569,29 lei

Data semnării contractului de finanțare: 4-CS21718-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 28.06.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 25.02.2025 - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.02.2025	- 1 instituție publică (IET) reabilitată - 1 grupă creșă creată și dotată;
- Numărul de beneficiari direcți: 12 copii, 58 angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 12 copii, 58 angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 25.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 28.06.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 25.02.2025 - Interviu cu beneficiarul final	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 25.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 12 copii, 58 angajați; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidentă a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, cost 900 lei; 3. Gestiunea IET „Povestea” este asigurată de Primăria orașului Căușeni, integritatea și întreținerea fiind delegată IET „Povestea”. 4. Suma planificată în anul 2025 de către beneficiar pentru mentenanța investiției este de 10 mii lei. 5. În perspectivă, Primăria Căușeni, în colaborare cu IET „Povestea”, va identifica oportunități de finanțare și va depune aplicații pentru proiecte care vizează renovarea și dotarea interioară a grădiniței-creșă.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă /Grădinițelor-Creșe, dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru elaborarea și instalarea panoului informativ, a fost bugetat și achitat 900 lei; 2. Pentru lucrări de mentenanță APL a planificat suma de 10,0 mii lei; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează renovarea și dotarea unui spațiu în Grădinița Creșă „Povestea” pentru a crea grupa-creșă „Romanița” cu capacitatea de 12 copii. Acesta va asigura condiții moderne și sigure pentru educația timpurie a copiilor din comunitate și va permite părinților de a se angaja.	Renovarea și dotarea grupei de creșă din cadrul IET „Povestea” a permis integrarea a 12 copii în sistemul de îngrijire timpurie, oferind astfel părinților posibilitatea de a reveni mai rapid pe piața muncii. Aproximativ 24 de părinți, în special mame, pot acum să își reia activitatea profesională, beneficiind de un sprijin esențial pentru echilibrul dintre viața de familie și carieră.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 25.02.2025