

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 13 144 DL**
 Denumire proiectului: **Dezvoltarea durabilă a localității. Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului localității și elaborarea Planului Urbanistic General al satului Rîșcova, raionul Criuleni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale**
 Localitatea proiectului: s. Rîșcova, r-nul Criuleni
 Beneficiar: Primăria s. Rîșcova, r-nul Criuleni
 Bugetul proiectului: 184.000,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 153.964,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 387-C13144DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 21.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Plan Urbanistic General elaborat;	Produs	-1 Plan Urbanistic General elaborat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024 2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare; Plan de durabilitate din data de 21 martie 2025; PV pentru RTL din data de 21.06.2024; Act de formare costuri investitionale din data de 19.07.2024; Note informative cu acțiuni post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	-1 Plan Urbanistic General elaborat;
Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024 2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare; Plan de durabilitate din data de 21 martie 2025; PV pentru RTL din data de 21.06.2024; Act de formare costuri investitionale din data de 19.07.2024; Note informative cu acțiuni post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 13.12.2024	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la preluarea costurilor investiționale pentru documentul PUG. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format Plan Urbanistic General; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile pentru implementarea prevederilor documentului elaborat și aprobat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru operaționalizarea PUG-ului. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.	Planul Urbanistic General elaborat trebuie sa treaca procedura integrala de expertizare și aprobare de catre organele competente în domeniul urbanismului, inclusiv organele de mediu și ale sanatații publice, dar și Agentia pentru supraveghere tehnica, directia Centru. Au fost obtinute Avizele asupra proiectului pentru coordonarea PUG - ului satului Rîșcova. APL a initiat procedura de verificare a a Planului Urbanistic general. Deasemenea primăria este in proces de identificare si contractare a unui verficator licentiat in domeniu. Au fost alocate resurse pentru prestarea serviciilor de verificare a PUG-ului. Setul de documente elaborate este transmis la MIDR în scopul obținerii Avizului General la documentația de urbanism. Ultima etapă a planului de lucru asupra PUG-ului constă în discutarea materialelor elaborate la ședința CL și aprobarea definitivă a documentației de urbanism, PUG-ul devenind document fundamental de durabilitate pentru dezvoltarea urbanistică a localității Rîșcova. Conform notei informative din nr. 134 data de 02.06.2025 beneficiarul specifica urmatoarele actiuni intreprinse : Primaria Riscova in procesul de obtinere a avizelor s-a confruntat cu un sir de impedimente si anume: Tergiversarea eliberării avizelor in termen de către organele de specialitate; Perioada de procesare, evaluare și avizare a documentației de urbanism foarte mare si ingreunata, neinformarea din partea acestora despre etapele de avizare si procesare, lipsa transparentei despre rezultatele si etapele avizarii. Urmeaza obținerea avizului de la Agentia de Mediu și a avizului general de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, apoi aprobat prin decizia Consiliului local Riscova.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Conform Planului cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL nr. 3/5 din 21.03.2025, beneficiarul specifică acțiuni de sustenabilitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vor fi planificate mijloace financiare din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente - 1,0 mii lei; 2. Vor fi planificate mijloace financiare în bugetul local, pentru operaționalizarea investiției /PUG; 3. Va fi desemnat un specialist din cadrul primăriei pentru implementarea și respectarea cerințelor Planului Urbanistic General; 4. Controlul privind executarea deciziei CL se delega primarului localității beneficiare; 	<p>- Beneficiarul a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia.</p> <p>- Pentru plasarea elementelor de identitate vizuală, APL a planificat alocarea a sumei de 1,0 mii lei din bugetul local.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comună, care va facilita un proces structurat și durabil de dezvoltare a localității. Aceasta va îmbunătăți capacitatea administrației publice locale de nivel I în gestionarea dezvoltării infrastructurii și resurselor.</p>	<p>Rezultatele obținute în cadrul proiectelor vor asigura la organizarea spațială și dezvoltarea durabilă a localității;</p> <p>Beneficiarul va utiliza documentația de urbanism/ Planul Urbanistic General aprobat pentru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de construcții, cu eliberarea ulterioară a autorizației de construire; b) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de reconstrucție, de reparații capitale, de consolidare, de conservare, de restaurare, de reabilitare a monumentelor istorice; c) în scopul fundamentării solicitării unor surse financiare de la bugetul de stat pentru execuția obiectivelor de utilitate publică care nu sunt acoperite de bugetul local; d) în cadrul inițierii procedurii de declarare a utilității publice pentru execuția unor obiective ce implică expropriere; e) pentru respingerea solicitărilor privind autorizarea execuției unor lucrări de construcții neconforme cu prevederile documentației de urbanism aprobate; f) în activitatea structurilor specializate din cadrul autorităților administrației publice locale. <p>Beneficiarii proiectului vor fi toți locuitorii comunității și administrația publică locală.</p> <p>Planului Urbanistic General elaborat va oferi un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare, facilitând planificarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce va crea condiții mai bune de trai pentru localnici.</p> <p>Administrația locală va beneficia ulterior de o capacitate crescută în gestionarea resurselor și în atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare.</p> <p>Pe termen lung, implementarea planului va duce la dezvoltarea durabilă a comunei, stimulând creșterea economică locală și îmbunătățirea serviciilor publice.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format/PUG.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Beneficiarul a prezentat informația cu referire la etapa de obținere a avizelor necesare pentru aprobarea documentației de urbanism conform prevederilor Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
6. După aprobarea documentației de urbanism, în conformitate cu legislația privind administrația publică locală, documentul elaborat va servi pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.06.2025