

Anexa nr. 2.3.1

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului:

S

21

323

DL

Denumire proiectului:

Instrumente didactice digitale în IP Gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova

Domeniul și măsura de intervenție:

2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura

2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului:

s. Filipeni, r-nul Leova

Beneficiar:

Primăria s. Filipeni, r-nul Leova

Bugetul proiectului:

1.388.994,00 lei

Suma finanțată din FNDRL:

1.387.776,00 lei

Data semnării contractului de finanțare:

81-S21323DL-2022

Data transmiterii obiectului:

22.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (gimnaziu), modernizată și dotată; - 1 spațiu pentru instruire cu competențe digitale și lingvistice, dotat și modernizat; - 1 set echipament tehnic (25 PC/casca audio cu microf.) - 1 set de mobilier	Produs	- 1 instituție publică, (gimnaziu), modernizată și dotată; - 1 spațiu pentru instruire cu competențe digitale și lingvistice, dotat și modernizat; - 1 set echipament tehnic (25 PC/casca audio cu microf.) - 1 set de mobilier	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-verbal la RTL din 22.12.2022; - Act de formare costuri investionale nr. 65 din 01.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 23.03.2023; 2. Vizite de monitorizare post-implementare; 3. Raport anual post-implementare nr. 205 din 21.08.2025; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL., contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.08.2025	- 1 instituție publică, (gimnaziu), modernizată și dotată; - 1 spațiu pentru instruire cu competențe digitale și lingvistice, dotat și modernizat; - 1 set echipament tehnic (25 PC/casca audio cu microf.) - 1 set de mobilier
- Acces îmbunătățit pentru 346 copii și 30 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 346 copii și 30 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-verbal la RTL din 22.12.2022; - Act de formare costuri investionale nr. 65 din 01.08.2023; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 2/16 din 23.03.2023; 2. Vizite de monitorizare post-implementare; 3. Raport anual post-implementare nr. 205 din 21.08.2025; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL., contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 21.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 346 copii și 30 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Evidența și integritatea bunurilor achiziționate și sustenabilitatea acestora va fi realizată de către Primărie în comun cu administrația Gimnaziului. Totodată, funcționalitatea Laboratorului Multimedia Lingvistic și a echipamentului didactic va fi asigurată de profesori de limbi străine și informatica remunerați de gimnaziu. În scopul asigurării vizibilității proiectului, va fi instalată placuta informativă permanentă, cost estimativ- 1000 lei.	Conform raportului anual post-implementare, beneficiarul specifica următoarele acțiuni privind operationalizarea proiectului: - Inregistrarea bunurilor în gestiunea instituției de învățământ; - Instalarea și verificarea funcționalității echipamentelor IT și multimedia; - Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea dotărilor digitale; - Adaptarea planificărilor didactice pentru integrarea tehnologiilor noi; - Organizarea lecțiilor cu utilizarea noilor instrumente digitale; - Monitorizarea modului de utilizare și colectarea feedback-ului de la profesori și elevi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Responsabil de gestionarea investiției va fi directorul gimnaziului; - Cheltuielile de întreținere a echipamentului instalat vor fi asigurate din bugetul gimnaziului; - Pentru a asigura elaborarea și instalarea plăcuțelor informative permanente, primăria va aloca estimativ 1000 lei din bugetul local; - Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	După recepția și înregistrarea bunurilor în gestiunea instituției de învățământ, responsabil de integritatea acestora a fost desemnat directorul- adjunct pe gospodărie din cadrul gimnaziului Filipeni care verifică periodic starea tehnică a echipamentelor și anunță conducerea școlii în caz de defecțiuni, gestionează accesul cadrelor didactice și elevilor în cabinet, conform orarului aprobat, supraveghează respectarea condițiilor tehnice de utilizare precum și participă la instruire/atelier privind utilizarea TIC și transmite colegilor informațiile actualizate. Totodată, de gestiunea bunurilor sunt responsabili nemijlocit și profesorii care asigură evidența echipamentelor și periodic afectuează inventarierea patrimoniului. La necesitate, pentru a asigura sustenabilitatea bunurilor, Primăria identifică și aloca mijloace financiare din bugetul local.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul va oferi un mediu atractiv de învățare pentru elevii gimnaziului Filipeni și un mediu de lucru modern pentru profesori; Dotarea școlii cu echipament interactiv va permite participarea activă a elevilor la proiectele educaționale care fac învățarea captivă. Proiectul va îmbunătăți gradul de cunoaștere a limbilor străine a elevilor și tinerilor din localitățile Filipeni și Romanovca. Proiectul va contribui la creșterea gradului de înțelegere a materiei noi la disciplinele de profil real. Proiectul va crește rata elevilor care utilizează instrumentele didactice la lecție; Proiectul va crește rata succesului academic al elevilor ca rezultat al aplicării TIC în procesul de învățare; Proiectul va crește rata profesorilor care folosesc instrumentele didactice TIC.	Investiția a produs rezultate imediate și semnificative pentru cei 335 elevi și 25 cadre didactice fiind atinse obiective precum: - Îmbunătățirea calității procesului educațional - salile de clasă, laboratorul lingvistic și CREI-ul au fost dotate cu echipamente moderne (panouri și table interactive, mobilier ergonomic, utilaje didactice), ceea ce a crescut atractivitatea și eficiența actului de predare-învățare. - Crearea unor condiții egale de acces la educație - infrastructura a fost adaptată pentru persoanele cu dificultăți de deplasare și pentru cele cu dizabilități (rampe, marcaje, grupuri sanitare adaptate), reducându-se barierele de participare. - Promovarea incluziunii și participării active – prin utilizarea tehnologiilor asistive și a resurselor digitale, elevii cu nevoi educaționale speciale beneficiază de sprijin personalizat, ceea ce contribuie la integrarea lor deplină în activitățile școlare. - Creșterea atractivității gimnaziului- condițiile moderne asigură un mediu prietenos, sigur și motivant, care stimulează participarea elevilor și încrederea părinților în calitatea serviciilor oferite. - Consolidarea sustenabilității - investițiile realizate contribuie la utilizarea eficientă a resurselor, la reducerea costurilor de întreținere și la crearea unor premise favorabile pentru atragerea de noi beneficiari și parteneriate educaționale.
Concluzii:	În perioada 2023–2025, Primăria Filipeni în parteneriat cu administrația IP Gimnaziul Filipeni a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității. Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.	
Serviciul evaluare ex-post și raportare		
Data 21.08.2025		