

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 24 664 GM23**
 Denumire proiectului: **Dotarea Bibliotecii Publice din s.Căpriana,r-ul Strășeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Căpriana, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria s. Căpriana, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 435.165,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 435.165,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 399-ST24664-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție socio-culturală (biblioteca), dotată;	Produs	- 1 instituție socio-culturală (biblioteca), dotată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 2. Plan de acțiuni durabilitate aprobat la data de 27.12.2024. 3. Raport anual beneficiar cu acțiuni de durabilitate din data de 10.01.2024; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- 1 instituție socio-culturală (biblioteca), dotată;
- Numărul de beneficiari finali: 2312 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 2312 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 2. Plan de acțiuni durabilitate aprobat la data de 27.12.2024. 3. Raport anual beneficiar cu acțiuni de durabilitate din data de 10.01.2024; 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025	- Numărul de beneficiari finali: 2312 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL costul careia constituie 2200 lei; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Respectarea măsurilor planificate conform Planului de durabilitate aprobat. Biblioteca Publică și Sala de lectură din satul Căpriana a fost dotată cu mobilier, tehnică de calcul, utilaj, în suma de 435165 (patru sute treizeci și cinci mii una suta șasezeci și cinci lei). Au fost deschise Spații pentru activități de meditare și dezvoltare continua de care beneficiază peste 2200 de beneficiari, dintre care 420 de copii de diferite vârste și aproximativ 1800 de maturi. Din momentul luării la evidență a echipamentului, utilajului, tehnicii de calcul și mobilierului în cadrul proiectului nominalizat au fost realizate următoarele acțiuni: 1. În sala de lectură au fost organizate evenimente culturale și educaționale cu copii din Grădiniță și Gimnaziul, în urma cărora se promovează lectura și se dezvoltă abilitățile de lectură, dezvoltarea cognitivă și stimularea creativită. 2. Dotarea Bibliotecii cu 300 de cărți.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria va transmite în gestiune bunul format către administrația Casei de Cultură, și va desemna responsabil de gestionarea bunului format pe Directorul Casei de Cultură și bibliotecarul principal (conform fișei de post). Primăria va aloca din bugetul local la necesitate mijloace financiare pentru bunul format.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2200 lei; 2. Conform fișei de post, Directorul Casei de Cultură gestionează patrimoniul Căminului Cultural și răspunde de întreținerea și gestionarea bunurilor primite în cadrul proiectului Primăria a transmis în gestiune bunul format către administrația Casei de Cultură, și a desemnat responsabil de gestionarea bunului format pe Directorul Casei de Cultură și bibliotecarul principal (conform fișei de post).
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin implementarea proiectului se urmărește crearea unui spațiu pentru activități de meditare și dezvoltare intelectuală dar și pentru organizarea activităților culturale. Astfel se va contribui la cultivarea pasiunii pentru lectură în rândul copiilor și la creșterea nivelului educației. Beneficiari finali ai investiției vor fi cei 420 copii de diferite vârste și aproximativ 1800 maturi.	Beneficiari finali cu acces asigurat la servicii sociale calitative, create în urma implementării proiectului sunt cei 2620 persoane din satul Căpriană. Proiectul dat a adus beneficii în dezvoltarea culturală a întregii comunități prin furnizarea unui loc sigur și prietenos pentru lectură și activități culturale. Dotarea sălii de lectură oferă un sprijin în dezvoltarea educației și cultivarea pasiunii pentru lectură în rândul copiilor, precum și posibilitatea de a organiza evenimente și activități culturale pentru toți locuitorii satului. Echipamentele și tehnologia modernizată permit o mai bună accesibilitate la informații și servicii digitale. Locuitorii au posibilitatea de a se conecta la resurse online, de a-și îmbunătăți abilitățile digitale și de a beneficia de oportunități de învățare și dezvoltare în era digitală.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.05.2025