Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Vladimir Bolea _____

Ordinul ONDRL nr. 301/SE-2 din 11.09.2026

ACT
de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală (SE-2)

Localitatea: mun. Chișinău
Nr. 301 din 11.09.2026

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Eugeniu SECRIERU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Cîrpești, r-nul Cantemir**, reprezentată de **BÎZU Ion**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI", au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2024-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.571/2024, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2024 și anul 2025 și Contractul de finanțare **nr. CT 11 649 SE-2 din 15.11.2024** a Proiectului **„Construcția sistemului de alimentare cu apă pentru satul Cîrpești, raionul Cantemir"**, Cod unic de identificare – **CT 11 649 SE-2,** ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **7.736.243,68 lei (Șapte milioane șapte sute treizeci și șase de mii două sute patruzeci și trei de lei și 68 bani).**

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Cîrpești, r-nul Cantemir.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceiași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală:

Eugeniu SECRIERU, Director

Digitally signed by Secrieru Eugeniu
Date: 2026.09.17 10:47:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș

Beneficiar,
Primăria s. Cîrpești, r-nul Cantemir:

BÎZU Ion, Primar

Digitally signed by Bîzu Ion
Date: 2026.09.17 08:27:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș

Anexa nr.1
la Actul de constatare a costului investiţional
nr. 301 din 11.09.2026

Bunurile, lucrările, serviciile şi îmbunătăţirile finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală (FNDRL)

în cadrul proiectului: **„Construcţia sistemului de alimentare cu apă pentru satul Cîrpeşti, raionul Cantemir"**

cod unic: **CT 11 649 SE-2**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătăţirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanţat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuţia APL (lei)
1	Lucrări de construcţie	7.665.017,47	6.644.965,92	1.020.051,55
2	Servicii	71.226,21	71.226,21	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		**7.736.243,68**	**6.716.192,13**	**1.020.051,55**

2. Indicatori de produse şi rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setaţi	Realizaţi*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea reţelei de apeduct extinse/construite	17.8 km	18..9 km
2	Nr. castelelor de apă construite/montate şi conectate la sonda existentă	2 unităţi	2 unităţi
4	Nr. branşamentelor la reţeaua de apeduct, construite	420 unităţi	420 unităţi
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	600 gospodării cu 1309 locuitori, 5 instituţii publice şi sociale, 4 agenţi economici	600 gospodării cu 1309 locuitori, 5 instituţii publice şi sociale, 4 agenţi economici
2	Nr. localităţi beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

* Menţiuni privind diferenţa între indicatorii setaţi şi cei realizaţi.
Indicatori modificati conform actului de constatare a Grupului de lucru din cadrul APL

1. Statutul proiectului – Recepţia la terminarea lucrărilor a fost admisă fără obiecţii, conform documentaţiei tehnice şi normativelor în vigoare.

2. Funcţionalitatea investiţiei (modul de îndeplinire a condiţiilor tehnice pentru a fi utilizată conform destinaţiei)– Investiţia este funcţională.

3. Operaţionalizarea investiţiei (modul în care investiţia are capacitatea de a atinge scopul setat)- Investiţia este operaţională.

Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală:

Eugeniu SECRIERU, Director

Digitally signed by Secrieru Eugeniu
Date: 2026.09.17 10:47:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ş

Beneficiar,
Primăria s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir:

BÎZU Ion, Primar

Digitally signed by Bizu Ion
Date: 2026.09.17 08:28:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ş

Anexa nr.2
la Actul de constatare a costului investiţional
nr. 301 din 11.09.2026

Documentele aferente formării costurilor investiţionale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi îmbunătăţirilor finanţate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală (FNDRL)

în cadrul proiectului: **„Construcţia sistemului de alimentare cu apă pentru satul Cîrpeşti, raionul Cantemir"**

cod unic: **CT 11 649 SE-2**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir**

Nr. crt	Descrierea documentului[1]	Nr de file
	1. CONTRACTE	
1.1	**Decizii de finanţare a proiectului:**	
1	Hotărârea Guvernului nr. 571 din 21.08.2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Hotărârea Guvernului nr. 160 din 26.03.2025 privind aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2025-2027	
3	Decizia CNCDRL nr. 25 din 16.12.2024	
4	Decizia CNCDRL nr. 10 din 22.01.2025	
5	Decizia CNCDRL nr. 58 din 15.08.2025	
6	Decizia CNCDRL nr. 64 din 12.09.2025	
7	Decizia CNCDRL nr. 72 din 24.10.2025	
8	Decizia CNCDRL nr. 78 din 27.11.2025	
9	Decizia CNCDRL nr. 85 din 10.12.2025	
10	Decizia CNCDRL nr. 5 din 19.01.2026	
11	Decizia CNCDRL nr. 12 din 20.03.2026	
12	Decizia CNCDRL nr. 19 din 27.04.2026	
1.2	**Contracte de finanţare:**	
1	Contract de finanţare nr. CT 11 649 SE-2 din 15.11.2024	9 file
2	Acord adiţional nr. 1 din 03.03.2025 la Contractul de finanţare	1 filă
3	Acord adiţional nr. 2 din 11.08.2025 la Contractul de finanţare	1 filă
4	Acord adiţional nr. 3 din 10.12.2025 la Contractul de finanţare	1 filă
5	Acord adiţional nr. 4 din 15.12.2025 la Contractul de finanţare	1 filă
6	Acord adiţional nr. 5 din 23.06.2026 la Contractul de finanţare	1 filă

[1] Menţiuni:
1. În compartimentul *„1.Contracte"* se reflectă:
- deciziu de finanţare a proiectului;
- contractul de finanţare şi acordurile adiţionale la acestea;
- toate contractele de achiziţii publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) şi acordurile adiţionale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
2. Compartimentul *„2. Documentaţia tehnică de proiectare şi deviz"* cuprinde:
- totalitatea pieselor scrise şi desenate (soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative), fişe tehnologice;
- documentaţia de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de preţuri, deviz local , deviz general);
- avizele şi rapoartele de verificare a documentaţiei tehnice şi de deviz;
- avizele de racordare la reţelele edilitare;
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie şi securitate incendiară pe marginea documentaţiei de proiect şi de atribuire a terenului pentru construcţii;
- documentaţia de execuţie.
3. În compartimentul *„3. Documentaţia de recepţionare"* pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
- documentaţia tehnică de execuţie completată de antreprenor (cartea tehnică, cap B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoţit livrabilele la recepţiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepţie a lucrărilor, deviz local, catalog de preţuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare şi confirmare a recepţiilor (ordinul de numire a comisiei de recepţie, procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală, avizele autorului de proiect şi a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie şi securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepţie a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecţiilor depistate la recepţii).
4. În compartimentul *„3. Documentaţia de recepţionare"* pentru servicii se reflectă:
- actele primare care au însoţit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
5. În compartimentul *„3. Documentaţia de recepţionare"* pentru bunuri se reflectă:
- actele primare care au însoţit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentaţia de identificare a bunurilor achiziţionate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, paşaport tehnic, adeverinţă, manual de exploatare, talon de garanţie, etc.).
6. În lista cu documente pot fi incluse şi alte acte, la discreţia comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiţionale ale proiectului.

7	Acord adițional nr. 6 din 01.07.2026 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	**Contracte de achiziții publice a lucrărilor:**	
1	Licitația deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1733149022519	LD
2	Contract de antrepriză nr. 1 din 27.01.2025 - 7.122.621,06 lei	Contract
3	Deviz-oferta *Liaicul SRL*	Deviz
4	Acord adițional nr. 01 din 24.10.2025 de majorare cu 767 254,90 lei și majorarea termenului până la 30.06.2026, la contractul de antrepriză	AA
5	Acord adițional nr. 02 din 06.05.2026 de excludere / includere (- / + 140 060,62 lei), la contractul de antrepriză	AA
6	Acord adițional nr. 03 din 12.06.2026 de micșorare cu - 224 858,49 lei (excludere - 364.919,11 lei/includere + 140.060,62 lei), la contractul de antrepriză	AA
1.4	**Contracte de achiziții publice a serviciilor:**	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestări servicii nr. 6 din 17.02.2025 - 71.226,21 lei_	Contract
3	Specificație *Mocanu Valeriu*	Specif
4	Achiziție publică de valoare mică	APVM
5	Contract de prestări servicii nr. 12 din 12.05.2026 - 25.566,02 lei	Contract
6	Specificație *Mocanu Valeriu*	Specif.
1.5	**Contracte de achiziții publice a bunurilor:**	
1	N/A	N/A
	2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ	
2.1	**Documentația de proiect:**	
1	Volum II: Proiect de execuție *(Conectarea satelor Cania, Epureni si Cirpesti la magistrala a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionare cu apa a satului Cirpesti,r-nul Cantemir)*	1 album
2	Raport de verificare a documentației de proiect *(Conectarea satelor Cania, Epreni si Cirpesti la magistrala a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionare cu apa a satului Cirpesti,r-nul Cantemir)* nr. 0093-03-24/2	3 file
2.2	**Documentația de deviz:**	
1	Deviz general. Formular nr.9 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Etapa I)	3 file
2	Deviz pe obiect. Formular nr.8	N/A
3	Deviz local nr. 2-1-1. Formular nr.7 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Rețea exterioară de alimentare cu apă)	26 file
4	Catalog de prețuri unitare. Formular nr.5 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir)	46 file
5	Deviz local de resurse. Formular nr.3 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Rețea exterioară de alimentare cu apă)	6 file
6	Deviz local nr. 2-2-1. Formular nr.7 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Turn de apă V=50m3, H=12 m- 2 buc.)	8 file
7	Catalog de prețuri unitare. Formular nr.5 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Turn de apă V=50m3, H=12m- 2 buc.)	14 file
8	Deviz local de resurse. Formular nr.3 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Turn de apă V=50m3, H=12m- 2 buc.)	3 file
9	Deviz local nr. 7-1-1. Formular nr.7 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir. Platforma A : 2 Turnuri de apă V=50m3, H=12m)	7 file
10	Catalog de prețuri unitare. Formular nr.5 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir Platforma A : 2 Turnuri de apă V=50m3, H=12m)	11 file
11	Deviz local de resurse. Formular nr.3 (Conectarea satelor Cania, Epureni și Cîrpești la magistrala de orașului Cantemir și construcția rețelelor de apeduct și aprovizionarea cu apă a satului Cîrpești,raionul Cantemir Platforma A : 2 Turnuri de apă V=50m3, H=12m)	2 file
12	Raport de verificare a devizelor nr. 04-107/1 din 28.03.2024	2 file

2.3	**Avize și autorizații:**	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.01 din 12.02.2026	1 fila
2	Autorizație de construcție nr.01 din 03.03.2025	1 fila
2.4	**Documentația de execuție:**	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
	3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE	
3.1	**Recepționarea lucrărilor:**	
	Livrabile nr.1:	
1	Factură fiscală nr. EAW000919903 din 17.04.2025 — 4 566 018.87 lei(inclusiv 182 640.75 lei Contribuția APL)	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din aprilie 2025	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din aprilie 2025 — 1 000 833.38 lei	17 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	5 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	11 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din aprilie 2025 – 906 161.83 lei	8 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din aprilie 2025 – 2 659 023.66 lei	21 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	6 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	15 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 17.07.2025	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factură fiscală nr. EBD000009066 din 19.11.2025 — 1 799 547.17 lei (inclusiv 70 155.90 lei Contribuția APL)	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din noiembrie 2025	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din noiembrie 2025 – 210 000.00 lei	7 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din noiembrie 2025 – 1 411 323.91 lei	18 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	10 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din noiembrie 2025 – 178 223.26 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 13.12.2025	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factură fiscală nr. EBJ000175569 din 12.06.2026 — 1 299 451.43 (inclusiv 767 254.90 lei Contribuția APL)	14 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din iunie 2026	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din iunie 2026 — 549 724.36 lei	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din iunie 2026 — 76 845.82 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din iunie 2026 — 115 626.37 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din iunie 2026 — 140 060.62 lei	8 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din iunie 2026 — 417 194.26 lei	13 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
18	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
19	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
20	Raport de audit tehnic din 24.08.2026	1 filă
3.2	**Recepționarea serviciilor:**	

	Livrabile nr.1:	
1	Act de predare-primire nr.01 din 17.04.2025 — 45 660.19 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 17.07.2025	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Act de predare-primire nr.02 din noiembrie 2025 — 17 995.47 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 13.12.2025	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Act de predare-primire nr.004 din 25.08.2026 – 7 570.55 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 01.09.2026	1 filă
3.3	**Recepționarea bunurilor:**	**N/A**
3.4	**Recepția la terminarea lucrărilor:**	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 45/i din 29.06.2026	1 fila
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 02.07.2026	8 file
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	**Ordine de plată:**	
1	Ordin de plată nr. 949 din 24.07.2025 pentru suma de 4.429.038.31 lei	1 fila
2	Ordin de plată nr. 2499 din 23.12.2025 pentru suma de 550.601.56 lei	1 fila
3	Ordin de plată nr. 295 din 26.02.2026 pentru suma de 1.196.785.18 lei	1 fila
4	Ordin de plată nr. 1658 din 28.08.2026 pentru suma de 532.196.53 lei	1 fila
5	Ordin de plată nr. 1715 din 07.09.2026 pentru suma de 7.570.55 lei	1 fila

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală:

Eugeniu SECRIERU, Director

Digitally signed by Secrieru Eugeniu
Date: 2026.09.17 10:47:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș

Beneficiar,
Primăria s. Cîrpești, r-nul Cantemir:

BÎZU Ion, Primar

Digitally signed by Bizu Ion
Date: 2026.09.17 08:28:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș