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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

C 11 497 DL
Dezvoltarea durabilă a primăriei orașului Criuleni prin alimentarea cu apă a microraionului nr 2

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv

Codul proiectului:
Denumire proiectului:
Domeniul și măsura de intervenție:
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate

obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Criuleni, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria or. Criuleni, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 6.573.845,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 6.573.845,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 307-C11497DL-2022
Data transmiterii obiectului: 29.09.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

-1,512 km de rețea
aprovizionare cu apa
construită,
-5,160 km de rețea
aprovizionare cu apa
reabilitată,
-23 de hidrante
antiincendiu instalate,
-2,135 km de apeduct
racordat la consumatori
construit.

Produs -1,512 km de rețea
aprovizionare cu apa
construită,
-5,160 km de rețea
aprovizionare cu apa
reabilitată,
-23 de hidrante antiincendiu
instalate,
-2,135 km de apeduct
racordat la consumatori
construit.

1.Vizita în teren.
2 Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Dosarul proiectului.
- PAD aprobat prin Decizia CL Nr. 3/3 din
17.05.2024;

3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de
implementare.

Vizita de
monitorizare
ex-post în teren din
data de 24.04.2024

Vizită de
monitorizare
post-implementare
din data de
05.03.2025

-1,512 km de rețea
aprovizionare cu apa
construită,
-5,160 km de rețea
aprovizionare cu apa
reabilitată,
-23 de hidrante
antiincendiu instalate,
-2,135 km de apeduct
racordat la consumatori
construit.

-Acces la rețeaua de
alimentare cu apa a 675
consumatori casnici si 30
noncasnici.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

Rezultat -Acces la rețeaua de
alimentare cu apa a 675
consumatori casnici si 30
noncasnici.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

1.Vizita în teren.
2 Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Dosarul proiectului.
- PAD aprobat prin Decizia CL Nr. 3/3 din
17.05.2024;

3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de
implementare.

Vizita de
monitorizare
ex-post în teren din
data de 24.04.2024

Vizită de
monitorizare
post-implementare
din data de
05.03.2025

-Acces la rețeaua de
alimentare cu apa a 675
consumatori casnici si 30
noncasnici.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a
vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea
panoului informativ și/sau plăcuței informative,
elaborate conform prevederilor Ghidului de
identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în
gestiune a bunului format către instituția vizată ,
conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile
de întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea
serviciului format/bunului creat), daca este cazul;

-Sunt în curs de executare acțiunile și condițiile instituționale cu
privire la constatarea costului investițional.
-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou
informativ), 5 mii lei.
-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă,
fiind preluatăgestiunea de ÎM „Comunservicii”.
-Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea
sistemului de aprovizionare cu apă.
-Elaborarea documentației de extindere a rețelei de apeduct și
distribuției a apei potabile, se planifică modernizarea și în alte
sectoare a sistemului vechi (țevi de azbest); APL a depus un
proiect la Programul Național Satul European Ediția II pentru
reabilitarea sistemului de apeduct.
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Resursele financiare și umane alocate pentru
asigurarea continuității proiectului

-Sunt planificate resurse pentru asigurarea
vizibilității proiectului (panou informativ);
-Sistemul de apeduct va fi gestionat de ÎM
„Comunservicii” care în acest sens va bugeta
cheltuieli de personal și menetenanță de cca 70
mii lei pe lună.

-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, plasarea panoului
informativ, in suma de 5,0 mii lei; .
-Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă,
fiind preluatăgestiunea de ÎM „Comunservicii”.
Desemnarea inginerului și maistrului șef al ÎM”Comunservicii”
pentru întreținerea și gestionarea bunului format (deservirea
fintinilor, contoarelor și a hidranților);
-Modernizarea și în alte sectoare a sistemului vechi (țevi de
azbest).
-APL a depus un proiect la Programul Național Satul European
Ediția II pentru reabilitarea sistemului de apeduct.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs
/ produc efecte și după finalizare

-Asigurat accesul la rețeaua de alimentare cu apa
a 675 consumatori casnici si 30 noncasnici.
-Economii de pînă la 10% la întreținerea
sistemului de apeduct.
-Asigurarea cu apeduct modernizat a
microraionului nr.2 al orașului și protecția
sănătății populației.

-Modernizarea sistemului de apeduct în orașul Criuleni prin
înlocuirea țevilor de azbest  reduce semnificativ riscurile pentru
sănătate, evitând expunerea la fibre de azbest, cunoscute pentru
efectele lor cancerigene. Această schimbare va crește fiabilitatea
serviciului de apă, diminuând frecvența avariilor și întreruperilor
de furnizare. Pe termen lung, acest proiect poate stimula
dezvoltarea economică locală și atragerea de noi investiții.

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele
proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzii:

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 06.03.2025


