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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 21 254 DL
Denumire proiectului: Reparația capitală a clădirii Primăriei comunei Dereneu, raionul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței 

energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Dereneu, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria com. Dereneu, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 544.925,42 lei
Suma finanțată din FNDRL: 539.533,22 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 416-C21254DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.01.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
-1 Instituție publica 
(Primarie), reconstruita, 
-207 m2 de acoperis 
reconstruit, 
-787 m2 interiorul cladirii 
reparat
-bloc sanitar interior nou 
creat

Produs -1 Instituție publica 
(Primarie), reconstruita, 
-207 m2 de acoperis 
reconstruit, 
-787 m2 interiorul cladirii 
reparat
-bloc sanitar interior nou 
creat

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin 
decizia CL nr. 02/14 din 31/03.2023;
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
13.02.2024

-1 Instituție publica 
(Primarie), reconstruita, 
-207 m2 de acoperis 
reconstruit, 
-787 m2 interiorul cladirii 
reparat
-bloc sanitar interior nou 
creat

Acces imbunătățit pentru 
15 angajați ai primăriei, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate, 
1130 locuitori.

-1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabilitată;

Rezultat Acces imbunătățit pentru 15 
angajați ai primăriei, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate, 
1130 locuitori.

-1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabilitată;

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin 
decizia CL nr. 02/14 din 31/03.2023;
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
13.02.2024

Acces imbunătățit pentru 
15 angajați ai primăriei, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate, 
1330 locuitori, inclusiv 3 
instituții publice.

-3 localități beneficiare de 
infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
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Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

Acțini planificate conform prevederilor Cererii de 
Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare 
durabilitate  aprobat de CL  nr.2/14 din 31.03.2023.

- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire 
la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de 
către beneficiar;
-Primăria are angajat personal auxiliar care menține salubritatea și 
integritatea acesteia;
-APL planifică anual finanțe în bugetul local pentru întreținerea 
instituției;

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Se prevede identificarea și planificarea în buget a 
resurselor financiare necesare pentru întreținerea 
clădirii primăriei, suma estimată 30 mii lei.

-În anul 2023 APL Dereneu a planificat și alocat pentru 
mentenanța Primăriei 10 mii lei, în anul 2024 au fost alocați 15 
mii lei;
-Personalul auxiliar responsabil de mentenanța clădirii primăriei 
este salarizat din fondul specific al acesteia.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

-Acces imbunătățit pentru 15 angajați ai primăriei, 
beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, 1330 
locuitori, inclusiv 3 instituții publice.
-3 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;
-Edificiul primăriei renovat prin măsuri de 
eficiență energetică, are economii la mentenanță și 
achitarea serviciilor.

 15 angajați ai primăriei beneficiază de condiții de lucru mai bune 
fiind reparate birourile angajaților, antreurile și sala de ședințe. 
Prin reparația capitală a acoperișului sa sporit eficiența energetică 
a clădirii;  1330 locuitori ai comunei dispun de servicii de calitate 
în cadrul primăriei reparate;  inclusiv 3 instituții publice rezidente 
în clădirea primăriei beneficiază de condiții de muncă sigure;
-3 localități ai comunei beneficiază de infrastructura reabilitată;
-Edificiul primăriei renovat prin măsuri de eficiență energetică, 
are economii la mentenanță și achitarea serviciilor.
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Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele 
proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. La aspectul de vizibilitate lipsește panoul informativ, beneficiarul și-a asumat instalarea acestuia în cel mai scurt timp.

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 13.02.2024


