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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: S 21 47 DL
Denumire proiectului: Grup sanitar pentru IP Gimnaziul „Liubomir Chiriac”, comuna Antonești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței 

energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului: s. Antonești, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Antonești, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 904.193,84 lei
Suma finanțată din FNDRL: 883.351,94 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 425-S21047DL-2022
Data transmiterii obiectului: 17.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
-  1 instituție publică 
(gimnaziu), reabilitată; 
-  1 bloc sanitar, construit;
-  54m2 acoperis construit, 
37.8m2 pardoseli/41m2 
tavan/130m2 pereti 
construiti 
-  7.47m2 usi/5.12m2 
ferestre noi montate

Produs -  1 instituție publică 
(gimnaziu), reabilitată; 
-  1 bloc sanitar, construit;
-  54m2 acoperis construit, 
37.8m2 pardoseli/41m2 
tavan/130m2 pereti 
construiti 
-  7.47m2 usi/5.12m2 
ferestre noi montate

1.Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de finanțare, 
- Documentația tehnică și financiar-contabilă;
-Nota info APL nr. 371 din 22.11.2024.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare formată din secretar CL, contabil, 
primar);

Vizita de 
monitorizare post-
implementare 
proiect din data de 
22.11.2024.

-  1 instituție publică (gimnaziu), 
reabilitată; 
-  1 bloc sanitar, construit;
-  54m2 acoperis construit, 37.8
m2 pardoseli/41m2 tavan/130m2 
pereti construiti 
-  7.47m2 usi/5.12m2 ferestre noi 
montate

- Acces îmbunătățit pentru 
130 copii și 18 profesori,  
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate; 
-  3 localități beneficiare 
de infrastructura reabiltată 
;

Rezultat - Acces îmbunătățit pentru 
130 copii și 18 profesori,  
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate; 
-  3 localități beneficiare de 
infrastructura reabiltată ;

1.Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de finanțare, 
- Documentația tehnică și financiar-contabilă;
-Nota info APL nr. 371 din 22.11.2024.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare formată din secretar CL, contabil, 
primar);

Vizita de 
monitorizare post-
implementare 
proiect din data de 
22.11.2024.

- Acces îmbunătățit pentru 130 
copii și 18 profesori,  beneficiari 
direcți ai infrastructurii 
reabilitate; 
-  3 localități beneficiare de 
infrastructura reabiltată ;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului 
informativ și/sau plăcuței informative, elaborate 
conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală 
al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată , conform 
investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de 
întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor 
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea 
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea 
serviciului format/bunului creat), daca este cazul; 

1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la 
constatarea costului investițional.
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), 
APL actualizează panoul informativ cu ulterioara instalare;
3. Responsabil de mentenanța investiției este Gimnaziul, care dispune 
de personal specializat și va asigura cu produsele de igienă necesar 
blocul sanitar;
4. În perspectivă prin proiect UNICEF se planifică construcția unei 
stații de epurare la blocul sanitar construit;
5. APL în comun cu Gimnaziul vor planifica dezvoltarea gimnaziului 
prin accesarea de noi fonduri și implementarea de proiecte.
6. Planul de asigurare durabilitate va fi aprobat la următoarea ședință a 
consiliului local de la finele anului 2024.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea 
vizibilității și instalarea unui panou informativ. 
-APL va planifica resurse pentru întreținerea 
bunurilor create, va desemna persoane responsabile 
de integritatea acestuia.
-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea 
investiției.

Responsabil de mentenanța investiției este Gimnaziul, care dispune de 
personal specializat și va asigura cu produsele de igienă necesar blocul 
sanitar;
În perspectivă prin proiect UNICEF se planifică construcția unei stații 
de epurare la blocul sanitar construit;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

La Gimnaziul „Liubomir Chiriac” din comuna 
Antonești, se construiește un bloc sanitar complet 
reabilitat, incluzând un acoperiș de 54m², pardoseli 
de 37.8m², tavan de 41m² și pereți de 130m².

Crearea blocului sanitar, a îmbunătățit semnificativ condițiile de 
învățământ și igienă pentru 130 de copii și 18 profesori.

Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2.  Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului
3. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
3. Bunul creat funcționează.  
4. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
5. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
6. Planul de asigurare durabilitate va fi aprobat la următoarea ședință a consiliului local de la finele anului 2024.
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Direcția evaluare ex-post și raportare                                                                                                                                                
Data 22.11.2025


