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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: N 21 279 DL
Denumire proiectului: Implementarea măsurilor de eficiență energetică a clădirii IP Liceul Teoretic „Recea” din satul Recea, 

raionul Rîșcani
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței 

energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului: s. Recea, r-nul Rîșcani
Beneficiar: Primăria com. Recea, r-nul Rîșcani
Bugetul proiectului: 4.750.226,73 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.749.298,43 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 80-N21279DL-2022
Data transmiterii obiectului: 16.02.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs 2

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională 
Liceu, renovat,
-1835,83 m2 de pereți bloc 
A,B,C, termoizolati ;
-1027,08 m2 acoperis 
reconstruit bloc (A;B)

Produs -1 Instituție educațională 
Liceu, renovat,
-1835,83 m2 de pereți bloc 
A,B,C, termoizolati ;
-1027,08 m2 acoperis 
reconstruit bloc (A;B)

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 19.12.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale; 
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile post-
implementare.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Vizită finală din data 22.04.2026.
5. Raport anual 2026.

Vizita post-
monitorizare  din 
data de 22.04.2026

-1 Instituție educațională Liceu, 
renovat,
-1835,83 m2 de pereți bloc A,B,
C, termoizolati ;
-1027,08 m2 acoperis reconstruit 
bloc (A;B)

Acces imbunătățit pentru 
300 elevi si 42  de cadre 
didactice si personal 
auxiliar , beneficiari direcți 
ai infrastructurii 
reabilitate,.
 -1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

Rezultat Acces imbunătățit pentru 
300 elevi si 42  de cadre 
didactice si personal auxiliar 
, beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate,.
 -1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 19.12.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale; 
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile post-
implementare.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Vizită finală din data 22.04.2026.
5. Raport anual 2026.

Acces imbunătățit pentru 300 
elevi si 42  de cadre didactice si 
personal auxiliar , beneficiari 
direcți ai infrastructurii 
reabilitate,.
 -1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului 
informativ și/sau plăcuței informative, elaborate 
conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală 
al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de 
întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor 
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea 
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea 
serviciului format/bunului creat), daca este cazul; 

- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la 
constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către 
beneficiar;
- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, APL 
este în proces de actualizare cu ulterioara instalare a panoului 
informativ permament;
- Primăria Recea în comun cu IP Liceul Teoretic Recea sunt 
responsabile de mentenanța și dezvoltarea investiției;
- În perioada de sustenabilitate, APL întreprinde acțiuni periodice de 
curățare a jgheaburilor pentru evacuarea apelor, cheltuind în acest sens 
cca 6.3 mii lei.
- APL intenționează să doteze cu panouri fotovoltaice clădirea liceului, 
urmînd să aplice cu noi propuneri de proiect și identificare de fonduri 
pentru realizarea prezentei acțiuni.
- Eficientizarea energetică a liceului generează economii semnificative 
la resursele energetice care sunt direcționate pentru dezvoltarea acesteia 
cît și alte acțiuni.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea 
vizibilității și instalarea unui panou informativ;
-Mentenanța va fi asigurată de Primăria Recea în 
comun cu IP Liceul Teoretic Recea;
-Primăria Recea în scopul dezvoltării continuue a 
instituției de educație, va identifica noi surse de 
finanțare pentru echiparea cu panouri fotovoltaice a 
instituției și eficientizarea energetică.

- Primăria Recea în comun cu IP Liceul Teoretic Recea sunt 
responsabile de mentenanța și dezvoltarea investiției;
- În perioada de sustenabilitate, APL întreprinde acțiuni periodice de 
curățare a jgheaburilor pentru evacuarea apelor, cheltuind în acest sens 
cca 6.3 mii lei.
- APL intenționează să doteze cu panouri fotovoltaice clădirea liceului, 
urmînd să aplice cu noi propuneri de proiect și identificare de fonduri 
pentru realizarea prezentei acțiuni.
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Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Implementarea măsurilor de eficiență energetică la 
clădirea Liceului Teoretic „Recea”, prin 
termoizolarea pereților din blocurile A, B și C, iar 
acoperișul blocurilor A și B va fi reconstruite. 
Beneficiarii direcți ai infrastructurii reabilitate vor 
fi cei 300 de elevi, precum și 42 de cadre didactice 
și personal auxiliar, care vor beneficia de un acces 
îmbunătățit la condiții de învățământ mai eficiente.

Eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Recea” are un impact 
social semnificativ, având în vedere economiile generate la resursele 
energetice obținute după finalizarea proiectului, economii care vor fi 
direcționate pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și 
implementarea altor măsuri benefice. În același timp, termoizolarea 
blocurilor și schimbarea acoperișurilor, contribuie la protejarea clădirii. 
Beneficiari direcți: 300 de elevi, 42 de cadre didactice și personalul 
auxiliar.

Concluzii vizita primara 
de M&E :

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele proprii a 
proiectului după finalizarea lui.

Concluzii vizita repetată 
de M&E : 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 

22.04.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din 
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Clădirea liceului reabilitată este în stare bună,  funcțională și utilizată conform destinației. Acțiunile de eficiență energetică au contribuit 
semnificativ la îmbunătățirea accesibilității și condițiilor de studii pentru elevi și profesori. Modernizarea infrastucturii clădirii asigură un mediu 
educațional mai confortabil , sigur și adaptat necesităților tuturor beneficiarilor.
5. Responsabili de asigurarea durabilității clădiriii eficientizate energetic se face administrația Instituției Publice al liceului care asigură mentenanța 
obiectului renovat. 
6. Termoizolarea instituției de învățământ a generat un impact pozitiv semnificativ asupra condițiilor de studii și activitate, prin crearea unui mediu 
interior confortabil și eficient energetic pentru elevi și cadrele didactice.
Implementarea măsurilor de eficiență energetică a contribuit la reducerea pierderilor termice și diminuarea consumului de energie pentru încălzire, 
ceea ce a permis optimizarea cheltuielilor de întreținere ale instituției. Totodată, au fost îmbunătățite condițiile microclimatice din sălile de clasă, 
asigurând un nivel sporit de confort termic atât în sezonul rece, cât și în perioadele cu temperaturi ridicate.
Din punct de vedere social și educațional, modernizarea edificiului contribuie la creșterea atractivității instituției, îmbunătățirea imaginii 
infrastructurii educaționale și crearea unui mediu mai sigur și favorabil procesului educațional.
7.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare                                                                                                                                                
Data: 22.04.2026


