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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

N 11 89 DL
Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Temeleuți, raionul Florești

1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv

Codul proiectului:
Denumire proiectului:
Domeniul și măsura de intervenție:
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate

obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Temeleuți, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Temeleuți, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 7.148.592,14 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.148.592,14 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 7-N11089DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

- 14,3 km reţele de
distribuţie construit; /14,6
km majorat
- 1 castel de apă V=50m3,
H=9 construit.

Produs

- 14,3 km reţele de
distribuţie construit; /14,6
km majorat
- 1 castel de apă V=50m3,
H=9 construit.

Vizita de
monitorizare
post-implementare
în teren din data de
14.01.2025

- 14,3 km reţele de
distribuţie construit; /14,6
km majorat
- 1 castel de apă V=50m3,
H=9 construit.

-Acces la sistemul de
alimentare cu apa pentru
387 gospodării cu 1100
locuitori dintre care 6
agenţi economici și 7
instituţii publice.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

Rezultat -Acces la sistemul de
alimentare cu apa pentru
387 gospodării cu 1100
locuitori dintre care 6
agenţi economici și 7
instituţii publice.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

Vizita de
monitorizare
post-implementare
în teren din data de
14.01.2025

-Acces la sistemul de
alimentare cu apa pentru
387 gospodării cu 1100
locuitori dintre care 6
agenţi economici și 7
instituţii publice.
1 localitate beneficiară de
sistemul de apeduct
construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a
vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea
panoului informativ și/sau plăcuței informative,
elaborate conform prevederilor Ghidului de
identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în
gestiune a bunului format către instituția vizată ,
conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile
de întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea
serviciului format/bunului creat), daca este cazul;

-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la
constatarea costului investițional.
-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea
unui panou informativ, cost cca 5 mii lei.
- Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit este
asigurată de către Primăria Temeleuți. Care după
operaționalizarea investiției va delega gestiunea către SA
„Servicii Comunale Florești”
- Operaționalizarea investiției prin asigurarea sursei de apă se va
sigura prin proiectul regional „Construcția aducțiunii de apă
pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița din raionul
Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni – Târgul
Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești” implementat de ADR
Nord și finanțat din FNDRL. Proiectul prevede construirea unui
apeduct magistral de 7,99 km, o stație de pompare, 2 rezervoare
supraterane și 3 sonde arteziene. Contractul pentru execuția
lucrărilor a fost semnat pe 16.10.2024, iar realizarea acestora se
estimează a fi finalizată în termen de 6 luni.
- În scopul întreprinderii acțiunilor de operaționalizare și
modernizare continuuă a sistemului de apeduct, APL va
implementa proiect prin intermediul Programului Satul
European Ediția II, ce are drept obiective: branșarea 344
gospodării la sistemul de apeduct.

1. Vizita de monitorizare post-implementare a
proiectului din data de 14.01.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale;
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a
proiectului;
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile
post-implementare, nr. 02/1-01 din 13.01.2025.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de
implementare a proiectului.
1. Vizita de monitorizare post-implementare a
proiectului din data de 14.01.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale;
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a
proiectului;
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile
post-implementare, nr. 02/1-01 din 13.01.2025.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de
implementare a proiectului.
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Resursele financiare și umane alocate pentru
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea
vizibilității și instalarea unui panou informativ.
-APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct și
canalizare către SA „Servicii Comunale Florești”.
-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea
investiției și branșarea consumatorilor finali.

APL a alocat cca 5 mii lei pentru elaborarea panoului informativ
permanent.
Primăria a transmis în gestiune bunul format/serviciu de
apeduct, catre SA ”Servicii comunale Florești”.
Mentenața investiției este asigurată de Primăria Temeleuți.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs
/ produc efecte și după finalizare

În satul Temeleuți, construit un sistem de
asigurare cu apă potabilă, care include un apeduct
de 14,6 km și un castel de apă cu capacitatea de
50 m3. Acest sistem va asigura acces la apă
potabilă pentru 387 de gospodării, cu aproximativ
1100 de locuitori, inclusiv 6 agenți economici și 7
instituții publice.

Proiectul este momentan neoperational din cauza lipsei sursei de
apă, iar beneficiarii finali vor putea beneficia de rezultatele
acestuia după conectarea la rețeaua de apeduct și asigurarea
sursei de apă prin proiectul regional în derulare.
Operaționalizarea investiției va fi realizată printr-un proiect
regional de construcție a aducțiunii de apă, finanțat din FNDRL
și implementat de ADR Nord. Termenul estimat pentru
finalizarea acestui proces este de 6 luni, astfel se prognezează că
investiția va fi operațională în tremestrul II-III al anului 2025.
Inclusiv operaționalizarea se asigură și prin proiectul ce se
implementează de Primărie prin intermediul Programului Satul
European Ediția II ce are drept obiectiv branșarea
consumatorilor finali. Proiectul a creat acces la sistemul de
aprovizionare cu apă potabilă construit pentru cca 344
gospodării.

- În urma implementării proiectului, s-a constat că investiția este neoperațională din motivul lipsei sursei de apă. Operaționalizarea urmînd
a fi asigurată prin proiect regional în implementare.
- Grupul-țintă urmează să beneficieze de produsele proiectului după finalizarea operaționalizării integrale a investiției.
- Operaționalizarea investiției prin asigurarea sursei de apă, va fi realizată prin proiectul regional de construcție a aducțiunii de apă,
finanțat din FNDRL și implementat de ADR Nord. Termen de de impelentare a prezentului proiect se estimează la 6 luni, se prognezează
că investiția va fi operațională în tremestrul II-III al anului 2025.
- Se recomandă solicitarea unui raport post-implementare la finele anului 2025.

Concluzii:

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 15.01.2025


