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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 21 585 DL
Denumire proiectului: Construcția blocului bucătăriei către clădirea Grădiniței de copii din satul Țînțăreni, raionul Telenești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței 

energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Țînțăreni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Țînțăreni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 1.043.948,63 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.034.064,93 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 194-C21585DL-2022
Data transmiterii obiectului: 18.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, 
gradinita de copii, 
reabilitată;
- 1 bloc alimentar către 
clădirea grădiniței de copii 
, reabilitat;
- 90 m2 , suprafața 
acoperișului renovat;
- 64 m2 suprafața de pereți 
termoizolați; 

Produs - 1 instituție publică, 
gradinita de copii, 
reabilitată;
- 1 bloc alimentar către 
clădirea grădiniței de copii , 
reabilitat;
- 90 m2 , suprafața 
acoperișului renovat;
- 64 m2 suprafața de pereți 
termoizolați; 

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
-Dosarul proiectului;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/6 din 
15.10.2024.
-Nota info privind sustenabilitatea.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
27.11.2024

- 1 instituție publică, 
gradinita de copii, 
reabilitată;
- 1 bloc alimentar către 
clădirea grădiniței de copii 
, reabilitat;
- 90 m2 , suprafața 
acoperișului renovat;
- 64 m2 suprafața de pereți 
termoizolați; 

- Acces îmbunătățit pentru 
81 copii de vărstă 
preșcolară și 20 angajați ai 
grădiniței,  beneficiari 
direcți ai infrastructurii 
reabilitate;
- 1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

Rezultat - Acces îmbunătățit pentru 
81 copii de vărstă preșcolară 
și 20 angajați ai grădiniței,  
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate;
- 1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului proiectului:
- Cererea de Finanțare;
-Dosarul proiectului;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/6 din 
15.10.2024.
-Nota info privind sustenabilitatea.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
27.11.2024

- Acces îmbunătățit pentru 
81 copii de vărstă 
preșcolară și 20 angajați ai 
grădiniței,  beneficiari 
direcți ai infrastructurii 
reabilitate;
- 1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabiltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
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Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului 
informativ și/sau plăcuței informative, elaborate 
conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală 
al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată , conform 
investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de 
întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor 
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea 
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea 
serviciului format/bunului creat), daca este cazul; 

1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la 
constatarea costului investițional
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ 
post-monitorizare), urmează a fi confecționat panoul informativ cu 
utlerioara instalare;
3. Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria în comun 
cu Grădinița.
4. A fost construit un bloc sanitar în perioada de sustenabilitate și 
instalate plase geamuri în perioada de sustenabilitate conform 
recomandărilor ANSA.
5. A fost instalat sistem de alarmă și stingător, cca 16.6 mii lei.
6. Se planifică de a dezvolta și o încăpere unde copii vor lua masa, 
în prezent aceștia primesc mîncarea prin grupe.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

Bunul reabilitat va fi gestionat în continuare de 
către primărie și grădiniță 
Pentru mentenanta bunului vor fi alocate mijloace 
financiare din bugetul local.
Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor 
fi create.

-Repsonsabil de mentenanța investiției este Primăria în comun cu 
Grădinița.
-A fost construit un bloc sanitar în perioada de sustenabilitate și 
instalate plase geamuri în perioada de sustenabilitate.
-A fost instalat sistem de alarmă și stingător, cca 16.6 mii lei.
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Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Un bloc alimentar construit la clădirea Grădiniței 
de copii din satul Țînțăreni, incluzând renovarea 
acoperișului pe o suprafață de 90 m2 și 
termoizolarea pereților pe o suprafață de 64 m2. 
Proiectul va îmbunătăți accesul pentru 81 de copii 
de vârstă preșcolară și 20 de angajați ai grădiniței, 
care vor beneficia direct de infrastructura 
reabilitată.

Impactul social al proiectului este semnificativ, deoarece a fost 
construit un bloc alimentar la Grădinița din satul Țînțăreni, o 
infrastructură de care grădinița nu dispunea anterior. Acum, copiii 
beneficiază de condiții adecvate pentru alimentație direct în cadrul 
instituției. Înainte de realizarea acestui bloc alimentar, angajații 
erau nevoiți să traverseze traseul M2 pentru a aduce mâncarea, 
ceea ce reprezenta un risc și un inconvenient pentru activitatea 
zilnică. Blocul alimentar construit permite stocarea alimentelor și 
prepararea mîncării pentru copii la grădiniță, ceea ce nu a existat 
anterior.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele 
proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 28.11.2024


