
Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: CH 12 543 GM23
Denumire proiectului: Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în cartierul nou al satului
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Văleni, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Văleni, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 238.657,97 lei
Suma finanțată din FNDRL: 238.454,46 lei
Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023    058–CH12543-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului

Data 
măsurării Valoarea efectivă

- Gradul de acoperire a străzilor și a 
spațiilor publice cu iluminat stradal: 
5,17 km;
 
 - Numărul corpurilor de iluminat 
stradal instalate: 60 un.;

Produs - Gradul de acoperire a străzilor 
și a spațiilor publice cu iluminat 
stradal: 5,17 km;
 
 - Numărul corpurilor de 
iluminat stradal instalate: 60 
un.;

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 
08/4 din 13.09.2024.
4. Nota informativă APL cu privire la 
sustenabilitate din 12.12.2024.
5. Vizita în teren.

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
din data de 
12.12.2024

- Gradul de acoperire a 
străzilor și a spațiilor 
publice cu iluminat 
stradal: 5,17 km;
 
 - Numărul corpurilor de 
iluminat stradal instalate: 
60 un.;

- Numărul de beneficiari finali al 
serviciului public: 2938 cetățeni din 
care 1100 beneficiari direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu iluminat 
stradal a localității: 30% date 
incomplete;
- 1 localitate cu acces la rețeua de 
iluminat stradal reabilitat;

Rezultat - Numărul de beneficiari finali 
al serviciului public: 2938 
cetățeni din care 1100 
beneficiari direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu 
iluminat stradal a localității: 
30% date incomplete;
- 1 localitate cu acces la rețeua 
de iluminat stradal reabilitat;

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 
08/4 din 13.09.2024.
4. Nota informativă APL cu privire la 
sustenabilitate din 12.12.2024.
5. Vizita în teren.

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
din data de 
12.12.2024

- Numărul de beneficiari 
finali al serviciului 
public: 2938 cetățeni din 
care 1100 beneficiari 
direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu 
iluminat stradal a 
localității: 30% date 
incomplete;
- 1 localitate cu acces la 
rețeua de iluminat stradal 
reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței 
informative, elaborate conform prevederilor 
Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în 
gestiune a bunului format către instituția vizată, 
conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a 
bunului format /serviciului creat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane 
responsabile de ntreținerea și gestionarea 
bunului format/serviciului creat;
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor 
financiare din bugetul local, pentru întreținerea 
bunului format/serviciului creat;
7. Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri 
prin scrierea de noi idei de proiect, pentru 
dezvoltarea serviciului creat/bunului format), 
daca este cazul; 

1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la 
constatarea costului investițional.
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare 
panou informativ, cost 230 lei;
3. Repsonsabilă de întreținerea sistemului de iluminat construit 
este Primăria Văleni, gestiunea fiind delegată ÎM „Eco-Văleni”. 
4. Primăria Văleni dispune de acce la soft prin care gestionează la 
distanță sistemul de iluminat construit.
5. Anual sunt planficate în bugetul local resurse pentru achitarea 
energiei și asigurarea funcționalității sistemului de iluminat 
public construit.
6. Primăria Văleni urmează să instaleze panouri fotovoltaice la 
fîntîna arteziană din sectorul nou, urmînd ca surplusul de energie 
să fie direcționat în rețeaua de iluminat public. 



Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare 
de către APL de nivel I, pentru asigurarea 
continuității proiectului; 
2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui 
responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic 
/pentru mentenanța bunului format/serviciului 
creat;
3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea 
bunului format/serviciului creat; 

1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL 
a alocat 230 lei;
2. Pentru operaționalizarea investițiiei realizate din sursele 
FNDRL, beneficiarul final va aloca  mijloace financiare din 
bugetul local ;
3. Investiția creata va fi întreținută de către primărie.  La 
necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea 
proiectului în stare funcțională; 
4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a 
sistemului de iluminat stradal, administrația primăriei a angajat 
un electrician licențiat.  Alte structuri noi nu vor fi create; 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Proiectul de modernizare și eficientizare a 
sistemului de iluminat public în cartierul nou al 
satului Văleni vizează instalarea unui sistem de 
iluminat stradal pe o lungime de 5,17 km, cu 60 
de corpuri de iluminat, beneficiind direct 
aproximativ 1.100 de cetățeni din totalul de 
2.938 de locuitori ai localității.

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor prin creșterea 
gradului de siguranță publică și accesibilitate, având un impact 
direct asupra a 30% din sat, cartier nou în continuă dezvoltare. 
Astfel, localitatea beneficiază de un sistem de iluminat public 
modernizat. Cca 2938 cetățeni din care 1100 beneficiari direcți 
dispun de acces la sistemul de iluminat public modernizat.

Concluzii:
În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data: 12.12.2024

 


