
Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: SV 21 435 GM23
Denumire proiectului: Modernizarea și renovarea încăperilor din incinta Primăriei s. Slobozia
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Slobozia, r-nul Ştefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Slobozia, r-nul Ştefan Vodă
Bugetul proiectului: 450.265,06 lei
Suma finanțată din FNDRL: 445.765,06 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023    124-SV21435-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului

Data 
măsurării Valoarea efectivă

- 1 Instituție publică reabilitată 
(primăria);

Produs - 1 Instituție publică reabilitată 
(primăria);

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Vizita în teren.
4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 
03/04  din 29.03.2024
5. Notă informativă APL cu privire la 
acțiunile post-implementare.

Vizita de 
monitorizare 
ex-post în teren 
din data de 
09.08.2024

- 1 Instituție publică 
reabilitată (primăria);

- Numărul de beneficiari direcți: 
3473 locuitori, 17 angajați, 13 
consilieri;

Rezultat - Numărul de beneficiari direcți: 
3473 locuitori, 17 angajați, 13 
consilieri;

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Vizita în teren.
4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 
03/04  din 29.03.2024
5. Notă informativă APL cu privire la 
acțiunile post-implementare.

Vizita de 
monitorizare 
ex-post în teren 
din data de 
09.08.2024

- Numărul de beneficiari 
direcți: 3473 locuitori, 17 
angajați, 13 consilieri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței 
informative, elaborate conform prevederilor 
Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în 
gestiune a bunului format către instituția vizată, 
conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a 
bunului format /serviciului creat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane 
responsabile de ntreținerea și gestionarea 
bunului format/serviciului creat;
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor 
financiare din bugetul local, pentru întreținerea 
bunului format/serviciului creat;
7. Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri 
prin scrierea de noi idei de proiect, pentru 
dezvoltarea serviciului creat/bunului format), 
daca este cazul; 

1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la 
constatarea costului investițional
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou 
informativ), 740 lei;
3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Slobozia.
4. Primăria urmează să identifice fonduri pentru termoizolarea 
clădirii.



Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare 
de către APL de nivel I, pentru asigurarea 
continuității proiectului; 
2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui 
responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic 
/pentru mentenanța bunului format/serviciului 
creat;
3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea 
bunului format/serviciului creat; 

1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL 
a alocat 740 lei;
2.  Investiția creata va fi întreținută de către primărie.  La 
necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea 
proiectului în stare funcțională; 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Modernizarea și renovarea încăperilor din 
incinta Primăriei satului Slobozia, asigură un 
mediu mai funcțional și confortabil pentru 
desfășurarea activităților administrative. În urma 
lucrărilor, spațiile au fost complet reabilitate și 
dotate cu echipamente necesare, contribuind la 
îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 3.473 
de locuitori ai satului, cei 17 angajați ai 
primăriei și 13 consilieri locali.

Modernizarea Primăriei satului Slobozia a dus la îmbunătățirea 
semnificativă a condițiilor de muncă pentru angajați și consilieri, 
facilitând o mai bună organizare a activităților administrative. 
Locuitorii beneficiază de servicii mai eficiente, iar interacțiunea 
cu administrația locală este mai rapidă și mai accesibilă.

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data:  09.08.2024

 


