
1

Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: C 11 688 DL
Denumire proiectului: Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenești
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor 

publice de interes local
Localitatea proiectului: s. Verejeni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Verejeni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 4.521.405,86 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.348.229,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: #514-C11688DL-2023
Data transmiterii obiectului: 31.07.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
-  1 stație de epurare a 
apelor uzate instalată cu 
capacitatea de 80 m3/zi;
-   1 sistem de dirijare 
conectat la stația de 
epurare;
- 759 m de rețea de 
canalizare construită 

Produs -  1 stație de epurare a apelor 
uzate instalată cu capacitatea 
de 80 m3/zi;
-   1 sistem de dirijare 
conectat la stația de epurare;
- 759 m de rețea de 
canalizare construită 

1. Analiza documentară a dosarului:
- Cererea de Finanțare;
- Documentele tehnico-financiare;
- Proces-Verbal la RTL din 31.07.2024;
- Actul de formare a costurilor investitionale nr. 
473 din 05.11.2024; 
- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului din 15.09.2025; 
- Raport anual post-implementare nr. 485 din 
21.07.2025.
2. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 05.06.2025;
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.

Vizita de 
monitorizare post-
monitorizare din 
05.06.2025. 

(Actualizat în baza 
informației 
prezentate de APL 
la data de 
21.07.2025)     

-  1 stație de epurare a apelor 
uzate instalată cu capacitatea de 
80 m3/zi;
-   1 sistem de dirijare conectat la 
stația de epurare;
- 759 m de rețea de canalizare 
construită 

- 400  de gospodării vor fi 
conectate la sistemul de 
canalizare;
- 2900 de cetățeni 
informați cu privire la 
epurarea apelor uzate
- 1 localitate beneficiara de 
sistemul de canalizare 
construit; 
- 6 Instituții de menire 
socială conectate la 
sistemul de canalizare.

Rezultat - 400  de gospodării vor fi 
conectate la sistemul de 
canalizare;
- 2900 de cetățeni informați 
cu privire la epurarea apelor 
uzate
- 1 localitate beneficiara de 
sistemul de canalizare 
construit; 
- 6 Instituții de menire 
socială conectate la sistemul 
de canalizare.

1. Analiza documentară a dosarului:
- Cererea de Finanțare;
- Documentele tehnico-financiare;
- Proces-Verbal la RTL din 31.07.2024;
- Actul de formare a costurilor investitionale nr. 
473 din 05.11.2024; 
- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului din 15.09.2025; 
- Raport anual post-implementare nr. 485 din 
21.07.2025.
2. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 05.06.2025;
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.

Vizita de 
monitorizare post-
monitorizare din 
05.06.2025. 

(Actualizat în baza 
informației 
prezentate de APL 
la data de 
21.07.2025)     

- 400  de gospodării vor fi 
conectate la sistemul de 
canalizare;
- 2900 de cetățeni informați cu 
privire la epurarea apelor uzate
- 1 localitate beneficiara de 
sistemul de canalizare construit; 
- 6 Instituții de menire socială 
conectate la sistemul de 
canalizare.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului 
informativ  conform prevederilor Ghidului de 
identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată , conform 
investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de 
întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor 
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea 
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea a bunului 
creat), daca este cazul; 

Conform Raportului annual post-implementare beneficiarul specifica ca 
pentru moment reteaua de canalizare se afla in gestiunea APL Verejeni. 
Pentru întreținerea și operaționalizarea sistemului, inclusiv asigurarea 
funcționalității și protecției utilajului și echipamentului instalat au fost 
instalate două camere video de monitorizare la Stația de pompare și cea 
de epurare. Totodata, primaria asigura efectuarea lucrarilor de 
verificare a fintinilor de scurgere, inlaturarea obstacolelor in traseul 
apelor reziduale, directionarea lor corecta.  
La moment, la sistem nu sunt conectate institutiile si gospodariile 
planificate insa reprezentantii APL Verejeni se afla in process de 
coordonare a procedurii de conectare cu Ministerul Mediului. Se 
planifica, pina la finele lunii septembrie, finalizarea procedurii de 
conectarea prioritar a institutiilor publice precum gimnaziul si gradinita 
din localitate.
Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului a fost plasat panoului 
informativ permanent a proiectului într-un loc public din centrul satului 
Verejeni (str. Sfântul Gheorghe nr. 3). 
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Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității 
proiectului prin instalarea panoului informativ - 
cost 750
 lei.
- Gestiunea si intretinerea istemul de apeduct 
construit va fi asigurata de APL Verejeni. 
- Se planifica alocarea a 10 000 lei in bugetul local 
pentru intretinerea investitiei si totodata angajarea 
personalului auxiliar pentru asigurarea  activitatilor 
de mentenanta.

Pentru întreținerea rețelei de canalizare nou construite și 
operaționalizarea sistemului, inclusiv
asigurarea funcționalității și protecției utilajului și echipamentului 
instalat au fost instalate două camere
video de monitorizare la Stația de pompare și cea de epurare în valoare 
de 15 500 lei (din bugetul local).
Primăria Verejeni dispune de resurse umane (muncitori auxiliari, 
conform Statelor de personal) care
eventual ar putea fi implicați în activități de asigurare a integrității 
rețelelor de canalizare construite, lucrări
de întreținere sau înlăturare a obstacolelor în procesul de funcționare.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Ca urmare a constructiei statiei de epurare a apelor 
uzate in s. Verejeni si a retelei de canalizare pe o 
lungime de 759 m, cele 400 gospodarii  si 6 
institutii publice din localitate vor va avea  acces la 
servicii de sanitatie ceea ce va contribui substantial 
la imbunătățirea conditiilor de trai a locuitorilor 

La moment stația de epurare construită este nefuncțională din motiv că 
este în proces conectarea utilizatorilor la sistemul de canalizare. În 
conformitate cu estimările primăriei privind conectarea la serviciul 
public de evacuare și epurare a
apelor uzate se prevede conectarea a circa 158 gospodării casnice, 3 
agenți economici, 2 obiecte de cult
(biserici) și 5 instituții publice pînă în toamna anului 2025, iar rata de 
acoperire a localității cu rețea de canalizare (în raport cu
numărul populației) este preconizat să fie de 8,61 %. Fapt ce va asigura 
debitul necesar de ape uzate pentru pornirea funcționării stației de 
epurare.
In acest context, locuitorii satului  vor beneficia de o îmbunătățire a 
condițiilor sanitare și a confortului zilnic, iar comunitatea în ansamblu  
va beneficia de un mediu mai curat și mai sănătos.

Concluzii: Stația de epurare nu este funcțională deoarece se află în proces de conectare a utilizatorilor la sistemul de canalizare, urmând ca debitul necesar de 
ape uzate să fie asigurat odată cu conectarea a circa 158 de gospodării, 3 agenți economici, 2 biserici și 5 instituții publice, astfel se va porni 
funcționarea acesteia, estimativ toamna anului 2025.

În scopul monitorizării progresului de operaționalizare a proiectului și a stadiului de conectare si functionare a sistemului de canalizare construit și 
a stației de epurare, se va efectua o vizită de monitorizare în anul 2026.

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 21.07.2025


