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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL

Codul proiectului: N 11 90 DL
Denumire proiectului: Serviciu durabil de asigurare cu apă potabilă extins în satul Cernița, raionul Florești
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor 

publice de interes local
Localitatea proiectului: s. Cernița, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Cernița, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 6.590.298,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 990.298,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 8-N11090DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.03.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs 2

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

- 11,547 km reţele de 
distribuţie construit;
- 1 castel de apă V=50m3 
construit.

Produs
- 11,547 km reţele de 
distribuţie construit;
- 1 castel de apă V=50m3 
construit.

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 14.01.2024 și 21.01.2026;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 
370 din 18.07.2024; 
- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului, aprobat prin Decizia 2/3 din 
06.06.2024; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile post-
implementare, nr. 7 din 09.01.2025.
- Raportul anual post-implementare prezentat de 
Primăria Cernița, din data de 21.01.2026.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 21.01.2026

- 11,547 km reţele de distribuţie 
construit;
- 1 castel de apă V=50m3 
construit.

- Acces la sistemul de 
alimentare cu apa pentru 
282 de gospodarii, 6 
instituții publice și  7 
agenți economici cu 900 
de beneficiari per total.
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct 
construit.

Rezultat - Acces la sistemul de 
alimentare cu apa pentru 282 
de gospodarii, 6 instituții 
publice și  7 agenți 
economici cu 900 de 
beneficiari per total.
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct 
construit.

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 14.01.2024 și 21.01.2026;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale, Nr. 
370 din 18.07.2024; 
- Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului, aprobat prin Decizia 2/3 din 
06.06.2024; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
- Nota informativă cu privire la acțiunile post-
implementare, nr. 7 din 09.01.2025.
- Raportul anual post-implementare prezentat de 
Primăria Cernița, din data de 21.01.2026.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.

- Acces la sistemul de alimentare 
cu apa pentru 282 de gospodarii, 
6 instituții publice și  7 agenți 
economici cu 900 de beneficiari 
per total.
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului 
informativ și/sau plăcuței informative, elaborate 
conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală 
al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată , conform 
investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de 
întreținerea și gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor 
integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea 
de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea 
serviciului format/bunului creat), daca este cazul; 

-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui 
panou informativ, cost 4.65 mii lei. 
- Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt 
asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, căreia i-a fost 
delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Cernița nr. 5/1 din 
10.09.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii nr. 1 la data 
de 07.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani.
- Pentru sistemul de apeduct construit, sursa de apă este asigurată prin 
conducta de aducțiune către satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, 
Cernița din raionul Florești, care este conecată la apeductul magistral 
„Zăluceni – Târgul Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești”. 
- Pentru a asigura branșarea consumatorilor la apeductul construit, 
Primăria Cernița a implementat, prin Programul Național „Satul 
European”, Ediția II, proiectul „Asigurarea accesului locuitorilor din 
satul Cernița, raionul Florești la sistemul public de alimentare cu apă”, 
care prevede realizarea a 294 de branșamente la rețeaua de apeduct. La 
data vizitei de monitorizare fiind realizate branșarea a 294 gospodării și 
4 instituții publice și un agent economic.
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Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea 
vizibilității și instalarea unui panou informativ. 
-APL va delega gestiunea rețelelor de apeduct și 
canalizare către SA „Servicii Comunale Florești”.
-Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea 
investiției și branșarea consumatorilor finali.

- APL a alocat 4.65 mii lei pentru elaborarea panoului informativ 
permanent. 
- Mentenanța și întreținerea sistemului de apeduct construit sunt 
asigurate de către SA „Servicii Comunale Florești”, căreia i-a fost 
delegată gestiunea prin Decizia Consiliului Local Cernița nr. 5/1 din 
10.09.2025, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii nr. 1 la data 
de 07.10.2025, pe o perioadă de 25 de ani.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

În satul Cernița,  construit un sistem de asigurare 
cu apă potabilă, care include 11,547 km de rețele 
de distribuție și un castel de apă cu capacitatea de 
50 m3. Sistemul de alimentare cu apă va asigura 
accesul la apă potabilă pentru 282 de gospodării, 6 
instituții publice și 7 agenți economici, beneficiind 
în total 900 de persoane.

Crearea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Cernița a 
asigurat acces permanent la apă potabilă sigură pentru aproximativ 900 
de locuitori, precum și pentru 7 agenți economici și 6 instituții publice, 
sursa de apă fiind asigurată din apeductul magistral „Zăluceni – Târgul 
Vertiujeni – Vertiujeni din raionul Florești”. Până la momentul 
monitorizării au fost realizate 294 de branșamente la gospodării 
casnice, 4 instituții publice și 1 agent economic, fapt ce demonstrează 
un grad ridicat de acoperire și utilizare efectivă a infrastructurii create. 
Totodată, delegarea gestiunii sistemului pe o perioadă de 25 de ani 
către un operator specializat contribuie la durabilitatea serviciului și la 
dezvoltarea socio-economică a localității, prin creșterea atractivității 
pentru investiții și furnizarea unor servicii publice mai eficiente.

Concluzii vizita primara 
de M&E :

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei 
proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o 
perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de 
operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse. 
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 

Concluzii vizită repetată:
Proiectul implementat prin intermediul PNSE-I se operaționalizează prin proiectul ce s-a implementat prin PNSE-II.

Direcția evaluare ex-post și raportare                                                                                                                                                
Data: 21.01.2026


