
Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 23 242 DL
Denumire proiectului: Amenajarea parcului de agrement din satul Cîșla , Raionul Telenești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale   
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, 

inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Cîșla, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Cîșla, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 3.506.205,23 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.506.205,23 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 120-C23242DL-2022
Data transmiterii obiectului: 11.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
-1 parc modern 
amenajat, renovat S=0.
6696ha, (1 estradă de 
vara, teren de joaca, 
pista de alergare, 
parcare mobilier 
stradal)
-2525 m2 teritoriu 
pavat

Produs -1 parc modern amenajat, 
renovat S=0.6696ha, (1 
estradă de vara, teren de 
joaca, pista de alergare, 
parcare mobilier stradal)
-2525 m2 teritoriu pavat

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului 
proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin 
decizia CL nr. 11/12 din 13.12.2023;
- Nota informativă APL cu privire la acțiunile 
post-implementare, nr. 106 din 16.08.2024.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;
4. Raport Final 05.05.2026.

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 05.05.2026

-1 parc modern amenajat, renovat S=0.6696ha, 
(1 estradă de vara, teren de joaca, pista de 
alergare, parcare mobilier stradal)
-2525 m2 teritoriu pavat

Acces îmbunătățit 
pentru 821 locuitori, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii 
reabilitate.
-1 localitate beneficiară 
de infrastructura 
reabilitată;

Rezultat Acces îmbunătățit pentru 821 
locuitori, beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate.
-1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabilitată;

1. Vizita în teren;
2. Analiza documentară a dosarului 
proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Actul de formare a costurilor investiționale;
- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin 
decizia CL nr. 11/12 din 13.12.2023;
- Nota informativă APL cu privire la acțiunile 
post-implementare, nr. 106 din 16.08.2024.
3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de 
implementare;
4. Raport Final 05.05.2026.

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 05.05.2026

Acces îmbunătățit pentru 821 locuitori, 
beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate.
-1 localitate beneficiară de infrastructura 
reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la 
constatarea costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
aplasarea panoului informativ și/sau 
plăcuței informative, elaborate conform 
prevederilor Ghidului de identitate 
vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere 
în gestiune a bunului format către 
instituția vizată , conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță 
a bunului format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei 
persoane responsabile de întreținerea și 
gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a 
mijloacelor financiare din bugetul local, 
pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi 
fonduri prin scrierea de noi idei de 
proiect, pentru dezvoltarea serviciului 
format/bunului creat), daca este cazul; 

1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului 
investițional.
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ);
3. Primăria este responsabilă de menținerea infrastructurii reabilitate, reparația după necesitate, 
cît și asigurarea serviciilor de salubrizare, întreținere copacilor și arbuștilor, îngrijirea 
suprafeței verzi a terenului.  Zona de agrement este utilizată pentru organizarea evenimentelor 
culturale dedicate locuitorilor și în special copiilor.
4. A fost instalat sistem de supraveghere video, 7.2 mii lei.
5. Lucrări de mentenanță a havuzului, 3.7 mii lei.
6. Primăria a plantat copcaci decorativi și a semnănat iarbă, a instalat 4 bănci.
7. A fost instalat un ansamblu de leagăne, în sumă de 170 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

Anual din bugetul primăriei vor fi 
alocate mijloace financiare pentru 
angajarea unei persoane, care se va 
ocupa de întreținerea parcului în stare 
bună: cositul ierbii, menținerea 
curățeniei, îngrijirea copacilor. 
Mijloacele tehnice și consumabile 
(trimmer, semințe, îngrășăminte, irigat, 
var, etc), vor fi la fel asigurate de APL 
Cîșla.  Pentru efectuarea lucrărilor de 
mentenanță,  va fi angajată o persoana în 
cadrul primăriei.

Pentru plasarea panoului informativ post-monitorzare, primăria Cîșla a prevăzut în bugetul 
local suma de 1955 lei;
Pentru întreținerea bunului format /teren de sport și de agrement , primăria planifică anual din 
bugetul local resurse financiare: A fost instalat sistem de supraveghere video, 7.2 mii lei,  
Lucrări de mentenanță a havuzului, 3.7 mii lei, Primăria a plantat copcaci decorativi și a 
semnănat iarbă, a instalat 4 bănci,  A fost instalat un ansamblu de leagăne, în sumă de 170 mii 
lei.
 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Oferirea accesului la spații publice  de 
menire socială și sportivă amenajate, în 
spiritul standartelor europene, în 
localitatea Cîșla, Telenești.
O zonă de agrement renovată și dotată 
corespunzător;
 

Amenajarea parcului de agrement din satul Cîșla, Raionul Telenești, îmbunătățește 
semnificativ calitatea vieții comunității locale, oferind un spațiu modern și sigur pentru 
recreere. Proiectul sporește coeziunea socială prin crearea unui loc de întâlnire pentru locuitorii 
de toate vârstele, încurajând activitățile în aer liber și organizarea de evenimente comunitare. 



Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după 
finalizarea lui.

Concluzii vizita 
repetată de M&E :

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de   05.05.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4.Parcul amenajat este exploatat în condiții optime și utilizat conform destinației, iar lucrările de construcție executate în cadrul proiectului sunt bine întreținute și 
păstrate într-o stare tehnică corespunzătoare. Infrastructura realizată asigură funcționalitatea și accesibilitatea spațiului public, oferind condiții adecvate pentru 
recreere, socializare și desfășurarea activităților comunitare.
5.În vederea asigurării continuității și dezvoltării investiției, au fost implementate proiecte complementare de amenajare și extindere a infrastructurii existente, 
inclusiv instalarea unui ansamblu de leagăne destinat copiilor. Totodată, a fost elaborată documentația tehnico-economică necesară pentru construcția Casei de 
cultură în imediata apropiere a parcului, în scopul creării unui complex integrat de recreere și activități culturale. De asemenea, instalarea sistemului de 
supraveghere video contribuie la protejarea bunurilor publice, prevenirea actelor de vandalism și asigurarea durabilității dotărilor parcului.
6. Autoritatea Publică Locală planifică anual resurse financiare pentru întreținerea și exploatarea obiectivelor construite, inclusiv pentru lucrările de mentenanță a 
havuzului, întreținerea sistemului de supraveghere video, salubrizarea și îngrijirea spațiilor verzi, precum și pentru procurarea și instalarea mobilierului urban 
suplimentar, inclusiv bănci și urne pentru colectarea deșeurilor. 
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare  
Data 05.05.2026

 


