
Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: DB 23 351 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea terenului de joacă și agrement pentru copii de toate vârstele
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social 

vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari
Beneficiar: Primăria s. Marcăuţi, r-nul Dubăsari
Bugetul proiectului: 412.790,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 387.864,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 13.09.2023    179–DB23351-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

- 1 teren de joacă pentru copii, 
amenajat;

Produs - 1 teren de joacă pentru copii, 
amenajat;

1.  Vizita de monitorizare post-
implementare a proiectului din 
data de 13.12.2024.
2. Analiza documentară a cererii 
de finanțare, documentația tehnică 
și financiar-contabilă a proiectului.
3. Interviu cu Unitatea de 
Implementare ( primar, contabil, 
secretar CL).

Vizita de monitorizare post-
implementare proiect din 
data de 24.03.2026

- 1 teren de joacă pentru copii, 
amenajat;

- Numărul de beneficiari direcți: 820 
locuitori, inclusiv 112 copii;

Rezultat - Numărul de beneficiari direcți: 
820 locuitori, inclusiv 112 
copii;

1.  Vizita de monitorizare post-
implementare a proiectului din 
data de 13.12.2024.
2. Analiza documentară a cererii 
de finanțare, documentația tehnică 
și financiar-contabilă a proiectului.
3. Interviu cu Unitatea de 
Implementare ( primar, contabil, 
secretar CL).

Vizita de monitorizare post-
implementare proiect din 
data de 24.03.2026

- Numărul de beneficiari direcți: 
820 locuitori, inclusiv 112 
copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional a terenului de joaca. 
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin amplasarea plăcuței informative, 
elaborate conform prevederilor Ghidului de 
identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune 
a bunului format către instituția vizată, conform 
investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format/ a terenului de joaca;
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile 
de întreținerea și gestionarea terenului de joaca 
pentru copii;
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea bunului format;

Aprobarea Planului cu actiuni de durabilitate;
Transmiterea in gestiune catre IET Domnita”; 
Includerea in ordinea de zi a sedintei consiliului pedagogc a chestiunii privind 
securitatea copiilor preșcolari pe terenurile de joaca și sport din unitățile 
administrativ -teritoriale.
Biblioteca publica va organiza și desfășura cu părinții și copii de vărstă școlară 
activități/ campanii de informare cu privire la tehnica securității în timpul 
utilizării terenurilor de joacă și sport, drepturile și libertățile copiilor, 
responsabilitățile copiilor;
Monitorizarea copiilor de către persoane adulte pe terenurile de joaca  si sport.
Înștiintarea cetățenilor prin intermediul paginii WEB a primăriei www.
primariamarcauti.md și de Facebook: Primaria Marcauti și afișarea anunutilor 
privind mentinearea curățeniei și integritatii bunurilor din parcul /terenul de 
joaca, amenajat.
Organizarea meselor rotunde din cadrul bibliotecii cu genericul ”Păstrăm și 
mentinem bunurile din parcul amenajat/terenul de joaca din centrul localității”.
Primăria a realizat pe parcursul anului 2024 lucrări de mentenanta si ingrijire a 
terenului de joaca pentru copii, si anume: instalarea camerelor video, a fost 
cosita iarba și efectuate lucrări curente pentru mentinerea ordinii de catre 
paznicul primăriei, etc.   

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

Pentru elaborarea placutei informative 
permanente, APL a planificat din bugetul local, 
mijloace financiare in suma de 1,2 mii lei.
Responsabil de mentenanta terenului de joaca se 
face primăria, dar se pune in sarcina institutiei 
publice gradinitei de copii ”Domnita”, din 
subordinea primăriei.
APL a planificat din bugetul local pentru anul 
2024 suma de 1.0 mii lei pentru intretinerea 
terenului de joaca pentru copii. 

1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 
mii lei;
2. Pentru operaționalizarea investițiiei realizate din sursele FNDRL, beneficiarul 
final a alocat  mijloace financiare din bugetul local în sumă de 1,0 mii lei;
3. Investiția este luata la evidenta contabila de către primărie.  La necesitate vor 
fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 
4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, 
administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar.  
5. Pentru a sigura integritatea acestui teren de joaca ,primaria a alocat resurse 
finaciare din bugetul local, pentru instalarea camerelor video. 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Un teren de joaca pentru copii/ un parc de recreere 
si odihna pentru părinti amenajat si dotat pentru  
820 locuitori, inclusiv 112 copii  din localitatea 
Marcauti, raionul Dubasari.

De rezultatele atinse ale proiectului în urma implementarii acestuia,  teren de 
joaca /parc de agrement si odihna, amenajat și dotat cu complex de joaca și 
mobilier urban,  beneficiaza 50 de copii de la gradinita din sat si 62 elevi din 
scoala,  părintii acestora, dar și întreaga comunitate  in numar de 820 locuitori ai 
satului Marcauti.
Au fost îmbunătățite conditiile de joaca pentru copiii , au fost îmbunătățite 
conditiile de recreere pentru bunici, părinti ai copiilor, pentru angajatii 
grădinitei, care se afla in preajma terenului amenajat.
A fost schimbat aspectul spațiilor publice, iar locuitorii beneficiaza de spații 
bine amenajate și cu siguranta maxima pentru viata și securitatea lor.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;



Concluzii ca urmare a vizitei 
finale:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de  24.03.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.4. Terenul 
de joacă se află într-o stare tehnică bună, fiind realizat din materiale de calitate superioară, conforme cerințelor de siguranță și durabilitate. Acesta este 
pe deplin funcțional și accesibil copiilor din localitate, precum și vizitatorilor, oferind condiții adecvate pentru desfășurarea activităților recreative în aer 
liber.
5. Amenajarea terenului de joacă a contribuit semnificativ la consolidarea coeziunii sociale la nivel comunitar, devenind un spațiu public atractiv și 
funcțional destinat interacțiunii sociale. Acesta facilitează atât comunicarea și socializarea adulților, cât și dezvoltarea relațiilor interpersonale și a 
abilităților sociale ale copiilor, prin activități de joc și recreere.
6. Pentru asigurarea exploatării și întreținerii investiției a fost instalat iluminat nocturn și camere video. Pentru anul 2026 au fost planificate resurse 
finnaciare în valoare de 15000 lei pentru energie electrică și serviciul de salubrizare a terenului. 
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
24.03.2026

 


