
Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: DR 12 273 GM23
Denumire proiectului: Renovarea rețelei de iluminat public din satul Zgurița, raionul Drochia
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.2 Instalarea iluminatului public

Localitatea proiectului: s. Zguriţa, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria s. Zguriţa, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 453.582,15 lei
Suma finanțată din FNDRL: 448.582,15 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023    067–DR12273-GM23
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

- Gradul de acoperire a străzilor și a 
spațiilor publice cu iluminat stradal: 
3,04 km; 
 - Numărul corpurilor de iluminat 
stradal instalate: 82 un; 

Produs - Gradul de acoperire a străzilor 
și a spațiilor publice cu iluminat 
stradal: 3,04 km; 
 - Numărul corpurilor de 
iluminat stradal instalate: 82 un; 

1. Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Planul de Asigurare Durabilitate 
aprobat prin decizia CL nr. 6/14 
din 15.11.2024.
4. Raport anual post-implementare 
prezentat de APL, nr. 82 din 
02.04.2025.
5. Vizita în teren.
6. Raport Final din data 
26.06.2026 elaborat de APL 

Vizita de monitorizare post-
implementare în teren din 
data de 19.06.2026

- Gradul de acoperire a străzilor 
și a spațiilor publice cu iluminat 
stradal: 3,04 km; 
 - Numărul corpurilor de 
iluminat stradal instalate: 82 un; 

- Numărul de beneficiari finali al 
serviciului public: 2235 locuitori 
dintre care 400 -beneficiari direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu iluminat 
stradal a localității:20% (de la 40% 
la 60%);
- 1 localitate cu acces la rețeua de 
iluminat stradal reabilitat;

Rezultat - Numărul de beneficiari finali 
al serviciului public: 2235 
locuitori dintre care 400 -
beneficiari direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu 
iluminat stradal a localității:
20% (de la 40% la 60%);
- 1 localitate cu acces la rețeua 
de iluminat stradal reabilitat;

1. Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Planul de Asigurare Durabilitate 
aprobat prin decizia CL nr. 6/14 
din 15.11.2024.
4. Raport anual post-implementare 
prezentat de APL, nr. 82 din 
02.04.2025.
5. Vizita în teren.
6. Raport Final din data 
26.06.2026 elaborat de APL 

Vizita de monitorizare post-
implementare în teren din 
data de 19.06.2026

- Numărul de beneficiari finali 
al serviciului public: 2235 
locuitori dintre care 400 -
beneficiari direcți; 
 - Ponderea acoperirii cu 
iluminat stradal a localității:
20% (de la 40% la 60%);
- 1 localitate cu acces la rețeua 
de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

1. Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional pentru sistemul de iluminat 
public stradal.
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității 
proiectului prin elaborarea  plăcuței informative, 
elaborate conform prevederilor Ghidului de 
identitate vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de luare la evidență 
contabilă a bunului format de catre primărie;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului 
format prin  încheierea unui contract de prestare 
servicii la necesitate
5. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
tehnice  prin contractarea unui electrician, 
responsabil de întreținerea și gestionarea bunului 
format;
6. Planficarea acțiunilor de executare a condițiilor 
financiare/de alocare a mijloacelor financiare din 
bugetul local, pentru întreținerea și extinderea 
sistemului de iluminat;

1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou 
informativ, cost 500 lei;
3. Serviciul de iluminat public este gestionat de Primăria Zgurița; 
4. Primăria a încheiat contract de prestare servicii cu electrician specializat care 
asigură menetenanța sistemului de iluminat. 
5. Pentru gestioarea sistemului de iluminat public, apl panifică anual cca 40 mii 
lei.
6. În scopul extinderii sistemului de iluminat din localitate, Primăria Zgurița 
implementează proiect prin intermediul Ediției II a Programului Satul European, 
ce are drept obiectiv construcția a cca 12.7 km de iluminat stradal.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de 
către APL de nivel I, pentru asigurarea 
continuității proiectului; 
2. Contractarea  de către beneficiarul final a unui 
specialist tehnic responsabil de mentenanța 
bunului format/;

1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 
lei;
2. Pentru operaționalizarea investițiiei realizate din sursele FNDRL, beneficiarul 
final anual bugetează cca 40 mii lei. 
3. Investiția creată este întreținută de către primărie, iar la necesitate sunt 
alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 
4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere asitemului de iluminat 
public stradal, administrația primăriei a contractat un electrician.  Alte structuri 
noi nu vor fi create; 



Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Extinderea rețelei de iluminat stradal pe o lungime 
de 3,04 km, cu instalarea a 82 de corpuri de 
iluminat. Beneficiari direcți 400 de locuitori din 
cei 2235 ai localității. Îmbunătățit accesul la 
iluminat public pentru aproximativ 20% din 
localitate.

Extinderea rețelei de iluminat public în localitatea Zgurița a îmbunătățit 
semnificativ siguranța și confortul locuitorilor, reducând riscurile asociate 
deplasărilor pe timp de noapte. Locuitorii și instituțiile publice beneficiază acum 
de un acces mai sigur la servicii și activități, contribuind la creșterea calității 
vieții în comunitate. A fost încheiat contract de prestări servicii pentru lucrările 
de mentenanță cu companie atestată în domeniu. Anual sunt planificate resurse 
financiare pentru gestionarea bunului, pentru anul de gestiune 2026 au fost 
alocați 40000,00 lei.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei 
finale:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 19.06.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de iluminat public este funcțional și utilizat conform destinației. 
5. Obiectul investițional se află la balanța primăriei și se află în gestiune directă de către primărie. A fost încheiat contract de prestări servicii pentru 
lucrările de mentenanță cu companie atestată în domeniu. Anual sunt planificate resurse financiare pentru gestionarea bunului, pentru anul de gestiune 
2026 au fost alocați 40000,00 lei.
6. Implementarea proiectului de iluminat stradal generează un impact semnificativ și multidimensional asupra comunității locale, contribuind la 
îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea durabilă a localității.
În plan social, proiectul asigură creșterea gradului de siguranță publică prin iluminarea adecvată a spațiilor publice, reducând riscurile de accidente și 
incidente pe timp de noapte, precum și sporind sentimentul de securitate al cetățenilor. Totodată, iluminatul stradal facilitează mobilitatea pietonală și 
rutieră în condiții optime, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.
7.Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
19.06.2026

 


