
Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post 
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 11 481 DL
Denumire proiectului: Construcția rețelelor de apeduct conectate la sonda arteziană Cangea în satul Bravicea, raionul Călărași
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale   
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes 

local

Localitatea proiectului: s. Bravicea, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria s. Bravicea, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 5 130 412,73 lei
Suma finanțată din FNDRL: 5 130 313,57 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 435-C11481DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

-14,27 km de rețele de 
alimentare cu apă 
construit

Produs
-14,27 km de rețele de 
alimentare cu apă construit

1.  Vizita în teren;
2. Analiza documentară:
-Cererea de Finanțare
-Documentele tehnico-financiare.
-PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 06.06.2024
-Nota informativă acțiuni ex-post din 
06.08.2024.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Raport Final din data 03.06.2026 elaborat de 
APL

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 03.07.2026

-14,27 km de rețele de alimentare cu apă 
construit

-Asigurarea accesului 
la sistemul de  
alimentare cu apa a 
300 de gospodării (din 
contributie proprie), cu 
1100 de beneficiari în 
total, dintre care 1 
agent economic.
1 localitate beneficiară 
de sistemul de apeduct 
construit;

Rezultat -Asigurarea accesului la 
sistemul de  alimentare cu 
apa a 300 de gospodării (din 
contributie proprie), cu 1100 
de beneficiari în total, dintre 
care 1 agent economic.
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct construit;

1.  Vizita în teren;
2. Analiza documentară:
-Cererea de Finanțare
-Documentele tehnico-financiare.
-PAD aprobat prin DCL nr. 3/8 din 06.06.2024
-Nota informativă acțiuni ex-post din 
06.08.2024.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Raport Final din data 03.06.2026 elaborat de 
APL

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 03.07.2026

-Asigurarea accesului la sistemul de  alimentare 
cu apa a 300 de gospodării cu 1100 de 
beneficiari în total dintre care un agent 
economic
1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct 
construit

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la 
constatarea costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
aplasarea panoului informativ și/sau 
plăcuței informative, elaborate conform 
prevederilor Ghidului de identitate 
vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere 
în gestiune a bunului format către 
instituția vizată , conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță 
a bunului format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei 
persoane responsabile de întreținerea și 
gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a 
mijloacelor financiare din bugetul local, 
pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi 
fonduri prin scrierea de noi idei de 
proiect, pentru dezvoltarea serviciului 
format/bunului creat), daca este cazul; 

- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului 
investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar.
- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou 
informativ.
- De către APL au fost desemnate 2 persoane responsabile de mentenanța și supravegherea 
sistemului de apeduct.
- Apeductul este operațional și sustenabil.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea 
vizibilității proiectului prin instalarea 
panoului informativ.
- APL va asigura buna funcționare și 
mentenanța apeductului construit.
-Vor fi planificate resurse pentru 
extinderea sistemului de apeduct.

-De către APL au fost desemnate 2 persoane responsabile de mentenanța și supravegherea 
sistemului de apeduct.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Construcția rețelelor de apeduct 
conectate la sonda arteziană Cangea în 
satul Bravicea, raionul Călărași, va 
extinde accesul la apă potabilă pentru 
300 de gospodării, beneficiind astfel 
1100 de persoane.

Impactul social al construcției rețelelor de apeduct în satul Bravicea este semnificativ, 
asigurând accesul la apă potabilă pentru 1100 de locuitori și 230 gospodării. Proiectul 
contribuie la creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă a comunității.

Concluzii:



1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de  03.07.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Sistemul de alimentare cu apă realizat în cadrul proiectului se află într-o stare tehnică bună, este pe deplin funcțional și exploatat conform destinației. Toate 
componentele obiectivului investițional operează în regim normal, iar serviciul de alimentare cu apă este prestat în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți în 
proiectul de execuție. La data vizitei de monitorizare nu au fost constatate deficiențe tehnice care să afecteze funcționalitatea sau continuitatea serviciului public de 
alimentare cu apă.
5. Administrarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă sunt asigurate de către Autoritatea Publică Locală, care răspunde de monitorizarea funcționării 
infrastructurii și de organizarea activităților de mentenanță. Până la data vizitei de monitorizare nu au fost necesare intervenții de reparație capitală sau lucrări de 
remediere a unor defecțiuni tehnice, sistemul fiind exploatat în condiții normale de funcționare. Activitățile desfășurate s-au limitat la operațiuni curente de 
supraveghere, verificare periodică și întreținere preventivă, în vederea menținerii parametrilor de funcționare și asigurării durabilității investiției pe termen lung.
6. Sistemul de apeduct construit în localitate are un impact semnificativ asupra dezoltării sociale și economice a comunității, acesta asigură accesul populației la apă 
potabilă în condiâii de siguranță. contribuind la îmbunătățirea sănătății publice, reducerea riscului de îmbolnăviri și creșterea calității vieții.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare  
Data 03.07.2026

 


