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Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: N 11 178 DL
Denumire proiectului: Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești
Domeniul și măsura de intervenție: 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor 

publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Cașunca, r-nul Florești
Beneficiar: Primăria s. Cașunca, r-nul Florești
Bugetul proiectului: 3.612.515,99 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.612.515,99 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 461-N11178DL-2022
Data transmiterii obiectului: 03.10.2022
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

- 1,6 km  reţelei exterioare 
de apă construit,
- 1 staţie de pompare 
construit,
- 1 turn de apă construit,                                                                           
- 1,595 km rețele electrice 
externe  04 kV montate.                                                                                   
- Platforma A ,B amenajat

Produs
- 1,6 km  reţelei exterioare 
de apă construit,
- 1 staţie de pompare 
construit,
- 1 turn de apă construit,                                                                           
- 1,595 km rețele electrice 
externe  04 kV montate.                                                                                   
- Platforma A ,B amenajat

1.  Vizita în teren;
2. Analiza documentară:
-Cererea de Finanțare
-Planul de asigurare durabilitate din 24.11.2023.
- Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 
17.11.2023 
- Interviul cu beneficiarul final

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
06.11.2023

- 1,6 km  reţelei exterioare 
de apă construit,
- 1 staţie de pompare 
construit,
- 1 turn de apă construit,                                                                           
- 1,595 km rețele electrice 
externe  04 kV montate.                                                                                   
- Platforma A ,B amenajat

-Acces la reteaua de 
apeduct pentru 110 
gospodarii cu circa 320 
locuitori, deasemenea, 1 
instituţie publică,                                                                                                                                                   
2 instituție de cult .                                                                                                                              
2 agenţi economici;
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct 
construit

Rezultat -Acces la reteaua de apeduct 
pentru 110 gospodarii cu 
circa 320 locuitori, 
deasemenea, 1 instituţie 
publică,                                                                                                                                                   
2 instituție de cult .                                                                                                                              
2 agenţi economici;
1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct 
construit

1.  Vizita în teren;
2. Analiza documentară:
-Cererea de Finanțare
-Planul de asigurare durabilitate din 24.11.2023.
- Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 
17.11.2023 
- Interviul cu beneficiarul final

Vizita de 
monitorizare ex-post 
în teren din data de 
06.11.2023

-Rata de  acces la sistemul 
de  apeduct construit 
pentru 110 gospodarii cu 
circa 320 locuitori din 
totalul de 1764 locuitori, 1 
instituţie publică, 2 
instituții de cult; 2 agenţi 
economici;
-1 localitate beneficiară de 
sistemul de apeduct 
construit;
Grad sporit de acces la apă 
potabilă de calitate de la 
28%  (242 gospodării 
beneficiare la moment), la 
100%, respectiv- 552 
gospodării; 

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

Conform cap 4.3 din Cererea de finanțare, 
beneficiarul va gestiona bunul format. Deasemenea 
își planifică să încheie un acord cu regia ”Apă 
Canal”, care va exploata sistemul de alimentare cu 
apă.   

1. Transmiterea în gestiune a bunului format către ÎM ”Servicii  
Comunale Cașunca”.
2. Stabilirea taxei pentru consumatori finali;
3. Organizarea concursului de angajarea personalului pentru ÎM 
(administrator, contabil, specialist tehnic);
4. Semnarea contractelor și conectarea la apeduct a consumatorilor 
;
5. Pentru întreținerea și dezvoltarea ÎM ”Servicii Comunale 
Cașunca” aplicantul își propune preluarea consumatorilor de la ÎM 
” Servicii Comunale Florești”.   
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Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

Beneficiarul planifică angajarea a 3 specialisti în 
calitate de personal de exploatare a sistemului de 
apeduct 

Conform deciziei CL nr. 4/10 din 03.07.2023,  a fost fondată ÎM ”
Servicii Comunale Cașunca”, care va gestiona serviciul nou 
format.
Conform deciziei CL  nr. 5/5 din data de 17.11.2023 a fost numit 
un administrator interimar pînă la desemnarea administratorului 
ÎM . Prin decizia CL nr. 5/1 din 17.07. 2023 din soldul APL au 
fost alocate 52,0 mii lei dintre care 2,0 mii lei pentru perfectarea 
actelor ÎM ”Servicii Comunale Cașunca”  și alte 50,0 mii lei 
alocati pentru capitalul social al întreprinderii. 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

-Rata de  acces la sistemul de  apeduct construit 
pentru 110 gospodarii cu circa 320 locuitori din 
totalul de 1764 locuitori, 1 instituţie publică, 2 
instituții de cult; 2 agenţi economici;
-1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct 
construit;
Grad sporit de acces la apă potabilă de calitate de la 
28%  (242 gospodării beneficiare la moment), la 
100%, respectiv- 552 gospodării; 

-Rata de  acces la sistemul de  apeduct construit pentru 110 
gospodarii cu circa 320 locuitori din totalul de 1764 locuitori, 1 
instituţie publică, 2 instituții de cult; 2 agenţi economici;
-1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit;
Grad sporit de acces la apă potabilă de calitate de la 28%  (242 
gospodării beneficiare la moment), la 100%, respectiv- 552 
gospodării; 

Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanta a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele 
proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 06.11.2023


