
Anexa nr. 2.3.1

Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: CR 21 120 GM23
Denumire proiectului: Termoizolarea și renovarea fațadei Grădiniței de copii ,, Fluturaș" din localitatea Miclești
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Micleşti, r-nul Criuleni
Beneficiar: Primăria com. Micleşti, r-nul Criuleni
Bugetul proiectului: 395.324,04 lei
Suma finanțată din FNDRL: 395.324,04 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023    074–CR21120-GM23
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului

Data 
măsurării Valoarea efectivă

- 1 Instituție publică reabilitată 
(grădiniță de copii); 
 - 133 m.p de fațadă izolată

Produs - 1 Instituție publică reabilitată 
(grădiniță de copii); 
 - 133 m.p de fațadă izolată

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului.)
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Plan de durabilitate; 
4.  Act de formare costuri 
investitionale; 
5. Vizita de monitorizare post-
imlementare proiect.

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
proiect din data 
de 05.03.2025

- 1 Instituție publică 
reabilitată (grădiniță de 
copii); 
 - 133 m.p de fațadă 
izolată

- Numărul de beneficiari direcți: 60 
copii (32 băieți și 28 fete), 20 
angajați ai grădiniței, 120 părinți

Rezultat - Numărul de beneficiari direcți: 
60 copii (32 băieți și 28 fete), 
20 angajați ai grădiniței, 120 
părinți

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului.)
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Plan de durabilitate; 
4.  Act de formare costuri 
investitionale; 
5. Vizita de monitorizare post-
imlementare proiect.

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
proiect din data 
de 05.03.2025

- Numărul de beneficiari 
direcți: 60 copii (32 
băieți și 28 fete), 20 
angajați ai grădiniței, 120 
părinți

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv



Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

După finalizarea proiectulu se va aproba un plan 
de sustenabilitate, care va conține toate 
informațiile necesare referitoare la resursele 
financiare și umane necesare pentru buna 
funcționare a proiectului, precum și la 
activitățile necesare pentru menținerea și 
îmbunătățirea performanțelor proiectului.
În ceea ce privește capacitatea de operare și 
întreținere a investiției după finalizarea 
proiectului, aceasta va fi asigurată prin 
instruirea personalului responsabil cu operarea 
și întreținerea clădirilor publice. 
De asemenea, se vor lua măsuri pentru creșterea 
gradului de conștientizare a utilizatorilor cu 
privire la necesitatea respectării condițiilor de 
utilizare a clădirilor publice pentru a le menține 
în stare bună de funcționare.
 În plus, se va încheia un contract de mentenanță 
cu o firmă specializată, care va asigura 
întreținerea și reparațiile necesare ale clădirilor 
publice. Acest contract va fi negociat și semnat 
în timpul implementării proiectului, astfel încât 
să poată fi asigurat un nivel optim de întreținere 
și operaționalitate a clădirilor publice și după 
finalizarea proiectului. Sursele de venituri vor fi 
obținute prin taxe sau alte modalități de 
colectare a veniturilor, cum ar fi donații sau 
finanțări suplimentare de la autorități locale, 
raionale sau naționale.

Departamentul de întreținere va fi instruit și 
pregătit corespunzător pentru a asigura o bună 
gestionare a sistemului de izolație termică.
Vor fi stabilite proceduri de monitorizare a 
performanței sistemului de izolație termică și de 
identificare a eventualelor probleme.
Vor fi făcute eforturi pentru a asigura resursele 
financiare și materiale necesare pentru reparații 
și întreținere regulată.
Beneficiarul și partenerii se angajează să 
colaboreze strâns cu departamentul de 
întreținere pentru a asigura o durabilitate cât mai 
mare a sistemului de izolație termică.

Bunul a fost luat la evidenta contabila de catre beneficiar și 
transmis în gestiune catre administratia gradinitei de copii ”
Muguraș”, din satul localitatea Miclești. 
Personalul implicat în implementarea proiectului a inclus echipa 
de management a proiectului, responsabilă de coordonarea și 
monitorizarea desfășurării lucrărilor, autoritățile locale, care au 
oferit suport logistic și administrativ, specialiști tehnici implicați 
în evaluarea conformității execuției și personalul grădiniței, care a 
furnizat feedback în ceea ce privește impactul direct al proiectului 
asupra desfășurării activităților zilnice.

Pentru menținerea eficienței și sustenabilității proiectului pe 
termen lung, se vor implementa următoarele măsuri: 
monitorizarea periodică a integrității materialelor termoizolante și 
intervenții prompte în cazul apariției unor deficiențe, derularea 
unor programe de educație energetică destinate personalului și 
copiilor și identificarea unor surse alternative de finanțare pentru 
eventualele lucrări de modernizare ulterioară. 

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

Personalul instituțional - angajați ai instituțiilor 
publice beneficiare care vor fi responsabili de 
gestionarea și întreținerea investiției.
Contractori specializați - firme specializate care 
pot fi contractate pentru întreținerea și 
reparațiile periodice ale construcțiilor și 
echipamentelor.
Furnizorii de servicii - companii care furnizează 
servicii necesare pentru operațiunile zilnice ale 
investiției, cum ar fi furnizorii de energie 
electrică, apă, gaze, etc.
Autoritățile locale - responsabile de asigurarea 
funcționării investiției în conformitate cu 
legislația locală și de monitorizarea condițiilor și 
procedurilor de întreținere.

După finalizarea procesului de termoizolare, nu a fost necesară 
alocarea unor resurse financiare suplimentare, întrucât execuția 
lucrărilor a fost realizată la un standard ridicat de calitate. 
Sistemul de izolare termică implementat prezintă o rezistență 
optimă în timp, fără fisuri sau deteriorări structurale, eliminând 
astfel necesitatea unor intervenții corective imediate. Totuși, în 
eventualitatea apariției unor deficiențe minore, bugetul primăriei 
va include fonduri destinate activităților de întreținere și 
reabilitare punctuală a fațadei, asigurând astfel menținerea 
performanței energetice a clădirii pe termen lung.



Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Gradul de îmbunătățire a confortului termic în 
interiorul clădirii de la 55 la 100%;  
Cantitatea de energie economisită de la 2000 
kwh/an- până la  3000  kwh/an; 
Creșterea gradului de satisfacție a părinților față 
de calitatea serviciilor oferite de grădiniță de la 
50% la 90%; 
 Creșterea numărului de copii care beneficiază 
de educație timpurie în grădiniță de la 58 la 80 
de copii; 

Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt copiii și părinții 
acestora, alături de personalul grădiniței. Implementarea unui 
sistem eficient de termoizolare a condus la îmbunătățirea 
semnificativă a condițiilor termice din interiorul clădirii, 
reducerea considerabilă a consumului energetic pentru încălzire 
și, implicit, diminuarea costurilor asociate utilităților. Confortul 
termic sporit contribuie la crearea unui mediu educațional 
favorabil dezvoltării armonioase a copiilor și la optimizarea 
condițiilor de muncă pentru cadrele didactice. 
Confortul termic îmbunătățit prin termoizolarea fațadei, a redus 
pierderea de căldură în timpul sezonului rece, asigurând o 
temperatură confortabilă în interiorul clădirii și a adus beneficii 
directe pentru copii, personalul grădiniței și părinții acestora.
Reducerea consumului de energie: O clădire bine izolată termic 
necesită mai puțină energie pentru încălzire în sezonul rece și 
pentru răcire în sezonul cald. Astfel, termoizolarea fațadei a 
contribuit la reducerea costurilor de consum a energiei și are un 
impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Îmbunătățirea aspectului estetic al clădirii: Prin termoizolarea 
fațadei și refacerea acesteia se poate îmbunătăți aspectul estetic al 
clădirii, a cadrelor didactice care lucrează în gradinita respectivă. 
Acestea vor putea desfășura activități de învățare într-un mediu 
mai plăcut și mai propice, ceea ce va contribui la îmbunătățirea 
calității actului educațional.vind impact pozitiv asupra 
comunității locale.
Creșterea duratei de viață a clădirii: Termoizolarea fațadei  
protejază clădirea de deteriorarea cauzată de intemperii și poate 
prelungi durata de viață a acesteia. Acest lucru va aduce beneficii 
pe termen lung pentru comunitatea locală si a redus costurile de 
întreținere a clădirii.
În general, proiectul  a contribuit la îmbunătățirea calității actului 
educațional prin crearea unui mediu mai plăcut și mai sigur 
pentru copii și cadrele didactice. Acest lucru va permite copiilor 
să se concentreze mai bine pe activitățile de învățare, iar cadrele 
didactice să desfășoare activitățile de predare și învățare într-un 
mediu mai bun.

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;

Lucrările au fost executate sub supravegherea unei echipe tehnice de specialiști, incluzând ingineri constructori și responsabili cu 
controlul calității, garantând respectarea cerințelor de eficiență energetică și durabilitate. 

Proiectul de termoizolare a grădiniței Fluturaș din localitatea Miclești a fost implementat in conformitate cu standardele de calitate în 
vigoare, având drept obiectiv crearea unui climat optim pentru desfășurarea activităților educaționale și asigurarea unui confort termic 
sporit pentru cei 60 de copii ( 32 băieți și 28 fete ) inscrisi la gradinita ,, Fluturaș și 17 personalul instituției (5 cadre didactice, 8 
personalul auxialiar și 4 persoane sezoniere), dar și pentru 120 părinții ( 52 bărbați , 68 femei) și 100 părinții a căror copii în anii ce 
urmează să fie inscrisi.

 
Serviciul evaluare ex-post și raportare
Data: 05.03.2025

 


