
Anexa nr. 2.3.1

Raport cumultiv de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: N 24 244 DL
Denumire proiectului: Reparația Casei de cultură, satul Gîrbova, raionul Ocnița
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale   
Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională 

într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Gîrbova, r-nul Ocnița
Beneficiar: Primăria s. Gîrbova, r-nul Ocnița
Bugetul proiectului: 1.859.849,40 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.847.015,91 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 278-N24244DL-2022
Data transmiterii obiectului: 22.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a 
indicatorului

Data 
măsurării Valoarea efectivă

-1 instituție culturală (Casa 
de Cultura ) renovata si 
dotată,
-300 unități de mobilier 
(fotolii teatrale )procurat,

Produs -1 instituție culturală (Casa de Cultura ) 
renovata si dotată,
-300 unități de mobilier (fotolii teatrale )
procurat,

1. Analiza documentară a dosarului 
proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Documente tehnico-financiare;
- Proces-Verbal la RTL din 
22.08.2023;
- Act de constatare costuri 
investitionale nr. 163 din 
09.11.2023;
- Planul de asigurare durabilitate 
aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 
15.03.2024;
- Nota informativa cu privire la 
acțiunile post-implementare.
- Raport anual post-implementare 
din 11.11.2025;
2. Vizite in teren;
3.  Interviul cu beneficiarul final și 
unitatea de implementare;

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
din data de 
27.06.2024

Vizita de 
monitorizare 
ex-post din 
data de 
11.11.2025

-1 instituție culturală 
(Casa de Cultura ) 
renovata (schimbare 
16 uși/24 geamuri 
reparații interioare) si 
dotată,
-300 unități de 
mobilier (fotolii 
teatrale )procurat,

Acces îmbunătățit pentru 
40 membrii ans.de dans, 
15 elevi școala de artă, 60 
copii  3 angajati, din 1202  
total de locuitori, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate 
-1 localitate beneficiară de 
infrastructura reabilitată;

Rezultat Acces îmbunătățit pentru 40 membrii ans.de 
dans, 15 elevi școala de artă, 60 copii  3 
angajati, din 1202  total de locuitori, 
beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate 
-1 localitate beneficiară de infrastructura 
reabilitată;

1. Analiza documentară a dosarului 
proiectului:
- Cererea de Finanțare;
- Documente tehnico-financiare;
- Proces-Verbal la RTL din 
22.08.2023;
- Act de constatare costuri 
investitionale nr. 163 din 
09.11.2023;
- Planul de asigurare durabilitate 
aprobat prin Decizia CL nr. 3/8 din 
15.03.2024;
- Nota informativa cu privire la 
acțiunile post-implementare.
- Raport anual post-implementare 
din 11.11.2025;
2. Vizite in teren;
3.  Interviul cu beneficiarul final și 
unitatea de implementare;

Vizita de 
monitorizare 
post-
implementare 
din data de 
27.06.2024

Vizita de 
monitorizare 
ex-post din 
data de 
11.11.2025

Acces îmbunătățit 
pentru 40 membrii de 
dans, 15 elevi școala 
de artă, 60 copii  3 
angajati, din 1202  
total de locuitori, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii 
reabilitate 
-1 localitate 
beneficiară de 
infrastructura 
reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv



Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la constatarea 
costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
amplasarea plăcuței informative, elaborate 
conform prevederilor Ghidului de identitate 
vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere în 
gestiune a bunului format către instituția vizată 
, conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a 
bunului format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane 
responsabile de întreținerea și gestionarea 
bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor 
financiare din bugetul local, pentru întreținerea 
bunului format;
7 Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi 
fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, 
pentru dezvoltarea serviciului format/bunului 
creat, daca este cazul; 

-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu 
privire la constatarea costului investițional. 
- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin 
instalarea unui panou informativ la Casa de Cultură.
- Responsabil de gestionarea și întreținerea bunurilor este 
Primaria Girbova in comun cu administrația Casei de 
Cultură.
- În perioada de sustenabilitate a proiectului APL Gîrbova 
din bugetul local a alocat resurse financiare pentru a 
asigura intretinerea edificiului renovat, cat si a 
beneneficiat de surse de finantare pentru a dezvolta 
obiectivul si anume pentru amenajarea si dotarea unei sali 
de evenimente cu 60 scauna si 10 mese, a fost procurata 
imbracamintea scenei si jaluzele. Totodata a fost asigurata 
dotarea salii mici de evenimente cu sistem de incalzire. 
- Sunt petrecute multiple evenimente culturale, cît și 
adunări ale localnicilor, este inițiat deschiderea unui 
muzeu local în incinta casei de cultură.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului

-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea 
vizibilității și instalarea unui panou informativ, 
400 lei.
-Administrația Casei de Cultură în comun cu 
personalul angajat vor asigura integritatea și 
menținerea bunurilor și obiectivelor renovate.
-APL va planifica resurse pentru dezvoltarea 
continuă a Casei de Cultură modernizate.

- În perioada de sustenabilitate a proiectului, APL Gîrbova 
a alocat din bugetul local  cca 330,0 mii lei pentru 
asigurarea lucrarilor de intretinere  si reparatii curente .
- Au fost atrase fonduri din alte surse pentru dotarea si 
amenajarea unei sali de evenimente- 54,4 mii lei, 
procurarea imbracamintei scenice- 25,35 mii lei si 
procurarea jaluzelelor- 12,0 mii lei.
- Pentru elaborarea panoului informativ permanent APL a 
alocat 400 lei.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Reparația Casei de Cultură din satul Gîrbova, 
raionul Ocnița, va aduce multiple beneficii 
comunității locale. În urma renovării, care 
include schimbarea a 16 uși și 24 geamuri, 
precum și reparații interioare, instituția va fi 
dotată corespunzător și mai atractivă pentru 
activitățile culturale. Achiziția celor 300 de 
unități de mobilier (fotolii teatrale) va 
contribui la crearea unui mediu confortabil și 
profesionist pentru spectacole și alte 
evenimente culturale. Beneficiarii direcți ai 
acestei investiții vor fi cei 40 de membri ai 
ansamblurilor de dans, 15 elevi ai școlii de artă 
și 60 de copii, precum și cei 3 angajați ai Casei 
de Cultură. Aceștia vor avea acces la o 
infrastructură modernizată, care le va permite 
să desfășoare activități în condiții mult mai 
bune. În total, 1202 locuitori din satul Gîrbova 
vor avea de câștigat de pe urma acestui proiect, 
având acces la o instituție culturală renovată și 
bine echipată, care va deveni un centru 
important de activitate comunitară.

Grupurile țintă prin Casa de Cultură modernizată, dispun 
de un mediu modernizat și bine întreținut pentru 
activitățile culturale. Evenimentele culturale frecvente și 
inițierea unui muzeu local îmbogățesc viața comunitară, 
oferind oportunități educaționale și recreative pentru copii, 
elevi, dansatori și locuitori. În ansamblu, proiectul 
consolidează coeziunea comunitară și va stimula 
dezvoltarea culturală și socială a satului Gîrbova. 
Amplasarea în Casa de Cultură a bibliotecii publice cît și 
multiplelor cercuri cultural, demonstrează impactul 
semnificativ al proiectul în dezvoltarea culturii, cît și 
renovarea edificiului Casei de Cultură, care în sine este o 
clădire de artă cu mozaică unică ce e necesar a fi păstrată 
și reabilitată.

Concluzii: 1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
2. Grupul-țintă beneficiază direct  de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activitati de mentenanță a investitiei proiectului,  modalitatea de asigurare cu resursele 
proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod 
corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele 
asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. 
Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare  
Data 11.11.2025

 


