
Anexa nr. 2.3.1

Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: HN 24 507 GM23
Denumire proiectului: Reconstrucția Memorialului consacrat victimelor celui de-al doilea război mondial
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o 

anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Buţeni, r-nul Hînceşti
Beneficiar: Primăria s. Buţeni, r-nul Hînceşti
Bugetul proiectului: 455.769,73 lei
Suma finanțată din FNDRL: 441.382,26 lei
Data semnării contractului de finanțare: 25.08.2023 - 31.03.2024   357–HN24507-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.02.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator
Tip Valoarea planificată

Metoda de măsurare a 
indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă

- 1 memorial istoric (consacrat 
victimelor celui de-al doilea război 
mondial), cu H=3 m, reconstruit; 
 - 44 m.p teren adiacent, amenajat 
(pavat cu plăci decorative);

Produs - 1 memorial istoric (consacrat 
victimelor celui de-al doilea 
război mondial), cu H=3 m, 
reconstruit; 
 - 44 m.p teren adiacent, 
amenajat (pavat cu plăci 
decorative);

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Act de formare costuri 
investitionale.
4. Plan de asigurare durabilitate ;
5. Nota informativa APL cu 
actiuni de durabilitate;
6. Raport anual cu actiuni de 
durabilitate APL; 
7. Vizita de monitorizare post-
implementare proiect; 
8. Raport final din data 05.06.2026

Vizita de monitorizare post-
implementare din data de 
05.06.2026

- 1 memorial istoric (consacrat 
victimelor celui de-al doilea 
război mondial), cu H=3 m, 
reconstruit; 
 - 44 m.p teren adiacent, 
amenajat (pavat cu plăci 
decorative);

- Numărul de beneficiari finali: 3346 
locuitori, inclusiv 599 copii;

Rezultat - Numărul de beneficiari finali: 
3346 locuitori, inclusiv 599 
copii;

1.  Monitorizarea de birou/Analiza 
documentară (Cererea de finanțare, 
documentația tehnică și financiar-
contabilă a proiectului)/
2. Interviu cu Unitatea de 
Implementare (primar, contabil, 
secretar CL).
3. Act de formare costuri 
investitionale.
4. Plan de asigurare durabilitate ;
5. Nota informativa APL cu 
actiuni de durabilitate;
6. Raport anual cu actiuni de 
durabilitate APL; 
7. Vizita de monitorizare post-
implementare proiect; 
8. Raport final din data 05.06.2026

Vizita de monitorizare post-
implementare din data de 
05.06.2026

- Numărul de beneficiari finali: 
3346 locuitori, inclusiv 599 
copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității 
proiectului

Conform Planului de asigurare durabilitate aprobat 
prin decizia CL nr. 5/2 din 16.09.2024, aplicantul 
specifica: 
- Luarea la evidență a bunului reconstruit din 
mijloacele FNDRL,
- Adoptarea deciziei CLde preluare a bunului 
format, cu informarea ONDRL,
-Înscrierea valorii lucrărilor în registru de evidență 
a mijloacelor fixe, conform procesului verbal de 
finisare a lucrărilor,
-Utilizarea conform destinației pe perioada 
termenilor reglementați în catalogul mijloacelor 
fixe,
-Aprobarea de către consiliul local a procedurii de 
transmitere a memorialului în gestiunea 
Întreprinderii Municipale,
-Plasarea elementelor de identificare vizuală ( 
panoul informativ post monitorizare a proiectului)
-Prezentarea raportului final al proiectului și a 
raportului de asigurare a durabbilității,
-Păstrarea documentelor aferente proiectului și 
prezentarea în caz de necesitate ONDRL și altor 
instituții competente cu funcții de supravegere și 
control,
-Elaborarea anuală a rapoartelor de activitate 
privind gestionarea și sustenabilitatea bunului 
reconstruit,
-Alocarea mijloacelor financiare pentru îngrijire, 
reparații curente în caz de necesitate,

Investitia /Monumentul istoric construit in cinstea ostasilor cazuti in marele 
razboi pentru apararea Patriei, a fost luata la evidenta contabila de catre primărie 
si a fost transmisa in gestiune catre Intreprinderea Municipala ”Apă Sanitatie 
Buteni”,.- Menținerea zonei aferente Trimestrial, primăria incheie contracte de 
mentinere a curateniei pe terenul aferent monumentului cu Întreprinderea 
Municipala, care se ocupa de lucrări de mentenata a bunului precum:
- Tăierea permanentă a ierbii, si irigarea acestea , evacuarea crengilor uscate si 
evacuarea deseurilor din preajma monumentului, etc. 
-  Vopsirea anuală a monumentului dar si alte actiuni de mentinere a 
Memorialului in stare buna.
Suma anuala alocata de catre primărie constituie 30,0 mii lei pentru mentenata 
bunului format din sursele FNDRL. 

Primăria în comun cu Centrul de cultura din localitate, organizeaza diferite 
evenimente  și activități culturale publice precum precum:
-Ziua Europei
-Zua comemorării Victimelor celui de-al Doilea Război Mondial;
- Comemorarea victimelor conflictului din Transnistria;



Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea 
continuității proiectului APL Buțeni, după finalizarea lucrărilor, va lua la 

evidență bunul respectiv în conformitate cu 
prevederile Hotărârii de Guvern 1235/2016 pentru 
aprobarea Regulamentului privind modul de 
transmitere a costurilor investiționale, formate în 
urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, 
reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul 
mijloacelor FNDRL.
 
După finalizarea proiectului, acesta va fi gestionat 
de Întreprinderea Municipală din localitate, care 
săptămânal va efectua lucrări de salubrizare și 
menținere a curățeniei.

1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 
conform facturii din 08 aprilie 2024, suma de 1 653,5 lei;
2.  Alocarea anuală  din bugetul local a mijloacelor financiare către ÎM “APĂ 
Sanitație” Buțeni pentru întreținerea și gestionarea bunului format din sursele 
FNDRL, în suma de 30,0 mii lei; 
3. Bunul Memorialul Consacrat Victimelor celui de-al Doilea Război Mondial 
în s.Buțeni, r. Hîncești a fost transmis în gestiune ÎM “APĂ Sanitație” Buțeni 
printrun act de predare-primire.
 

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc 
efecte și după finalizare

Infrastructura turistică reabilitată pentru asigurarea 
creșterii competitivității turistice în satul Buțen, 
dar si pentru  promovarea adevărului istoric pentru 
3346 locuitori ai satului Buțeni, dar și pentru 4 
angajați ai Centrului de cultură, 29 cadre didactice 
și 599 copii din gimnaziu și gădiniță, inclusiv 
pentru rudele victimelor celui de-al doilea război 
mondial;
Creșterea numărului de beneficiari și a 
atractivității instituției publice reabilitate/spațiilor 
renovate; 

În urma realizării acțiunilor setate conform planului de activitate a proiectului, 
s-a îmbunătățit calitatea vieții oamenilor din s.Buțeni, prin atragerea 
investițiilor, sporirea numărului de vizitatori și crearea condițiilor de inițiere a 
unor afaceri. 
Va crește nivelul de educație, de socializare. Proiectul va aduce o imagine 
pozitivă localității și astfel va stimula pe unii cetățeni să-și procure case și să se 
stabilească cu traiul în s.Buțeni.

Reconstrucția acestui Memorial se corelează perfect cu proiectele raionale 
Hîncești privind reabilitarea Complexului Istorico-Arhitectural Manuc-Bey și 
Complexului turistic Curtea Domnească din Lăpușna. 
În 2020, cu suportul APL Buțeni, în cadrul Gimnaziului ”Anton Bunduchi” din 
localitate, s-a inaugurat unicul muzeu al Tradițiilor Militare din raionul 
Hîncești. 
Urmare a implementarii proiectului, monumentul va fi inclus în circuitele 
turistice naționale, va crea premize pentru creșterea numărului de vizitatori, 
precum delegațiile oficiale și turiștii locali, dar si straini.
Obiectivului istoric se află intr-o zona frumoasa  amplasat in preajma 
gimnaziului din localitate. Aici se desfasoara toate evenimentele culturale si 
activitățile publice la nivel local, regional si national.

Prin asigurarea accesului vizitatorilor la memorialul istoric, consacrat victimelor 
celui de-al doilea război mondial, vor fi create noi locuri de muncă, va fi 
promovată imaginea localității.
Antreprenorii din localitate vor avea oportunitatea de a iniția afaceri în 
domeniul turismului. 
O colaborare mai strinsa cu institutiile care se ocupă cu domeniile de promovare 
a valorilor culturale, precum Direcția de cultură a consiliului Raional Hincesti. 

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. 
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. 
Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii ca urmare a vizitei 
finale:

1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de  05.06.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Memorialul reconstruit în cadrul proiectului se află într-o stare tehnică bună, este funcțional și utilizat conform destinației. Obiectivul reprezintă un 
important reper istoric și identitar al comunității. Spațiul adiacent memorialului este amenajat și utilizat pentru desfășurarea ceremoniilor 
comemorative, manifestațiilor cultural-patriotice, lecțiilor de educație civică și activităților dedicate păstrării memoriei istorice. Investiția contribuie la 
valorificarea patrimoniului memorial și la consolidarea sentimentului de apartenență și respect față de valorile comunității.
5. Administrarea obiectivului este asigurată de către Autoritatea Publică Locală, care a transmis bunul în gestiune Întreprinderii Municipale „Apă 
Sanitație Buțeni”. Întreprinderea este responsabilă de întreținerea curentă a memorialului și a spațiului aferent, inclusiv executarea lucrărilor de 
salubrizare, îngrijirea spațiilor verzi, monitorizarea stării tehnice a elementelor constructive și contractarea serviciilor specializate necesare pentru 
conservarea și protejarea obiectivului. Totodată, sunt întreprinse măsuri periodice pentru menținerea aspectului estetic și funcțional al complexului 
memorial.
6. În vederea asigurării durabilității investiției, anual sunt prevăzute și alocate resurse financiare din bugetul local pentru executarea lucrărilor de 
mentenanță și întreținere a obiectivului. Acestea includ lucrări de reparație curentă, curățarea și conservarea elementelor decorative și comemorative, 
întreținerea spațiilor verzi, asigurarea iluminatului exterior și alte intervenții necesare pentru menținerea memorialului în condiții corespunzătoare de 
funcționare și prezentare. Alocarea constantă a resurselor financiare contribuie la conservarea investiției și la păstrarea valorii istorice și culturale a 
obiectivului pentru generațiile viitoare.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
05.06.2026

 


