
Anexa nr. 2.3.1

Raport final de monitorizare ex-post 
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: C 21 406 DL
Denumire proiectului: O școală dotată este performantă
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale   
Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor 

publice

Localitatea proiectului: s. Cetireni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria s. Cetireni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 718 144,59 lei
Suma finanțată din FNDRL: 718 144,59 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 202-C21406DL-2022
Data transmiterii obiectului: 20.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator Tip Valoarea planificată Metoda de măsurare a indicatorului Data măsurării Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, 
gimnaziu, dotat cu 
echipament, utilaje și 
mobilier;
-  4 cabinete și 
laboratoare, dotate cu 
echipament,utilaj și 
mobilier școlar;

Produs - 1 instituție publică, 
gimnaziu, dotat cu 
echipament, utilaje și 
mobilier;
-  4 cabinete și laboratoare, 
dotate cu echipament,utilaj și 
mobilier școlar;

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 20.08.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale; 
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Raport Final din data 16.07.2026 prezentat 
de APL

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 16.07.2026

- 1 instituție publică, gimnaziu, dotat cu 
echipament, utilaje și mobilier;
-  4 cabinete și laboratoare, dotate cu 
echipament,utilaj și mobilier școlar;

- Acces îmbunătățit 
pentru 171 elevi și 31 
angajați, beneficiari 
direcți ai infrastructurii 
reabilitate;
  - 1 localitate, 
beneficiară de instituția 
publică reabilitată; 

Rezultat - Acces îmbunătățit pentru 
171 elevi și 31 angajați, 
beneficiari direcți ai 
infrastructurii reabilitate;
  - 1 localitate, beneficiară de 
instituția publică reabilitată; 

1. Vizita de monitorizare post-implementare a 
proiectului din data de 20.08.2024;
2.  Analiza documentară a dosarului:
- Actul de formare a costurilor investitionale; 
-Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a 
proiectului; 
- Cererea de Finanțare
- Documentele tehnico-financiare.
3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de 
implementare a proiectului.
4. Raport Final din data 16.07.2026 prezentat 
de APL

Vizita de 
monitorizare post-
implementare din 
data de 16.07.2026

- Acces îmbunătățit pentru 171 elevi și 31 
angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii 
reabilitate;
- 1 localitate, beneficiară de instituția publică 
reabilitată; 

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)
Cerințe de sustenabilitate Aspecte planificate Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea 
continuității proiectului

1.Planicarea acțiunilor cu privire la 
constatarea costului investițional
2. Planificarea acțiunilor de asigurare a 
vizibilității proiectului prin elaborarea și 
aplasarea panoului informativ și/sau 
plăcuței informative, elaborate conform 
prevederilor Ghidului de identitate 
vizuală al ONDRL;
3. Planificarea acțiunilor de transmitere 
în gestiune a bunului format către 
instituția vizată , conform investiției;
4. Planificarea acțiunilor de mentenanță 
a bunului format și dotat;
5. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor tehnice (Desemnarea unei 
persoane responsabile de întreținerea și 
gestionarea bunului format);
6. Planficarea acțiunilor de executare a 
condițiilor financiare/de alocare a 
mijloacelor financiare din bugetul local, 
pentru întreținerea bunului format);
7 Planificarea acțiunilor de executare a 
condițiilor integrate / de accesare de noi 
fonduri prin scrierea de noi idei de 
proiect, pentru dezvoltarea serviciului 
format/bunului creat), daca este cazul; 

1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului 
investițional.
2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 1 mie lei;
3. Primăria Cetireni în comun cu Gimnaziul este responsabilă de gestionarea și întreținerea 
produselor proiectului în perioada de sustenabilitate.
4. Laboaratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică sunt acum dotate și permit 
petrecerea orelor în corespondență cu curicula gimnaziului.
5. Primăria Cetiereni, în scopul renovării interioare și dotării Gimnaziul Cetireni, a depus 
proiect la ediția II a Programului Satul European, care nu a fost selectat spre finanțare și 
urmează să identifice fonduri pentru a realiza acest proiect, inclusiv prin aplicarea la noi 
apeluri de proiecte.

Resursele financiare și umane alocate pentru 
asigurarea continuității proiectului

Investiția va fi gestionată de către 
primărie și gimnaziul din Cetireni. 
După necesitate vor fi alocate mijloace 
financiare pentru întreținerea în stare 
funcțională a echipamentelor și 
utilităților procurate.
Structuri noi pentru asigurarea 
durabilității nu vor fi create.

Primăria Cetireni în comun cu Gimnaziul este responsabilă de gestionarea și întreținerea 
produselor proiectului în perioada de sustenabilitate.
1 mie lei a costat instalarea panoului informativ.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / 
produc efecte și după finalizare

Gimnaziul din Cetireni dotat cu 
echipamente, utilaje și mobilier școlar 
moderne. În total, echipate patru 
cabinete și laboratoare pentru a asigura 
condiții optime de studiu. Beneficiari 
direcți 171 elevi și 31 angajați de la 
Gimnaziu.

Gimnaziul din Cetireni dotat cu echipamente, utilaje și mobilier moderne în laboratoarele de 
chimie, biologie, fizică și informatică, beneficii directe având 171 de elevi și 31 de angajați. 
Aceste investiții asigură condiții optime pentru procesul educațional, facilitând însușirea mai 
ușoară a curriculei școlare și dezvoltarea abilităților practice ale elevilor.

Concluzii:



1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de  16.07.2026 
2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.
3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Dotările și echipamentele procurate în cadrul proiectului pentru instituția de învățământ din localitatea Cetireni sunt în stare tehnică bună, sunt utilizate conform 
destinației și contribuie la desfășurarea procesului educațional în condiții moderne. Bunurile sunt înregistrate în evidența contabilă, repartizate în sălile de clasă și 
laboratoarele de specialitate în funcție de destinația acestora și sunt exploatate zilnic în cadrul activităților didactice. La data monitorizării nu au fost constatate 
deficiențe privind integritatea sau funcționalitatea echipamentelor.
5. Administrarea și gestionarea bunurilor procurate sunt asigurate de administrația instituției de învățământ, care a preluat investiția în gestiune de la Autoritatea 
Publică Locală în baza actelor administrative și a deciziei Consiliului Local. Conducerea instituției răspunde de evidența patrimonială, utilizarea eficientă, 
întreținerea și monitorizarea permanentă a stării tehnice a echipamentelor, precum și de aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea funcționalității acestora pe 
întreaga perioadă de exploatare. Cheltuielile aferente întreținerii, consumabilelor și reparațiilor curente sunt planificate anual în bugetul instituției și al Autorității 
Publice Locale.
6. Impactul proiectului. Implementarea proiectului a contribuit semnificativ la modernizarea bazei tehnico-materiale a instituției de învățământ și la îmbunătățirea 
calității procesului instructiv-educativ. Dotarea laboratoarelor de specialitate cu echipamente, aparatură și materiale destinate experimentelor și lucrărilor practice 
permite desfășurarea activităților didactice în conformitate cu cerințele curriculare și dezvoltarea competențelor practice ale elevilor. Totodată, cabinetul de 
informatică a fost echipat cu tehnică modernă de calcul și echipamente IT, ceea ce facilitează utilizarea tehnologiilor digitale în procesul educațional și dezvoltarea 
competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice. Investiția a creat un mediu educațional modern, sigur și competitiv, sporind atractivitatea instituției și 
calitatea serviciilor educaționale oferite comunității.
7. Pe întreaga perioadă de asigurare a durabilității investiției au fost respectate integral toate exigențele tehnice, administrative și obligațiile asumate prin contractul 
de finanțare, bunurile fiind exploatate și întreținute conform destinației și prevederilor Planului de durabilitate.

Direcția evaluare ex-post și raportare  
Data 16.07.2026

 


