

Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii
acestora din contul mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viceprim-ministru, Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 495/SE din 26.12.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul
mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și co-finanțarea de către
Guvernul României prin programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.495 din 26.12.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău**, reprezentată de **Sergiu CEBOTARU**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023, Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova și Contractul de finanțare **nr. 468-M11303DL-2022 din 09.09.2022** a Proiectului „**Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompă regională**”, Cod unic de identificare – **M11303DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **6.882.002,64 lei (șase milioane opt sute optzeci și două mii doi lei, 64 bani)**.



2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:03:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău:**

Sergiu CEBOTARU, Primar

Digitally signed by Cebotaru Sergiu
Date: 2024.12.30 13:32:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”
cod unic: M11303DL
formate la Beneficiarul: Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv co-finanțat din Grant RO (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	6.822.002,64	5.947.190,49	433.199,37	441.612,78
2	Servicii	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		6.882.002,64	5.947.190,49	433.199,37	501.612,78

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
Indicatori de produs			
1	Lungimea rețelor de canalizare construite/reabilite	0,30 km	0,59 km
2	1 stație regională de pompare a apelor uzate construite	1 unitate	0
Indicatori de rezultate			
1	Rata de acces la sistemul de canalizare după atingerea tuturor obiectivelor setate din proiect vor beneficia	pentru 4130 de gospodării cu 13308 beneficiari (2580 gospodării cu 6390 locuitori din com. Tohatin, 1000 gospodării cu 5078 locuitori din com. Budești, 550 gospodării cu 1840 locuitori din com. Cruzești), 21 instituții publice de menire socială;	pentru 4130 de gospodării cu 13308 beneficiari (2580 gospodării cu 6390 locuitori din com. Tohatin, 1000 gospodării cu 5078 locuitori din com. Budești, 550 gospodării cu 1840 locuitori din com. Cruzești), 21 instituții publice de menire socială;
2	Nr. localități ce vor beneficia de sistemul de canalizare construit/reabilitat.	3 localități	3 localități

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.

Modificări operate în baza Procesului verbal Nr.3 din 26.09.2023 semnat de către AP, Antreprenor și RT conform HG nr.361/1996 cu privire la asigurarea calității construcției.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:06:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău:**

Sergiu CEBOTARU, Primar

Digitally signed by Cebotaru Sergiu
Date: 2024.12.30 13:33:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională”**

cod unic: **M11303DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
13	Decizia CNCDDL nr. 12/24 din 21.06.2024	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 468-M11303DL-2022 din 09.09.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 13.12.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 23.05.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 29.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 26.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional Grand RO din 13.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc.).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

7	Acord adițional nr. 5 din 13.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
8	Acord adițional nr. 6 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
9	Acord adițional nr. 7 din 24.04.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
10	Acord adițional nr. 8 din 25.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Continuitate FEN	FEN
2	Contract de antrepriză nr.38 din 19.08.2020 - 6 822 002,64	contract
3	Deviz-oferta <i>Polimer Gaz Construcții SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.3 din 22.11.2022 la contractul de antrepriză, de ajustare - 1.201.651,31	AA
5	Acord adițional nr.6 din 27.04.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.41 din 02.09.2022; nr.33 din 25.07.2023 - 60 000,00	contract
3	Specificație de preț <i>II Dumitru Baesu</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională.</i>	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- PG</i>	1 album
3	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-CM</i>	1 album
4	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-AAC</i>	1 album
5	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-EEF/IEI</i>	1 album
6	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-TH</i>	1 album
7	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 3-AEES</i>	1 album
8	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 2-TH</i>	1 album
9	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-IVC</i>	1 album
10	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 2-SAC</i>	1 album
11	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 1-CBA</i>	1 album
12	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 2-EEF/IEI</i>	1 album
13	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- 2-AAC</i>	1 album
14	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- AEE2</i>	1 album
15	Proiect de execuție <i>Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu Stație de pompare regională nr. 3241- REC</i>	1 album
16	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 0637-12-16 din 02.03.2017	3 file
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general 01/20, Formular nr.9 (Construcția rețelei de apeduct)	3 file
2	Deviz pe obiect 2-2 , Formular nr.8 (Platforma sondei arteziene și stației de dezinfectare)	1 filă
3	Deviz local 2-1-1 , Formular nr.7 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	14 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	13 file
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 Rețea exterioară de alimentare cu apă	5 file
6	Deviz local 2-2-1 , Formular nr.7 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-2-1, Formular nr.5 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	3 file
8	Deviz local de resurse 2-2-1, Formular nr.3 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	2 file
9	Deviz local 2-2-2 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	9 file

10	Catalog de prețuri unitare 2-2-2, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	7 file
11	Deviz local de resurse 2-2-2, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	3 file
12	Deviz local 2-2-3 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare. Lucrări de construcții)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-2-3, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	3 file
14	Deviz local de resurse 2-2-3, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	2 file
15	Deviz local 2-2-4 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare.Încălzire și ventilare)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-2-4, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	3 file
17	Deviz local de resurse 2-2-4, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	2 file
18	Deviz local 2-3-1 , Formular nr.7 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	11 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-3-1, Formular nr.5(Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	10 file
20	Deviz local de resurse 2-3-1, Formular nr.3 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	4 file
21	Deviz local 2-4-1 , Formular nr.7 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	6 file
22	Catalog de prețuri unitare 2-4-1, Formular nr.5 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	5 file
23	Deviz local de resurse 2-4-1, Formular nr.3 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	2 file
24	Deviz local 4-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	13 file
25	Catalog de prețuri unitare 4-1-1, Formular nr.5 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	N/A
26	Deviz local de resurse 4-1-1, Formular nr.3 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe	4 file
27	Deviz local 7-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare 7-1-1, Formular nr.5 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
29	Deviz local de resurse 7-1-1, Formular nr.3 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	3 file
30	Deviz local 7-2-1 , Formular nr.7 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
31	Catalog de prețuri unitare 7-2-1, Formular nr.5 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
32	Deviz local de resurse 7-2-1, Formular nr.3 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	2 file
33	Raport de verificare a devizelor nr 108 din 29.03.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Actul de selectare a terenului pentru construcție nr.113/16 din 17.03.2016	1 fila
2	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 113/16 din 17.03.2016	1 fila
3	Autorizație de construcție nr. 447-C/21 din 01.11.2021	1 fila
4	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr.105 din 25.02.2016	1 fila
5	Aviz Inspectoratul de Stat DSP nr. 92 din 19.02.2016	1 fila
6	Acord de mediu 01-31/45	1 fila
7	Aviz de racordare la rețele electrice nr.P40202015120038 din 17.12.2015	2 file
8	Condiții tehnice pentru proiectare Nr. 1228/304 din 08.06.2015	1 fila
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factură fiscală nr. EAE000064171 din 28.09.2022 - 567.990,59 lei Factură fiscală nr. EAE000223622 din 01.12.2022 - 210.927,10 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2022 - 567.990,59 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 2022 - 210.927,10 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.2022	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 23.01.2023	2 file
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAE000459294 din 14.12.22 - 1.659.549,47 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 din 12.20223 - 1.659.549,47 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.2022	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 23.01.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAG000818575 din 02.05.2023 - 704.026,80 lei	2 file

	Factura fiscală nr. EAG000818573 din 02.05.2023	- 445.370,18 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 05.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2 din 2022	- 704.026,80 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 05.2022	- 445.370,18 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 04.2023		1 filă
10	Raport de audit tehnic din 22.05.2023		1 filă
	Livrabile nr.4:		
1	Factura fiscală nr. EAI000176975 din 13.07.2023	- 143.061,08 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 07.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 07.2023	- 43.004,60 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 01 din 07.2023	- 24.618,37 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 din 07.2023	- 75.438,11 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 07.2023		1 filă
13	Raport de audit tehnic din 22.08.2023		1 filă
	Livrabile nr.5: RO		
1	Factura fiscală nr. EAJ000430094 din 19.09.2023	- 433.199,37 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 09.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 09.2023	- 433.199,37 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 18.09.2023		1 filă
7	Raport de audit tehnic din 10.10.2023		1 filă
	Livrabile nr.6:		
1	Factura fiscală nr. EAL000444439 din 19.12.2023 inclusiv Contribuția APL - 407.523,12 lei	- 2.024.131,58 lei,	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 12.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 12.2023	- 149.776,16 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6 din 12.2023	- 1.061.509,24 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		3 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 12.2023	- 443.525,87 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 12.2023	- 250.659,91 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 15.12.2023		1 filă
16	Raport de audit tehnic din 10.05.2024		1 filă
	Livrabile nr.7:		
1	Factura fiscală nr. EAS000757543 din 04.11.2024 inclusiv Contribuția APL - 34.089,66 lei	- 633.746,47 lei,	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 11.2024		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.3 din 2024	- 458.024,40 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 2024	- 175.722,07 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file

9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.11.2024	1 fișă
10	Raport de audit tehnic din 20.12.2024	1 fișă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	<i>Livrabile nr.1: Contribuția APL</i>	
1	Factura fiscală nr. IB1451108 din 18.09.2023 - 30.000,00 lei	1 fișă
2	Factura fiscală nr. IA0618835 din 06.10.2023 - 30.000,00 lei	1 fișă
3	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din	-
4	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 fișă
5	Ordin de plată nr. 606 din 18.09.2023 - 30.000,00 lei	1 fișă
6	Ordin de plată nr. 672 din 06.10.2023 - 30.000,00 lei	1 fișă
3.3	Recepționarea bunurilor:	
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.55-b din 21.11.2024	1 fișă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 29.11.2024	4 fișe.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr.f/n din 21.11.2024	1 fișă.
4	Avizul CSP Chișinău cu privire la coordonare RTL nr. 02-6/11535 din 29.11.2024	1 fișă.
5	Aviz INST cu privire la securitatea incendiară nr. 6374/24 din 02.12.2024	1 fișă.
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.292 din 10.03.2023 pentru suma de 778.917,69 lei	1 fișă
2	Ordin de plată nr.546 din 26.04.2023 pentru suma de 1.659.549,47 lei	1 fișă
3	Ordin de plată nr.763 din 29.05.2023 pentru suma de 1.149.396,98 lei	1 fișă
4	Ordin de plată nr.1385 din 25.08.2023 pentru suma de 143.061,08 lei	1 fișă
5	Ordin de plată nr.2148 din 28.11.2023 pentru suma de 433.199,37 lei RO	1 fișă
6	Ordin de plată nr.490 din 28.05.2024 pentru suma de 1.616.608,46 lei	1 fișă
7	Ordin de plată nr.1248 din 24.12.2024 pentru suma de 599.656,81 lei	1 fișă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:07:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău:**

Sergiu CEBOTARU, Primar

Digitally signed by Cebotaru Sergiu
Date: 2024.12.30 13:33:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



