

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viceprim-ministru, Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 494/SE din 26.12.2024

ACT

de constatare a costului investițional

al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și co-finanțarea de către Guvernul României prin programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.494 din 26.12.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni**, reprezentată de **Victoria BUTUC-GURANDA**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023, Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova și Contractul de finanțare **nr. 483-C11675DL-2022 din 22.08.2022** a Proiectului „**Extinderea sistemului de canalizare a satului Dănceni**”, Cod unic de identificare – **C11675DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **9.358.365,26 lei (nouă milioane trei sute cincizeci și opt mii trei sute saizeci și cinci lei, 26 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 10:22:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,

Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni:

Victoria BUTUC-GURANDA, Primar

Digitally signed by Butuc-Guranda Victoria
Date: 2024.12.30 10:05:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Extinderea sistemului de canalizare a satului Dănceni”
cod unic: C11675DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv co-finanțat din Grant RO (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	9.212.307,97	7.797.596,41	1.414.711,56	0,00
2	Servicii	146.057,29	0,00	0,00	146.057,29
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		9.358.365,26	7.797.596,41	1.414.711,56	146.057,29

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelelor de canalizare construite/reabilitate	5,8 km	6,19 km
2	Nr. stații de pompare a apelor uzate construite	3 unități	3 unități
3	Nr. de platforme amenajate	3 unități	3 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat	pentru 200 de gospodării și 8 agenți economici conectați la rețele de canalizare;	pentru 200 de gospodării și 8 agenți economici conectați la rețele de canalizare;
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de canalizare construit/reabilitat.	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.

Modificări operate ca urmare a actului de constatare a grupului de lucru a Beneficiarului din data de 08.09.2023

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 10:25:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,

Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni:

Victoria BUTUC-GURANDA, Primar

Digitally signed by Butuc-Guranda Victoria
Date: 2024.12.30 10:06:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Extinderea sistemului de canalizare a satului Dănceni”**
cod unic: **C11675DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDR nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDR nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDR nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDR nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDR nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDR nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDR nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDR nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDR nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDR nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDR nr. 31/23 din 18.12.2023	
13	Decizia CNCDR nr. 12/24 din 21.06.2024	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 483-C11675DL-2022 din 22.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 17.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 11.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional Grand RO nr. 1 din 26.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional Grand RO nr. 2 din 18.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 3 din 22.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
7	Acord adițional nr. 4 din 25.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrările la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Continuitate FEN	FEN
2	Contract de antrepriză nr.49 din 29.07.2015	contract
3	Deviz-oferta <i>Levprocons SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.03/2022 din la contractul de antrepriză, extindere termen de valabilitate	AA
5	Acord adițional nr.07/2023 din 05.12.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate	AA
6	Acord adițional nr.08/2023 din 11.12.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 25 192,73	AA
7	Acord adițional nr.10/2024 din 16.12.2024 la contractul de antrepriză, micșorare - 660 588,32	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.14 din 15.03.2022; nr.15 din 08.02.2023; nr.20 din 18.04.2024 - 146057,29	contract
3	Specificație de preț <i>Vrednic Grigorii</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Sistemul de canalizare din s.Dancenii r-nul Ialoveni</i>)	1 dosar.
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Sistemul de canalizare din s.Dancenii r-nul Ialoveni</i>)nr. 38/18.11.2013-CE	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Sistemul de canalizare din s.Dancenii r-nul Ialoveni</i>)nr. 38/18.11.2013-CE/nr. 0899-05-14 din 08.08.2014	5 file.
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general 01/20, Formular nr.9 (Construcția rețelei de apeduct)	3 file
2	Deviz pe obiect 2-2 , Formular nr.8 (Platforma sondei arteziene și stației de dezinfectare)	1 filă
3	Deviz local 2-1-1 , Formular nr.7 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	14 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	13 file
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 Rețea exterioară de alimentare cu apă	5 file
6	Deviz local 2-2-1 , Formular nr.7 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-2-1, Formular nr.5 ((Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	3 file
8	Deviz local de resurse 2-2-1, Formular nr.3 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	2 file
9	Deviz local 2-2-2 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	9 file
10	Catalog de prețuri unitare 2-2-2, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	7 file
11	Deviz local de resurse 2-2-2, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	3 file
12	Deviz local 2-2-3 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare. Lucrări de construcții)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-2-3, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	3 file
14	Deviz local de resurse 2-2-3, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	2 file
15	Deviz local 2-2-4 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare.Încălzire și ventilare)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-2-4, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	3 file
17	Deviz local de resurse 2-2-4, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	2 file
18	Deviz local 2-3-1 , Formular nr.7 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	11 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-3-1, Formular nr.5(Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	10 file
20	Deviz local de resurse 2-3-1, Formular nr.3 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	4 file
21	Deviz local 2-4-1 , Formular nr.7 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	6 file
22	Catalog de prețuri unitare 2-4-1, Formular nr.5 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	5 file
23	Deviz local de resurse 2-4-1, Formular nr.3 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	2 file
24	Deviz local 4-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	13 file
25	Catalog de prețuri unitare 4-1-1, Formular nr.5 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	N/A
26	Deviz local de resurse 4-1-1, Formular nr.3 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe	4 file
27	Deviz local 7-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare 7-1-1, Formular nr.5 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
29	Deviz local de resurse 7-1-1, Formular nr.3 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	3 file
30	Deviz local 7-2-1 , Formular nr.7 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
31	Catalog de prețuri unitare 7-2-1, Formular nr.5 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
32	Deviz local de resurse 7-2-1, Formular nr.3 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	2 file
33	Raport de verificare a devizelor nr 108 din 29.03.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 16 din 09.12.2013	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr. 22 din 22.02.2023	1 filă.

3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 54 din 10.12.2013	1 filă.
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic 05-5-5947/949 din 03.08.2018	1 filă.
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar.
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAE000281444 din 05.12.2022 - 828.359,83 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 11.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 11.2022 - 828.359,83 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 09.12.2022	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 14.12.2022	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAG000614352 din 19.04.2023 - 933.135,77 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 04.2023 - 933.135,77 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 19.04.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 21.04.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.3:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAI000267470 din 19.07.2023 - 617.854,07 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 07.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 07.2023 - 617.854,07 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 19.07.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 09.08.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.4: RO</i>	
1	Factura fiscală nr. EAK000938456 din 29.11.2023 - 978.372,21 lei Factura fiscală nr. EAK000938457 din 29.11.2023 - 436.339,92 lei Total: 1.414.711,56 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 11.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.4 din 11.2023 - 978.372,21 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.5 din 11.2023 - 157.476,70 lei	5 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.6 din 11.2023 - 60.784,45 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.7 din 11.2023 - 60.784,45 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.8 din 11.2023 - 157.294,32 lei	4 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 30.11.2023	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 12.12.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.5:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAN000358286 din 22.03.2024 - 1.223.699,95 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 din 03.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 9 din 12.2023 - 109.788,10 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 10 din 12.2023 - 105.295,92 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă

9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 11 din 12.2023 - 144.910,65 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 12 din 12.2023 - 587.195,88 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 13 din 12.2023 - 10.890,35 lei	1 filă
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.15 din 12.2023 - 5.442,56 lei	1 filă
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.17 din 12.2023 - 260.176,49 lei	2 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
24	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 22.03.2024	1 filă
25	Raport de audit tehnic din 20.05.2024	1 filă
	Livrabile nr.6:	
1	Factura fiscală nr. EAO000771770 din 24.05.2024 - 1.029.413,93 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 7 din 05.2023	2 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 18 din 05.2024 - 43.898,47 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 19 din 05.2024 - 13.081,72 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 20 din 05.2024 - 273.626,18 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 21 din 05.2024 - 48.202,52 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 22 din 05.2024 - 12.481,29 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 23 din 05.2024 - 186.116,03 lei	1 filă
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 24 din 05.2024 - 188.509,04 lei	5 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
24	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 25 din 05.2024 - 24.929,67 lei	2 file
25	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
26	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
27	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 26 din 05.2024 - 65.161,71 lei	2 file
28	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
29	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
30	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 27 din 05.2024 - 12.481,29 lei	2 file
31	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
32	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
33	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 28 din 05.2024 - 160.925,98 lei	1 filă
34	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
35	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
36	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03-05.2024	1 filă
37	Raport de audit tehnic din 12.06.2024	1 filă
	Livrabile nr.7:	
1	Factura fiscală nr. EAP000703979 din 0207.2024 - 1.849.900,83 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 8 din 06.2023	3 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 29 din 06.2024 - 58.768,54 lei	2 file

4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 30 din 06.2024 - 137.905,71 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 31 din 06.2024 - 54.261,11 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 32 din 06.2024 - 138.497,32 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 33 din 06.2024 - 54.261,11 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 34 din 06.2024 - 148.479,67 lei	2 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 35 din 06.2024 - 216.928,49 lei	4 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
24	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 36 din 06.2024 - 218.915,22 lei	6 file
25	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
26	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
27	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 37 din 06.2024 - 42.803,13 lei	3 file
28	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
29	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
30	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 38 din 06.2024 - 310.325,62 lei	5 file
31	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
32	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
33	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 39 din 06.2024 - 71.419,77 lei	4 file
34	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
35	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
36	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 40 din 06.2024 - 397.335,14 lei	6 file
37	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
38	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
39	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 01.07.2024	1 filă
40	Raport de audit tehnic din 08.07.2024	1 filă
	Livrabile nr.8:	
1	Factura fiscală nr. EAQ000306252 din 30.07.2024 - 303.587,14 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 9 din 07.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 42 din 07.2024 - 661.448,02 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 43 din 07.2024 - 56.265,33 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 41 din 07.2024 - (414.126,21) lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 30.07.2024	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 18.12.2024	1 filă
	Livrabile nr.9:	
1	Factura fiscală nr. EAQ000856289 din 22.08.2024 - 1.011.644,89 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 10 din 08.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 44 din 08.2024 - 422.405,80 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 45 din 08.2024 - 96.599,69 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă

9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 46 din 08.2024 - 183.398,60 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 47 din 08.2024 - 41.637,11 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 48 din 08.2024 - 225.966,58 lei	1 filă
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 49 din 08.2024 - 41.637,11 lei	2 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
21	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 21.08.2024	1 filă
22	Raport de audit tehnic din 18.12.2024	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL	
	Livrabile nr.1:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 03.10.2022 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 23.12.2022 Total: 9.607,08 lei	2 file
	Livrabile nr.2:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 26.05.2023 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 12.09.2023 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 3 din 21.12.2023 Total: 41.350,21 lei	3 file
	Livrabile nr.3:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 17.06.2024 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 10.07.2024 Total: 33.000,00 lei	2 file
	Livrabile nr.4:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 3 din 01.08.2024 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 4 din 18.10.2024 Total: 62.100,00 lei	2 file
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.176 din 02.12.2024	1 file.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 05.12.2024	4 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr.f/n din 18.10.2024	1 filă.
4	Avizul CSP nr. 02-6/11414 din 27.11.2024	1 filă.
5	Avizul IPM de recepție RTL nr. 05 din 22.10.2024	1 filă.
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.1214 din 21.12.2022 pentru suma de 828.359,83 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.580 din 05.05.2023 pentru suma de 933.135,77 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1361 din 25.08.2023 pentru suma de 617.854,07 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.2522 din 18.12.2023 pentru suma de 1.414.711,56 lei RO	1 filă
5	Ordin de plată nr.477 din 28.05.2024 pentru suma de 1.223.699,95 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.588 din 26.06.2024 pentru suma de 1.029.413,93 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr.721 din 17.07.2024 pentru suma de 1.849.900,83 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr.1218 din 24.12.2024 pentru suma de 1.315.232,03 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 10:25:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,
Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni:

Victoria BUTUC-GURANDA, Primar

Digitally signed by Butuc-Guranda Victoria
Date: 2024.12.30 10:08:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



