

Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii
acestora din contul mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu

Ordinul ONDRL nr. 204/SE din 16.11.2023

ACT

de constatare a costului investițional

**al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul
mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și co-finanțarea de către
Guvernul României prin programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor
nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.204 din 16.11.2023

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia**, reprezentată de **Anatolie NICU**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023, Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova și Contractul de finanțare **nr. 1-N11010DL-2022 din 15.08.2022** a Proiectului „**Crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă în satul Miciurin, raionul Drochia**”, Cod unic de identificare – **N11010DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **11.092.464,23 lei (unsprezece milioane nouăzeci și două mii patru sute șaiszeci și patru lei, 23 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

- a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;
- b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;
- c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;
- d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;
- e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;
- f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;
- g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;
- h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director
Date: 2023.11.20 15:41:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia:**

Digitally signed by Nicu Anatolie
Date: 2023.11.20 15:41:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă în satul Miciurin,
raionul Drochia”
cod unic: N11010DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv co-finanțat din Grant RO (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	11.004.952,23	8.000.000,00	2.000.000,00	1.004.952,23
2	Servicii	87.512,00	0,00	0,00	87.512,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		11.092.464,23	8.000.000,00	2.000.000,00	1.092.464,23

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
Indicatori de produs			
1	Lungimea rețelei de apeduct construit/reabilitat	19.77 km	19.77 km
2	Nr. de sonde forate reabilitate	1 unitate	1 unitate
3	Nr. de stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu montate;	1 unitate	1 unitate
4	Nr. de castele de apa construite	1 unitate	1 unitate
Indicatori de rezultate			
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	428 gospodării casnice cu 926 locuitori și 9 instituții publice cu acces la sistemul de apeduct construit.	428 gospodării casnice cu 926 locuitori și 9 instituții publice cu acces la sistemul de apeduct construit.
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1	1

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2023.11.20 15:42:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia:**

Anatolie NICU, Primar
Digitally signed by Nicu Anatolie
Date: 2023.11.20 14:58:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Anexa nr.2

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă în satul Miciurin, raionul Drochia”**

cod unic: **N11010DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
I. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 1-N11010DL-2022 din 15.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 10.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 11.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord de co-finanțare din 08.11.2023	2 file
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitatie Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1660904602475	LD
2	Contract de antrepriză nr. 26 din 29.09.2022 - 11.066.030.11	contract
3	Deviz-oferta SC Foremcons SRL	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM

¹ Mențiuni:

- În compartimentul „I. Contracte” se reflectă:
 - decizii de finanțare a proiectului;
 - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
 - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
 - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
 - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
 - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
 - avizele de racordare la rețelele edilitare;
 - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
 - documentația de execuție.
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
 - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
 - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
 - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
 - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
 - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pasaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de prestare servicii nr. 28 din 05.10.2022 - 88.528,00	contract
3	Specificație de preț <i>Res Cons Dali SRL</i>	Sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-ME)	1 album
2	Volum II: Rețea exterioară de alimentare cu apă (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-AE)	1 album
3	Volum III: Plan General (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-A,B-PG)	1 album
4	Volum IV: Rezistența (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-A-2-R)	1 album
5	Volum V: Rețele electrice exterioare (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-A-REAE)	1 album
6	Volum VI: Încălzirea, Ventilarea și Condiționarea aerului (Construcția rețelei de apeduct în s.Miciurin (inclusiv s.Birarovca), r-nul Drochia 01/20-A-02-ÎVC)	1 album
7	Raport de verificare nr. 0255-09-20 din 07.10.2020 a documentației de proiect	5 file
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general 01/20, Formular nr.9 (Construcția rețelei de apeduct)	3 file
2	Deviz pe obiect 2-2 , Formular nr.8 (Platforma sondei arteziene și stației de dezinfectare)	1 filă
3	Deviz local 2-1-1 , Formular nr.7 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	14 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Rețea exterioară de alimentare cu apă)	13 file
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 Rețea exterioară de alimentare cu apă	5 file
6	Deviz local 2-2-1 , Formular nr.7 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-2-1, Formular nr.5 ((Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	3 file
8	Deviz local de resurse 2-2-1, Formular nr.3 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A)	2 file
9	Deviz local 2-2-2 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	9 file
10	Catalog de prețuri unitare 2-2-2, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	7 file
11	Deviz local de resurse 2-2-2, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A)	3 file
12	Deviz local 2-2-3 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare. Lucrări de construcții)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-2-3, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	3 file
14	Deviz local de resurse 2-2-3, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții)	2 file
15	Deviz local 2-2-4 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare.Încălzire și ventilare)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-2-4, Formular nr.5 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	3 file
17	Deviz local de resurse 2-2-4, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare)	2 file
18	Deviz local 2-3-1 , Formular nr.7 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	11 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-3-1, Formular nr.5(Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	10 file
20	Deviz local de resurse 2-3-1, Formular nr.3 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă)	4 file
21	Deviz local 2-4-1 , Formular nr.7 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	6 file
22	Catalog de prețuri unitare 2-4-1, Formular nr.5 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	5 file
23	Deviz local de resurse 2-4-1, Formular nr.3 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B)	2 file
24	Deviz local 4-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	13 file
25	Catalog de prețuri unitare 4-1-1, Formular nr.5 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe)	N/A
26	Deviz local de resurse 4-1-1, Formular nr.3 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe	4 file
27	Deviz local 7-1-1 , Formular nr.7 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare 7-1-1, Formular nr.5 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
29	Deviz local de resurse 7-1-1, Formular nr.3 (Platforma A. Amenajarea teritoriului)	3 file
30	Deviz local 7-2-1 , Formular nr.7 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
31	Catalog de prețuri unitare 7-2-1, Formular nr.5 (Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
32	Deviz local de resurse 7-2-1, Formular nr.3 (Platforma B.. Amenajarea teritoriului)	2 file
33	Raport de verificare a devizelor nr 108 din 29.03.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Raportul Geotehnic pentru proiectarea rețelilor de apeduct din satul Miciurin, r-nul Drochia	1 Raport
2	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 04 din 20.05.2020	1 filă
3	Autorizație de construcție nr. 03 din 19.10.2023	1 filă
4	Aviz sanitar nr.12f din 11.02.2020 la proiectul tehnic	1 filă
5	Aviz de Mediu nr. 18-16/46 din 19.03.2020	2 file

6	Avizul Expertizei Ecologice de Stat nr. P-0112/2020 din 08.12.2020	5 file
7	Pașaportul sondei arteziene nr. 1110c din a.2019	1 Album
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 Carte
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAE000379908 din 09.12.2022 - 2.059.451,09 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.401 din 09.12.2023 Contribuția APL - 205.951,09 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 10-12.2022	1 filă
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 din 10-12.2022 - 1.461.037,22 lei	3 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
7	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 12.2022 - 150.161,27 lei	2 file
8	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
9	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
10	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 12.2022 - 418.927,37 lei	6 file
11	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
12	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
13	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.4 din 12.2022 - 29.325,23 lei	1 filă
14	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
15	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
16	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
17	Raport de audit tehnic din 14.12.2022	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAF000474437 din 14.02.2023 - 2.100.189,00 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.59 din 15.02.2023 Contribuția APL - 210.000,00 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 01.2023	1 filă
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2 din 01.2023 - 1.559.265,03 lei	5 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
7	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.6 din 01.2023 - 540.923,97 lei	2 file
8	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
9	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
10	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
11	Raport de audit tehnic din 23.02.2022	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAF000926364 din 10.03.2023 - 1.695.431,31 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.90 din 13.03.2023 Contribuția APL - 169.544,00 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 02.2023	1 filă
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7 din 02.2023 - 1.695.431,31 lei	3 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
7	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
8	Raport de audit tehnic din 14.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAG000971952 din 10.05.2023 - 1.121.442,27 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 175 din 10.05.2023 Contribuția APL - 112.144,00 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 03-04.2023	1 filă
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.8 din 05.2023 - 1.121.442,27 lei	7 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
7	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
8	Raport de audit tehnic din 18.05.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000173856 din 05.09.2023 - 4.028.438,56 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.332 din 05.09.2023 Contribuția APL - 307.313,14 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 din 05-07.2023	1 filă
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 9 din 05-07.2023 - 2.733.515,06 lei	16 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	5 file

6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		12 file
7	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 10 din 05-07.2023 - 121.122,90 lei		3 file
8	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
9	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
10	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.11 din 05-07.2023 - 244.506,85 lei		6 file
11	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
12	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		4 file
13	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 12 din 05-07.2023 - 208.055,58 lei		7 file
14	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		3 file
15	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		5 file
16	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 13 din 05-07.2023 - 34.877,58 lei		2 file
17	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
18	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
19	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 14 din 05-07.2023 - 22.523,38 lei		2 file
20	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
21	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
22	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 15 din 05-07.2023 - 57.324,30 lei		2 file
23	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
24	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
25	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 16 din 05-07.2023 - 11.404,81 lei		2 file
26	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
27	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
28	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 17 din 05-07.2023 - 377.218,81 lei		3 file
29	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
30	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
31	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 18 din 05-07.2023 - 217.889,29 lei		3 file
32	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
33	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
34	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate		1 filă
35	Raport de audit tehnic din 21.09.2023		1 filă
Livrabile nr.1: (Contribuția APL)			
1	Factura fiscală nr. EAJ000299047 din 12.09.2023	- 31.512,00 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din 12.09.2023	31.512,00 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 336 din 12.09.2023	31.512 lei	
4	Ordin de plată nr. 28 din 01.02.2023	17.000 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 60 din 15.02.2023	18.000 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr. 93 din 16.03.2023	12.000 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr. 177 din 16.05.2023	9.000 lei	1 filă
8	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din 01.02.2023	17.000 lei	1 filă
9	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din 15.02.2023	18.000 lei	1 filă
10	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din 15.02.2023	12.000 lei	1 filă
11	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din 15.05.2023	9.000 lei	1 filă
12	Factura fiscală nr. EAF000245461 din 01.02.2023	- 17.000 lei	1 filă
13	Factura fiscală nr. EAF000481333 din 15.02.2023	- 18.000 lei	1 filă
14	Factura fiscală nr. EAF000964836 din 14.03.2023	- 12.000 lei	1 filă
15	Factura fiscală nr. EAF000044772 din 15.05.2023	- 9.000 lei	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:		N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:		
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din 19.09.2023		1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 20.09.2023		5 file
3	Avizul Autorului de proiect pentru recepția lucrărilor din 18.09.2023		1 filă
4	Avizul Inspectoratului Național pentru Protecția Mediului nr.023143 din 11.09.2023		1 filă
5	Avizul Centrului de Sănătate Publică Soroca din 12.09.2023		2 file
4. ALTE DOCUMENTE			
4.1	Ordine de plată:		
1	Ordin de plată nr.1249 din 22.12.2022 pentru suma de 1 853 500,00 lei		1 filă
2	Ordin de plată nr.226 din 28.02.2023 pentru suma de 1 620 000,00 lei		1 filă
3	Ordin de plată nr.410 din 28.03.2023 pentru suma de 1 525 887,31 lei		1 filă
4	Ordin de plată nr.457 din 29.03.2023 pentru suma de 270 189,00 lei		1 filă
5	Ordin de plată nr.767 din 29.05.2023 pentru suma de 1 009 298,27 lei		1 filă

6	Ordin de plată nr.1929 din 27.10.2023 pentru suma de 2 000 000,00 lei (sursa RO)	1 filă
7	Ordin de plată nr.1931 din 27.10.2023 pentru suma de 1 721 125,42 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

**Beneficiar,
Primăria s. Miciurin, r-nul Drochia:**

Anatolie NICU, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2023.11.20 15:43:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Nicu Anatolie
Date: 2023.11.20 14:59:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș