

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 6/SE-2 din 31.03.2025

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.6 din 31.03.2025

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia**, reprezentată de **Palic Gheorghe**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2024-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.571/2024, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2024 și anul 2025 și Contractul de finanțare **nr. GE 22 481 SE-2 din 17.10.2024** a Proiectului „**Construirea centralei fotovoltaice în scopul optimizării cheltuielilor de întreținere a Casei de cultură din satul Cotovscoe**”, Cod unic de identificare – **GE 22 481 SE-2**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **241.345,61 lei (două sute patruzeci și unu mii trei sute patruzeci și cinci lei, 61 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

- a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;
- b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;
- c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;
- d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;
- e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;
- f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;
- g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;
- h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2025.04.02 15:51:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia:**

Palic Gheorghe, Primar

Digitally signed by Palic Gheorghe
Date: 2025.04.02 10:03:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construirea centralei fotovoltaice în scopul optimizării cheltuielilor de întreținere a Casei de cultură din satul Cotovscoe”

cod unic: GE 22 481 SE-2

formate la Beneficiarul: Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	238.719,69	225.917,34	12.802,35
2	Servicii	2.625,92	2.188,26	437,66
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		241.345,61	228.105,60	13.240,01

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
Indicatori de produs			
1	Nr de instituții publice (Casa de cultură) echipate cu sistem fotovoltaic beneficiare de energie electrică regenerabilă	1 clădire	1 clădire
2	1 sistem fotovoltaic montat pe teritoriul adiacent instituției publice	1 unitate	1 unitate
Indicatori de rezultate			
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de energie electrică regenerabilă construit;	1011 locuitori, 5 instituții publice, 7 agenți economici.	1011 locuitori, 5 instituții publice, 7 agenți economici.
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2025.04.02 15:53:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia:**

Palic Gheorghe, Primar

Digitally signed by Palic Gheorghe
Date: 2025.04.02 10:04:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construirea centralei fotovoltaice în scopul optimizării cheltuielilor de întreținere a Casei de cultură din satul Cotovscoe”
cod unic: GE 22 481 SE-2
formate la Beneficiarul: Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 571/2024 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2024-2025	
2	Decizia CNCDDL nr. 25 din 16.12.2024	
3	Decizia CNCDDL nr. 10 din 22.01.2025	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. GE 22 481 SE-2 din 17.10.2024	9 file
2	Acord adițional nr. 1 din 27.11.2025 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de antrepriză nr.40 din 23.10.2024 - 238.719,69	contract
3	Deviz-oferta <i>Indigo Energy SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.42 din 04.11.2024 - 2.625,92	contract
3	Specificație <i>Artcom Service SRL</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum 1: Memoriu explicativ (<i>Conectarea sursei regenerabile pentru Primăria s. Cotovscoe, str. Lenin, 16</i>)	1 album

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

Pag 5 din 5		
2	Volum II: Proiect de execuție <i>Conectarea sursei regenerabile pentru Primăria s. Cotovscoe, str. Lenin, 16 nr. 015/2024-AEE</i>	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 215 din 03.2024	1 filă
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Lucrări de montare al panourilor fotovoltaice s.Cotovscoe)	N/A
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Lucrări de montare al panourilor fotovoltaice s.Cotovscoe)	N/A
3	Deviz local, Formular nr.7 F/N	4 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 F/N	7 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 F/N	2 file
6	Raport de verificare a devizelor nr. 278 din 15.03.2024	1 filă
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 01 din 08.04.2024	1 filă
2	Autorizație de construcție nr. 05 din 18.11.2024	1 filă
3	Studiu de fezabilitate elaborat WPC Energy SRL	32 file
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAT000524743 din 03.12.2024 - 238 719,69 lei (inclusiv contribuția APL - 12 802,35 lei)	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 11.2024 - 238 719,69 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 10.03.2025	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAT000622485 din 05.12.2024 - 2 625,92 lei (inclusiv contribuția APL - 437,66 lei)	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat din 25.12.2024	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 10.03.2025	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 69 din 20.12.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27.12.2024	4 file
3	Avizul proiectantului pentru recepția lucrărilor nr. f/n din 18.12.2024	1 filă
4	Act de inspectare INST (evaluarea riscului incendiu) nr. 20/135/12 din 18.12.2024	1 filă
5	Avizul sanitar CSP Comrat nr. 5 din 20.12.2024	1 filă
6	Act de inspectare IPM nr. 030319 din 18.12.2024	1 filă
7	Act de inspectare INST (la concluzie) nr. 024 din 09.01.2025	1 filă
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.188 din 26.03.2025 pentru suma de 228.105,60 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2025.04.02 15:54:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

Beneficiar,
Primăria s. Cotovscoe, UTA Găgăuzia:

Palic Gheorghe, Primar

Digitally signed by Palic Gheorghe
Date: 2025.04.02 10:04:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

