

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 23 588 GM23**
Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii și fitness în aer liber com. Căzănești, r-nul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Căzănești, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria com. Căzănești, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 449.300,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 445.500,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 224-TL23588-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii și fitness în aer liber, amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii și fitness în aer liber, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/24 din 15.02.2024. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- 1 teren de joacă pentru copii și fitness în aer liber, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2800 locuitori, inclusiv 412 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2800 locuitori, inclusiv 412 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/24 din 15.02.2024. 5. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 2800 locuitori, inclusiv 412 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Mentenanța investiției este asigurată de APL Căzănești. 4. APL Căzănești asigură salubritatea zonei și monitorizează buna funcționare a echipamentelor, se planifică în toamnă înverzirea teritoriului prin plantare de copaci.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 250 lei; 2. Mentenanța investiției realizate din sursele FNDRL, este asigurat de APL Căzănești; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În comuna Căzănești, raionul Telenești, va fi construit un teren de joacă pentru copii și o zonă de fitness în aer liber pentru a crea un spațiu recreativ pentru comunitate. De rezultatele proiectului vor beneficia cca 2.800 de locuitori, inclusiv 412 copii, oferindu-le un mediu sigur și accesibil pentru activități fizice și joacă.	Îmbunătățirea calității vieții pentru cei 2.800 de locuitori din comuna Căzănești, raionul Telenești, prin crearea unui spațiu destinat atât copiilor, cât și adulților, care va încuraja activitatea fizică și socializarea. Cei 412 copii beneficiază de un teren de joacă modern și sigur.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 17.07.2024**