

APROBAT:**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale****Viceprim-ministru, Ministru****Vladimir Bolea****Ordinul ONDRL nr. 478/SE din 27.11.2024****ACT**

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.478 din 27.11.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești**, reprezentată de **Ion CHIOSA**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 165-C21240DL-2022 din 17.08.2022** a Proiectului „**Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția clădirii Primăriei în comuna Lăpușna, raionul Hîncești**”, Cod unic de identificare – **C21240DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **7.865.494,00 lei (șapte milioane opt sute șazeci și cinci mii patru sute nouăzeci și patru lei, 00 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.13 11:36:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești:**

Ion CHIOSA, Primar

Digitally signed by Chiosa Ion
Date: 2024.12.04 10:29:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția clădirii Primăriei în comuna Lăpușna, raionul Hîncești”
cod unic: C21240DL
formate la Beneficiarul: Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	7.779.915,00	7.779.915,00	0,00
2	Servicii	85.579,00	68.997,83	16.581,17
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		7.865.494,00	7.848.912,83	16.581,17

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr.instituțiilor publice administrative, reabilitate, reconstruite (primăria)	1 unitate	1 unitate
	Indicatori de rezultate		
1	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate	5428 locuitori, inclusiv 20 angajați;	5428 locuitori, inclusiv 20 angajați;
2	Nr. localități beneficiare de instituția publică renovată	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.13 11:37:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești:**

Ion CHIOSA, Primar

Digitally signed by Chiosa Ion
Date: 2024.12.04 10:30:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Asigurarea accesului locuitorilor la servicii publice calitative prin construcția clădirii Primăriei în comuna Lăpușna, raionul Hîncești”**
cod unic: **C21240DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRD nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRD nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRD nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRD nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRD nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRD nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRD nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRD nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRD nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRD nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRD nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 165-C21240DL-2022 din 17.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 29.03.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 03.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 28.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1662035539751	LD

¹ Mențiuni:

- În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:
 - decizii de finanțare a proiectului;
 - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
 - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
 - Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
 - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
 - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
 - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
 - avizele de racordare la rețelele edilitare;
 - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
 - documentația de execuție.
 - În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
 - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
 - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
 - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).
 - În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
 - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
 - În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
 - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
 - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de antrepriză nr.103 din 07.10.2022 - 9.045.690,00	contract
3	Deviz-oferta <i>Î.I Paduret Alexandru</i>	deviz
4	Acord adițional nr.07 din 15.08.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen de valabilitate	AA
5	Acord adițional nr.13 din 08.12.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen de valabilitate	AA
6	Acord adițional nr.12 din 10.06.2024 la contractul de antrepriză, excludere - 2.217.661,00; inclusiv - 951.886,00	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.114 din 08.11.2022 - 99.500,00	contract
3	Specificație <i>Victor Burduja</i>	sp. preț
4	Acord adițional nr.08 din 18.08.2023 la contractul de prestare servicii, extindere termen executare	AA
5	Acord adițional nr.13 din 11.06.2024 la contractul de prestare servicii, micșorare - 13.921,00	AA
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	N/A
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Sediul primărie Lăpușna tip S+P+E, pe terenul cu nr.cadastral 5337203759, situat în intravilan, r-nul Hîncești, com.Lăpușna, sat.Lăpușna-ME</i>)	1 Album
2	Volum II: Construcții din beton armat (<i>Sediul primărie Lăpușna tip S+P+E, pe terenul cu nr.cadastral 5337203759, situat în intravilan, r-nul Hîncești, com.Lăpușna, sat.Lăpușna-CBA</i>)	1 Album
3	Volum III: Soluții Arhitecturale (<i>Sediul primărie Lăpușna tip S+P+E, pe terenul cu nr.cadastral 5337203759, situat în intravilan, r-nul Hîncești, com.Lăpușna, sat.Lăpușna-SA</i>)	1 Album
4	Volum IV: Plan General (<i>Sediul primărie Lăpușna tip S+P+E, pe terenul cu nr.cadastral 5337203759, situat în intravilan, r-nul Hîncești, com.Lăpușna, sat.Lăpușna-PG</i>)	1 Album
5	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Sediul primărie Lăpușna tip S+P+E, pe terenul cu nr.cadastral 5337203759, situat în intravilan, r-nul Hîncești, com.Lăpușna, sat.Lăpușna</i>) nr. CM-82/15.04.22 din 15.04.2022	3 File
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general Nr. 23/2022, Formular nr. 9 (Lucrări de construcție a primăriei, tip D+P+E, din s. Lăpușna. r-nul Hîncești (Etapa 1))	1 filă
2	Deviz pe obiect № 2-1, Formular nr. 8 (Lucrări de construcție a primăriei, tip D+P+E, din s. Lăpușna. r-nul Hîncești (Etapa 1))	1 filă
3	Deviz pe obiect № 7-1, Formular nr. 8 (Lucrări de construcție a primăriei, tip D+P+E, din s. Lăpușna. r-nul Hîncești (Etapa 1))	1 filă
4	Deviz local № 2-1-1, Formular nr. 7 (Soluții constructive)	5 file
5	Catalog de prețuri unitare № 2-1-1, Formular nr. 5 (Soluții constructive)	5 file
6	Deviz local de resurse № 2-1-1, Formular nr. 3 (Soluții constructive)	2 file
7	Deviz local № 2-1-2, Formular nr. 7 (Soluții arhitecturale)	9 file
8	Catalog de prețuri unitare № 2-1-2, Formular nr. 5 (Soluții arhitecturale)	10 file
9	Deviz local de resurse № 2-1-2, Formular nr. 3 (Soluții arhitecturale)	3 file
10	Deviz local № 7-1-1, Formular nr. 7 (Amenajare)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare № 7-1-1, Formular nr. 5 (Amenajare)	1 filă
12	Deviz local de resurse № 7-1-1, Formular nr. 3 (Amenajare)	1 filă
13	Raport de verificare a devizelor nr. 109 din 15.04.2022	1 filă
2.3	Avize și autorizații:	
1	Extras din Registrul Bunurilor Imobile nr.cad. 5337203759	1 filă
2	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.02 din 07.04.2024	1 filă
3	Autorizație de construcție nr.06 din 14.11.2022	1 filă
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 Carte
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
<i>Livrabile nr.1:</i>		
1	Factura fiscală nr. EAE000372964 din 08.12.2022 - 1.509.986,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 12.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 12.2022 - 1.509.986,00 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.12.2022	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 19.12.2022	1 filă
<i>Livrabile nr.2:</i>		

1	Factura fiscală nr. EAF000900797 din 09.03.2023 - 636.077,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 03.2023 - 395.310,00 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 03.2023 - 240.767,00 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 16.03.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 16.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAG000514777 din 11.04.2023 - 1.451.023,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 04.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 04.2023 - 1.241.392,00 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 04.2023 - 209.631,00 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 14.04.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 14.04.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAH000977051 din 03.07.2023 - 1.078.694,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 6 din 07.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6 din 07.2023 - 444.646,00 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7 din 07.2023 - 634.048,00 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.07.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000006377 din 29.08.2023 - 798.387,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 din 08.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 8 din 08.2023 - 798.387,00 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 07.08.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 06.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.6:	
1	Factura fiscală nr. EAK000617817 din 13.11.2023 - 927.120,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 6 din 11.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 9 din 11.2023 - 927.120,00 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 09.08.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 16.11.2023	1 filă
	Livrabile nr.7:	
1	Factura fiscală nr. EAP000303467 din 14.06.2024 - 1.378.628,00 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 7 din 06.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 10 din 06.2024 - 140.889,00 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 11 din 06.2024 - 285.853,00 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 12 din 06.2024 - 719.128,00 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file

12	Proces verbal de receptie a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 13 din 06.2024 - 107.957,00 lei	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
15	Proces verbal de receptie a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 14 din 06.2024 - 124.801,00 lei	3 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 14.06.2024	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 23.07.2024	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 01 din 08.12.2022 - 16.500,00 lei Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 01 din 08.12.2022-7.000,00 lei. Total: 23.500,00 lei, inclusiv Contribuția APL - 13.690,00 lei	2 file
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 10.03.2023	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 16.03.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 02 din 11.04.2023 - 15.962,00 lei, inclusiv Contribuția APL - 2.891,17 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 10.04.2023	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 14.04.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.3:</i>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 04 din 13.11.2023 - 20.165,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 16.11.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.4:</i>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 03 din 17.06.2024 - 25.952,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 23.07.2024	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.167 din 08.10.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 31.10.2024	5 file
3	Aviz autorului de proiect (ARHICUBIX SRL) din 31.10.2024	1 filă
4	Avizul Centrului de Sănătate Publică Nr.08-5/354 din 08.10.2024	1 filă
5	Avizul Inspectoratului Pentru Protecția Mediului Nr.023810 din 16.10.2024	3 file
6	Notificarea Nr.38 din 27.09.2024 de finalizare a lucrărilor de construcție.	1 filă
7	Act de Constatare a INST Nr.19/12874 din 18.11.2024	1 filă
8	Notificare de eliminare a obiectiilor Nr.149 din 26.11.2024	1 filă
9	Act de eliminare a obiectiilor menționate în anexa Nr.2 la PV Nr.01 din 31.10.2024	1 filă
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.1203 din 21.12.2022 pentru suma de 1.509.986,00 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.452 din 28.03.2023 pentru suma de 645.887,00 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.693 din 18.05.2023 pentru suma de 1.464.093,83 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1192 din 27.07.2023 pentru suma de 1.019.440,00 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.1373 din 25.08.2023 pentru suma de 59.254,00 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.1744 din 26.10.2023 pentru suma de 798.387,00 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr.2204 din 28.11.2023 pentru suma de 947.285,00 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr.740 din 26.07.2024 pentru suma de 1.404.580,00 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.13 11:37:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Lăpușna, r-nul Hîncești:**

Ion CHIOSA, Primar

Digitally signed by Chiosa Ion
Date: 2024.12.04 10:30:24 EET
Reason: MoldSign Signature

MOLDOVA EUROPEANĂ



