

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viceprim-ministru, Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 492/SE din 26.12.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.492 din 26.12.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni**, reprezentată de **Igor ROTARU**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 27-C11266DI-2022 din 29.08.2022** a Proiectului „**Construcția apeductului magistral în satul Jevreni, raionul Criuleni**”, Cod unic de identificare – **C11266DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **8.684.178,70 lei (opt milioane șase sute optzeci și patru mii o sută șaptezeci și opt lei, 70 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Faint, illegible text or markings in the upper left quadrant of the page.

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:15:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni:**

Igor ROTARU, Primar

Digitally signed by Rotari Igor
Date: 2024.12.30 12:35:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construcția apeductului magistral în satul Jevreni, raionul Criuleni”
cod unic: C11266DL
formate la Beneficiarul: Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	8.598.170,70	8.598.170,70	0,00
2	Servicii	86.008,00	86.008,00	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		8.684.178,70	8.684.178,70	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelei de apeduct construit/reabilitat	11,1 km	11,1 km
2	Nr. de turnuri de apă montate:	2 unități	2 unități
3	Nr. de stații de pompare a deasupra sondei construite/montate.	1 unitate	1 unitate
4	Nr. de stații de dezinfectare a apei potabile	1 unitate	1 unitate
5	Nr. de conexiuni individuale	410 unități	410 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	410 gospodării cu circa 1010 locuitori 4 instituții publice	410 gospodării cu circa 1010 locuitori 4 instituții publice
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.

- 1) _____
2) _____

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:16:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni:**

Igor ROTARU, Primar

Digitally signed by Rotari Igor
Date: 2024.12.30 12:32:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția apeductului magistral în satul Jevreni, raionul Criuleni”**
cod unic: **C11266DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
I. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRL nr. 31/23 din 18.12.2023	
13	Decizia CNCDRL nr. 12/24 din 21.06.2024	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 27-C11266DL-2022 din 29.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 26.04.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 01.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 25.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 5 din 24.12.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepție).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc.).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.



1	Licitatie Deschisa; ocds-b3wdp1-MD-1669966153870	LD
2	Contract de antrepriza nr.15 din 20.03.2023 - 8.600.802,22	contract
3	Deviz-oferta <i>Emcom E&E SRL</i>	deviz
4	Acord aditional nr.1 din 01.08.2023 la contractul de antrepriza, extindere termen valabilitate	AA
5	Acord aditional nr.2 din 20.12.2023 la contractul de antrepriza, extindere termen valabilitate	AA
6	Acord aditional nr.3 din 25.06.2024 la contractul de antrepriza, extindere termen valabilitate	AA
7	Acord aditional nr.4 din 11.09.2024, la contractul de antrepriza, includere/excludere - 727 173,30	AA
8	Acord aditional nr.5 din 16.12.2024, la contractul de antrepriza, micșorare - 2 631,52	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.16 din 07.04.2023; nr.11 din 12.03.2024 - 86.008,02	contract
3	Specificație <i>Design și Inginerie SRL</i>	sp. pret
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	N/A
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Apeduct magistral în localitatea Jevreni, r. Criuleni (etapa 1) nr. 32-21</i>)	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Apeduct magistral în localitatea Jevreni, r. Criuleni (etapa 1) nr. 32-21 AE</i>)	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>denumirea proiectului</i>)nr. 0236-08-21din 11.04.2022	4 file.
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general nr. 32-21-AE, Formular nr. 9 (Construcția apeductului magistral în satul Jevreni, raionul Criuleni (Etapa 1))	3 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8	N/A
3	Deviz local № 32-21-AE.ST-2-1, Formular nr. 7 (Rețele de apă. Sistema A1)	25 file
4	Catalog de prețuri unitare № 32-21-AE.ST-2-1, Formular nr. 5 (Rețele de apă. Sistema A1)	22 file
5	Deviz local de resurse № 32-21-AE.ST-2-1, Formular nr. 3 (Rețele de apă. Sistema A1)	6 file
6	Deviz local № 32-21-A-1-TH.SAC-2-2, Formular nr. 7 (Sonda arteziana Nr. 212)	7 file
7	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-1-TH.SAC-2-2, Formular nr. 5 (Sonda arteziana Nr. 212)	5 file
8	Deviz local de resurse № 32-21-A-1-TH.SAC-2-2, Formular nr. 3 (Sonda arteziana Nr. 212)	3 file
9	Deviz local № 32-21-A-2-2-3, Formular nr. 7 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Lucrări de construcție poz. 2)	3 file
10	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-2-2-3, Formular nr. 5 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Lucrări de construcție poz. 2)	3 file
11	Deviz local de resurse № 32-21-A-2-2-3, Formular nr. 3 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Lucrări de construcție poz. 2)	2 file
12	Deviz local № 32-21-A-2-TH-2-4, Formular nr. 7 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Tehnologia poz. 2)	4 file
13	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-2-TH-2-4, Formular nr. 5 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Tehnologia poz. 2)	3 file
14	Deviz local de resurse № 32-21-A-2-TH-2-4, Formular nr. 3 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Tehnologia poz. 2)	2 file
15	Deviz local № 32-21-A-2-TH-2-5, Formular nr. 7 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Utilaj poz. 2)	2 file
16	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-2-TH-2-5, Formular nr. 5 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Utilaj poz. 2)	2 file
17	Deviz local de resurse № 32-21-A-2-TH-2-5, Formular nr. 3 (Stație de dezinfectare a apei cu hidroclorid de sodiu. Utilaj poz. 2)	2 file
18	Deviz local № 32-31-A-3a,b-SAC.TH-2-6, Formular nr. 7 (Turn de apă V=50m ³ H=15m - 2buc. Platforma A)	8 file
19	Catalog de prețuri unitare № 32-31-A-3a,b-SAC.TH-2-6, Formular nr. 5 (Turn de apă V=50m ³ H=15m - 2buc. Platforma A)	7 file
20	Deviz local de resurse № 32-31-A-3a,b-SAC.TH-2-6, Formular nr. 3 (Turn de apă V=50m ³ H=15m - 2buc. Platforma A)	4 file
21	Deviz local № 32-21-A-4-SAC-2-7, Formular nr. 7 (Hazna pentru apă tehnică poz. 4. Platforma A)	3 file
22	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-4-SAC-2-7, Formular nr. 5 (Hazna pentru apă tehnică poz. 4. Platforma A)	3 file
23	Deviz local de resurse № 32-21-A-4-SAC-2-7, Formular nr. 3 (Hazna pentru apă tehnică poz. 4. Platforma A)	2 file
24	Deviz local № 32-21-AE.ST-2-14, Formular nr. 7 (Conectări individuale - 410 buc)	3 file

25	Catalog de prețuri unitare № 32-21-AE.ST-2-14, Formular nr. 5 (Conectări individuale - 410 buc)	2 file
26	Deviz local de resurse № 32-21-AE.ST-2-14, Formular nr. 3 (Conectări individuale - 410 buc)	1 filă
27	Deviz local № 32-21-A-2-IVC.SU-2-15, Formular nr. 7 (Încălzire și ventilare poz.2)	3 file
28	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-2-IVC.SU-2-15, Formular nr. 5 (Încălzire și ventilare poz.2)	3 file
29	Deviz local de resurse № 32-21-A-2-IVC.SU-2-15, Formular nr. 3 (Încălzire și ventilare poz.2)	2 file
30	Deviz local № 32-21-1,2-4-1, Formular nr. 7 (Alimentarea cu energie electrică. CL-0,4 kV L=0,055km)	8 file
31	Catalog de prețuri unitare № 32-21-1,2-4-1, Formular nr. 5 (Alimentarea cu energie electrică. CL-0,4 kV L=0,055km)	10 file
32	Deviz local de resurse № 32-21-1,2-4-1, Formular nr. 3 (Alimentarea cu energie electrică. CL-0,4 kV L=0,055km)	4 file
33	Deviz local № 32-21-A-PG-7-1, Formular nr. 7 (Amenajarea teritoriului. Platforma A)	6 file
34	Catalog de prețuri unitare № 32-21-A-PG-7-1, Formular nr. 5 (Amenajarea teritoriului. Platforma A)	6 file
35	Deviz local de resurse № 32-21-A-PG-7-1, Formular nr. 3 (Amenajarea teritoriului. Platforma A)	3 file
36	Raport de verificare a devizelor nr. 24-04 din 11.04.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.02 din 15.04.2021	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr.04 din 22.05.2023	1 filă.
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 02-6/1604-16 din 31.03.2022	1 filă.
4	Acord de mediu nr. 10/2735/2022 din 12.04.2022	4 file.
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAJ000347514 din 14.09.2023 - 1.448.098,75 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 01 din 09.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 01 din 09.2023 - 1.448.098,75 lei	14 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	11 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.09.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 22.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAN000215072 din 15.03.2024 - 1.352.185,52 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 01 din 03.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 02 din 03.2024	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 13.03.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 18.03.2024	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. EAO000589182 din 16.05.2024 - 1.614.509,54 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 03 din 05.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 03 din 05.2024 - 1.614.509,54 lei	14 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	5 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	10 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 16.05.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 22.05.2024	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAP000402082 din 20.06.2024 - 1.811.825,66 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 03 din 06.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 06.2024	27 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	8 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	24 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 19.06.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 08.07.2024	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr. EAT000733974 din 10.12.2024 Factura fiscală nr. EAT000698232 din 09.12.2024 Factura fiscală nr. EAT000793353 din 10.12.2024	3 file
Total: 2.371.551,23 lei		



2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 04 din 12.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 2024 - 1.673.094,09 lei	32 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	9 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	26 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5/1 din 12.2024 - 727.173,30 lei	11 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5/2 din 12.2024 - (2.631,52 lei)	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 06.2024 - (26.084,64 lei)	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	-
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 09.12.2024	1 filă
16	Raport de audit tehnic din.20.12.2024	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAO000595698 din 16.05.2024 - 15.086,28 lei Factura fiscală nr. EAN000434776 din 27.03.2024 - 27.726,00 lei Total: 42.812,28 lei	2 file
2	Proces-verbal de recepție a serviciului prestat nr. 1 din 03.2024	1 filă
3	Proces-verbal de recepție a serviciului prestat nr. 2 din 05.2024	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 22.05.2024	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAQ000384318 din 31.07.2024 Factura fiscală nr. EAT000666808 din 09.12.2024 Total: 43.195,72 lei	2 file
2	Proces-verbal de recepție a serviciului prestat nr. 3 din 06.2024 - 18.118,25 lei	1 filă
3	Proces-verbal de recepție a serviciului prestat nr. 4 din 12.2024 - 25.077,47 lei	1 filă
4	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 09.12.2024	1 filă
5	Raport de audit tehnic din 20.12.2024	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.89 din 29.11.2024	1 filă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 13.12.2024	4 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr.1 din 04.12.2024	1 filă.
4	Avizul ecologic nr. 17 din 06.12.2024	2 file.
5	Act inspectare IPM nr. 033742 din 06.12.2024	1 filă.
6	Scrisoare CSP Chișinău nr. 02-6/12380 din 20.12.2024	1 filă.
7	Scrisoare IGSU nr. 437 din 13.12.2024	1 filă.
8	Act inspectare INST (inclusiv concluzia) nr. 15309/1 din 19.12.2024	1 filă.
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.2794 din 22.12.2023 pentru suma de 1.448.098,75 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.238 din 25.03.2024 pentru suma de 1.352.185,52 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.476 din 28.05.2024 pentru suma de 1.657.321,82 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.722 din 17.07.2024 pentru suma de 1.811.823,66 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.1007 din 28.10.2024 pentru suma de 2,00 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.1230 din 24.12.2024 pentru suma de 2.414.746,95 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:17:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar,
Primăria s. Jevreni, r-nul Criuleni:

Igor ROTARU, Primar

Digitally signed by Rotari Igor
Date: 2024.12.30 12:33:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

