

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 450/SE din 20.09.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău
Nr.450 din 20.09.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi**, reprezentată de **Alexandru MAȚARIN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 34-C11443DL-2022 din 18.08.2022** a Proiectului „**Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi**”, Cod unic de identificare – **C11443DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **7.498.229,25 lei (șapte milioane patru sute nouăzeci și opt mii două sute douăzeci și nouă lei, 25 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:23:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi:**

Alexandru MAȚARIN, Primar

Digitally signed by Mațarin Alexandr
Date: 2024.11.12 09:22:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi”
cod unic: C11443DL
formate la Beneficiarul: Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	7.418.941,85	7.418.941,85	0,00
2	Servicii	79.287,40	0,00	79.287,40
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		7.498.229,25	7.418.941,85	79.287,40

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelei de canalizare construit/reabilitat	4,8 km	4,8 km
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de canalizare construit;	337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul străzilor vizate.	337 gospodării cu 1150 de locuitori, inclusiv 8 agenți economici din perimetrul străzilor vizate.
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de canalizare construit;	1 localitate	1 localitate


* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:23:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș


Beneficiar,

Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi:

Alexandru MAȚARIN, Primar

Digitally signed by Mațarin Alexandr
Date: 2024.11.12 09:23:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi”**
cod unic: **C11443DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRD nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRD nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRD nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRD nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRD nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRD nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRD nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRD nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRD nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRD nr. 31/23 din 18.12.2023	
12	Decizia CNCDRD nr. 11/24 din 21.06.2024	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 34-C11443DL-2022 din 18.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 16.01.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 03.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 04.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 20.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 5 din 04.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitatie Deschisă: ocde-b3wdp1-MD-1662639803700	LD

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de antrepriză nr.106 din 18.10.2022 - 7.928.739,78	contract
3	Deviz-oferta <i>Vipart Plus SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.1 din 14.12.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate	AA
5	Acord adițional nr.2 din 07.05.2024 la contractul de antrepriză, micșorare - 509.797,93	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.109 din 21.10.2022 - 79.287,40	contract
3	Specificație <i>Viva Construct SRL</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum II: Proiect de execuție (<i>Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi, rnul Anenii Noi. Obiect Nr: 71/2020-HK, Lot-2.</i>)	1 album
2	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Servicii de proiectare a rețelelor de canalizare în or. Anenii Noi, rnul Anenii Noi. Obiect Nr: 71/2020-HK, Lot-2.</i>)nr.1811D/22 din 19.04.2022	3 file
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi)	4 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Construcția și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Anenii Noi)	N/A
3	Deviz local nr.2-1-1, Formular nr.7 (Rețele exterioare de canalizare)	5 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Rețele exterioare de canalizare)	7 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Rețele exterioare de canalizare)	2 file
6	Raport de verificare a devizelor nr. 1545 din 19.04.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.16 din 10.03.2021	2 fila
2	Autorizație de construcție nr. 36 din 24.10.2022	1 filă
3	Aviz al Expertizei ecologice de Stat nr. P+0200/2021 din 31.05.2021	4 file
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factură fiscală nr. EAE000950394 din 12.01.2023 - 606.418,33 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 01.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 01.2023	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 08.02.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factură fiscală nr. EAF000542096 din 20.02.2023 - 541.162,04 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 02.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 02.2023	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 01.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factură fiscală nr. EAG000011013 din 16.03.2023 - 680.453,79 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 03.2023	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 21.03.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factură fiscală nr. EAG000886812 din 04.05.2023 - 617.204,11 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 04.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4 din 04.2023	5 file

4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 13.05.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factură fiscală nr. EAH000103938 din 17.05.2023 - 139.216,92 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 din 05.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 05.2023	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 13.05.2023	1 filă
	Livrabile nr.6:	
1	Factură fiscală nr. EAI 000057882 din 06.07.2023 - 238.917,87 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 6 din 05.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6 din 05.2023	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 28.07.2023	1 filă
	Livrabile nr.7:	
1	Factură fiscală nr. EAJ000581920 din 27.09.2023 - 625.076,81 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 7 din 09.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7 din 09.2023	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 12.10.2023	1 filă
	Livrabile nr.8:	
1	Factură fiscală nr. EAK000515133 din 07.11.2023 - 1.337.961,59 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 8 din 11.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 8 din 11.2023	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 17.11.2023	1 filă
	Livrabile nr.9:	
1	Factură fiscală nr. EAL000293454 din 12.12.2023 - 1.678.237,17 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 9 din 12.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 9 din 12.2023	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 12.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 23.02.2024	1 filă
	Livrabile nr.10:	
1	Factură fiscală nr. EAO000100406 din 23.04.2024 - 954.293,22 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 10 din 04.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 10 din 04.2024	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 04.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.05.2024	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL	
	Livrabile nr.1:	
1	Factură fiscală nr. IA1394035 din 02.05.2023 - 20.000,00 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 01	1 filă
3	Ordin de plată nr.617 din 02.05.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factură fiscală nr. IA1394049 din 25.10.2023 - 39.465,55 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.1707 din 25.10.2023	1 filă

3	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 02	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factură fiscală nr. IA1394054 din 22.12.2023 - 19.821,85 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 03	1 filă
3	Ordin de plată nr.2233 din 22.12.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 72 din 14.05.2024	1 filă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 21.05.2024	4 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr. f/n din 14.05.2024	1 filă.
4	Avizul sanitar la recepția la terminarea lucrărilor CSP Căușeni nr. 09-5/11-482 din 27.05.2024	1 filă.
5	Avizul la terminarea lucrărilor IPM Anenii Noi nr. 02 din 04.06.2024	2 file.
6	Avizul INST cu privire la siguranța incendiară nr. 3236/24 din 25.06.2024	1 filă.
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.274 din 06.03.2023 pentru suma de 606.418,33 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.307 din 16.03.2023 pentru suma de 541.162,04 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.414 din 28.03.2023 pentru suma de 680.453,79 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1096 din 25.07.2023 pentru suma de 756.421,03 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.1319 din 24.08.2023 pentru suma de 238.917,87 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.2816 din 22.12.2023 pentru suma de 1.963.038,40 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr.178 din 28.02.2024 pentru suma de 1.678.237,17 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr.471 din 28.05.2024 pentru suma de 954.293,22 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.12 10:24:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș


Beneficiar,

Primăria or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi:

Alexandru MAȚARIN, Primar

Digitally signed by Mațarin Alexandr
Date: 2024.11.12 09:23:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

