

APROBAT:**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale****Ministru,****Andrei Spînu****Ordinul ONDRL nr. 308/SE din 15.07.2024****ACT**

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 308 din 15.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni**, reprezentată de **Dan COȘCIUG**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 242-C212920DL-2022 din 19.12.2022** a Proiectului „**Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din satul Măgurele, raionul Ungheni și înființarea Complexului educațional „Gimnaziu-Grădiniță”**”, Cod unic de identificare – **C21290DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **6 384 455,83 lei (șase milioane trei sute optzeci și patru mii patru sute cincizeci și cinci lei, 83 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pierii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceiași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

**Beneficiar,
Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni:**

Dan COȘCIUG, Primar

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.31 16:51:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Digitally signed by Coșciug Dan
Date: 2024.07.30 16:45:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din satul Măgurele, raionul Ungheni și înființarea Complexului educațional „Gimnaziu-Grădiniță””**

cod unic: **C21290DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	6 335 914,24	6 335 914,24	0,00
2	Servicii	48 541,59	0,00	48 541,59
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		6 384 455,83	6 335 914,24	48 541,59


2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. instituții educaționale (Grădiniță-Gimnaziu) reconstruite .	2 unități	2 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Nr. beneficiari direcți ai infrastructurii educaționale reabilite;	23 de copii, 75 elevi 30 angajați	23 de copii, 75 elevi 30 angajați
2	Nr. localități beneficiare de instituția educațională renovată.	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director



Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.31 16:52:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș

**Beneficiar,
Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni:**

Dan COȘCIUG, Primar



Digitally signed by Coșciug Dan
Date: 2024.07.30 16:48:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din satul Măgurele, raionul Ungheni și înființarea Complexului educațional „Gimnaziu-Grădiniță””**

cod unic: **C21290DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRD nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRD nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRD nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRD nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRD nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRD nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRD nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRD nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRD nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRD nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRD nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 242-C212920DL-2022 din 19.12.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 28.03.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 09.06.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 14.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc.).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

5	Acord adițional nr. 4 din 18.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1672148264335	LD
2	Contract de antrepriză nr.1 din 27.03.2023 - 5.824.990,39	contract
3	Deviz-oferta <i>Olbi Com SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.2 din 04.10.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 505.052,03; majorare - 503.121,17	AA
5	Cererea Ofertelor de Preț; ocds-b3wdp1-MD-1682409392561	COP
6	Contract de antrepriză nr.5 din 23.06.2023 - 292.762,21	contract
7	Deviz-oferta <i>Danigasing SRL</i>	deviz
8	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
9	Contract de antrepriză nr.8 din 04.08.2023 - 239.481,18	contract
10	Deviz-oferta <i>Thermo Solutions SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.3 din 27.03.2023 - 48541,59	contract
3	Specificație <i>Burunjiu Mihail</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum 2: Proiect de execuție nr. 09/22 - SAC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
2	Volum 3: Proiect de execuție nr. 09/22 - TP <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
3	Volum 4: Proiect de execuție nr. 09/22 - IVC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
4	Volum 5: Proiect de execuție nr. 09/22 - RAC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
5	Volum 6: Proiect de execuție nr. 09/22 - REAC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
6	Volum 7: Proiect de execuție nr. 09/22 - EEF/IEI <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
7	Volum 8: Proiect de execuție nr. 09/22 - SI <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
8	Volum 9: Proiect de execuție nr. 09/22 - OLC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
9	Proiect de execuție nr. 09/22 - CC <i>Reconstrucția instituției de învățământ timpurii s. Măgurele și înființarea complexului educațional gimnaziu - grădinița</i>	1 album
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general Nr. 09/22, Formular nr.9 (Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din satul Măgurele, raionul Ungheni și înființarea Complexului educațional „Gimnaziu-Grădiniță”)	
2	Deviz pe obiect Nr. 09/22, Formular nr.8 (Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu din satul Măgurele, raionul Ungheni și înființarea Complexului educațional „Gimnaziu-Grădiniță”)	
3	Deviz local № 2-1-1 SAC, Formular nr. 7 (Lucrări de construcție)	17 file
4	Catalog de prețuri unitare № 2-1-1 SAC, Formular nr. 5 (Lucrări de construcție)	N/A
5	Deviz local de resurse № 2-1-1 SAC, Formular nr. 3 (Lucrări de construcție)	N/A
6	Deviz local № 2-1-2 RAC, Formular nr. 7 (Apă și canalizare)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare № 2-1-2 RAC, Formular nr. 5 (Apă și canalizare)	N/A
8	Deviz local de resurse № 2-1-2 RAC, Formular nr. 3 (Apă și canalizare)	N/A
9	Deviz local № 2-1-3 IVC, Formular nr. 7 (Încălzire)	3 file
10	Catalog de prețuri unitare № 2-1-3 IVC, Formular nr. 5 (Încălzire)	N/A
11	Deviz local de resurse № 2-1-3 IVC, Formular nr. 3 (Încălzire)	N/A
12	Deviz local № 2-1-4/2 IVC, Formular nr. 7 (Ventilare)	3 file
13	Catalog de prețuri unitare № 2-1-4/2 IVC, Formular nr. 5 (Ventilare)	N/A
14	Deviz local de resurse № 2-1-4/2 IVC, Formular nr. 3 (Ventilare)	N/A
15	Deviz local № 2-1-5 EEF, Formular nr. 7 (Lucrări de electricitate)	13 file
16	Catalog de prețuri unitare № 2-1-5 EEF, Formular nr. 5 (Lucrări de electricitate)	N/A
17	Deviz local de resurse № 2-1-5 EEF, Formular nr. 3 (Lucrări de electricitate)	N/A
18	Deviz local № 2-1-6 PIC, Formular nr. 7 (Semnalizare de incendiu)	5 file

19	Catalog de prețuri unitare № 2-1-6 IIC, Formular nr. 5 (Semnalizare de incendiu)	N/A
20	Deviz local de resurse № 2-1-6 IIC, Formular nr. 3 (Semnalizare de incendiu)	N/A
21	Deviz local № 6-1-1 REAC, Formular nr. 7 (Apă și canalizare exterior)	3 file
22	Catalog de prețuri unitare № 6-1-1 REAC, Formular nr. 5 (Apă și canalizare exterior)	N/A
23	Deviz local de resurse № REAC REAC, Formular nr. 3 (Apă și canalizare exterior)	N/A
24	Deviz local, Formular nr. 7 (Lucrări de reparație a grădiniței de copii s. Măgurele, r-nul Ungheni)	32 file
25	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (Lucrări de reparație a grădiniței de copii s. Măgurele, r-nul Ungheni)	36 file
26	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 (Lucrări de reparație a grădiniței de copii s. Măgurele, r-nul Ungheni)	15 file
27	Deviz local № 00223, Formular nr. 7 (Reconstrucția instituției de învățământ timpurii)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare № 00223, Formular nr. 5 (Reconstrucția instituției de învățământ timpurii)	N/A
29	Deviz local de resurse № 00223, Formular nr. 3 (Reconstrucția instituției de învățământ timpurii)	N/A
30	Raport de verificare a devizelor nr. 638 din 18.12.22	5 file
2.3 Avize și autorizații:		
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.1 din 05.12.2020	2 file
2	Autorizație în construcții nr.1 din 05.12.2022	
2.4 Documentația de execuție:		
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1 Recepționarea lucrărilor:		
<i>Livrabile nr.1:</i>		
1	Factura fiscală nr.EAG000886133 din 04.05.2023 - 646.855,78 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.01 pe aprilie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-1 - 646.855,78 lei	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 18.05.2023	1 filă
<i>Livrabile nr.2:</i>		
1	Factura fiscală nr.EAH000598580 din 13.06.2023 - 1.065.373,63 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.02 pe mai a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/2-1-1 pe mai a.2023 - 815.764,33 lei	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-2 pe mai a.2023 - 38.943,06 lei	5 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	N/A
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-3 pe mai a.2023 - 132.811,90 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/6-1-1 pe mai a.2023 - 77.854,34 lei	5 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 28.06.2023	1 filă
<i>Livrabile nr.3:</i>		
1	Factura fiscală nr.EAI000273623 din 19.07.2023 - 398.543,82 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.03 pe iunie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.03/2-1-1 pe iulie a.2023 - 24.246,29 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-4/2 pe iulie a.2023 - 180.871,28 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-5 pe iulie a.2023 - 193.426,25 lei	4 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă

13	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	Livrabile nr.4:	
1	Factura fiscală nr.EA1000798806 din 17.08.2023 - 674.891,29 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.04 pe iulie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.04/2-1-1- 563.162,36 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-6 - 37.776,67 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/2-1-5 - 73.952,26 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 22.08.2023	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr.EAJ000357794 din 14.09.2023 - 292.762,21 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.5 pe septembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- septembrie a.2023 - 292.762,21 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 18.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.6:	
1	Factura fiscală nr.EAJ000356902 din 14.09.2023 - 1.162.997,09 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.05 pe august a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.05/2-1-1 pe august a.2023 - 870.291,88 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/4-1-4-2 pe august a.2023 - 2292.705,21 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 18.09.2023	1 filă
	Livrabile nr.7:	
1	Factura fiscală nr. AAQ9803576 din 02.10.2023 - 227.665,85 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	N/A
7	Raport de audit tehnic din 25.03.2024	1 filă
	Livrabile nr.8:	
1	Factura fiscală nr.EAK000157298 din 24.10.2023 - 280.975,07 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.06 pe septembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.06/2-1-1 pe septembrie a.2023 - 280.975,07 lei	7 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 16.12.2023	1 filă
	Livrabile nr.9:	
1	Factura fiscală nr.EAK000854595 din 24.11.2023 - 1.585.849,50 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.07 pe octombrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.07/2-1-1 - 657.467,09 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.08/2-1-1 - 503.121,17 lei	8 file

7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/2-1-2 - 85.445,58 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.01/2-1-4-1 - 18.242,05 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 03/2-1-5 - 108.292,13 lei	11 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/2-1-6 3 - 196.208,17 lei	5 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.02/2-1-3 3 - 17.073,31 lei	2 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
24	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
25	Raport de audit tehnic din 16.12.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor (contribuția APL) - 48.541,59 lei:	
	Livrabile nr.1:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr.01 din 19.07.2023 - 22.690,82 lei Act de predare-primire a serviciului prestat nr.02 din 18.09.2023 - 22.904,51 lei Ordin de plată nr.62,63,65 din 13.02.2024 - 2.946,26 lei	3 file
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	9 file
3	Ordin de plată nr.381 din 15.08.2023, nr.385,389,390 din 16.08.2023 Ordin de plată nr.443,444,445,446 din 18.09.2023	3 file
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5 din 11.03.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 14.03.2024	5 file
3	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 14.04.2024	5 file
4	Avizul proiectantului pentru recepția lucrărilor din 27.11.2023	1 filă
5	Avizul proiectantului pentru recepția lucrărilor din 14.03.2024	1 filă
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr. 913 din 21.06.2023 pentru suma de 646.855,78 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 1040 din 20.07.2023 pentru suma de 1.065.373,63 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 1364 din 25.08.2023 pentru suma de 398.543,82 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 1730 din 26.10.2023 pentru suma de 1.162.997,09 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 1882 din 27.10.2023 pentru suma de 967.653,5 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr. 2706 din 21.12.2023 pentru suma de 280.975,07 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr. 111 din 21.02.2024 pentru suma de 1.585.849,5 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr. 278 din 26.03.2024 pentru suma de 227.665,85 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director



Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.31 16:54:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș

Beneficiar,
Primăria s. Măgurele, r-nul Ungheni:

Dan COȘCIUG, Primar



Digitally signed by Coșciug Dan
Date: 2024.07.30 16:49:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș