



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC Nr.7

IANUARIE - IULIE 2026

PROIECTUL Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova



Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, implementat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are ca obiectiv sporirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate, consolidarea capacităților instituționale locale și naționale de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și asigurarea unui răspuns prompt și efectiv în caz de criză sau situație de urgență.

Cu o valoare de 44,1 mln euro, proiectul este finanțat de creditul acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare. Suplimentar, pentru realizarea aceluiași proiect, Republica Moldova a beneficiat de un grant în valoare de 1,55 mln euro, acordat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare.

Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și AID a fost semnat la 21 aprilie 2022, La Washington, SUA, și a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 169 din 9 iunie 2022. Proiectul este implementat pe parcursul a 5 ani, în perioada mai 2022 – ianuarie 2027.



COMPONENTA 1

Creșterea accesului la servicii de alimentare cu apă și sanitație gestionate în condiții de siguranță în zonele rurale și orașele selectate

Subproiectul „**Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești**”, implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud, prevede construcția unei magistrale principale de apă pe traseul **Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza**, cu o lungime totală de aproximativ 97 km, construcția sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca (raionul Cahul) și gara Vulcănești (raionul Vulcănești).

De asemenea, este planificată construcția și dotarea infrastructurii aferente, cum ar fi stații de pompare și de clorinare, rezervoare și castele de apă, precum și implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizarea și controlul automatizat al rețelei de alimentare cu apă.

Februarie

Peste 30 de muncitori implicați în lucrările de construcție din cadrul subproiectului „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești” au participat la o serie de instruiți, organizate înainte de începerea lucrărilor pe teren.

Activitatea a avut drept scop pregătirea personalului pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță, responsabilitate și conformitate cu cerințele de mediu și sociale aplicabile proiectului.

Agenda instruirilor a inclus subiecte legate de sănătatea și securitatea în muncă, managementul riscurilor de mediu și de gestionare a deșeurilor, Codul de Conduită, prevenirea discriminării, violenței, hărțuirii și abuzului sexual, precum și mecanismul de soluționare a reclamațiilor.


[Detalii](#)

Martie



Procedura de predare a amplasamentului lucrărilor subproiectului către antreprenor a avut loc la Pelinei, raionul Cahul.

Evenimentul a marcat începutul intervențiilor în teren și a confirmat îndeplinirea condițiilor necesare pentru mobilizarea echipelor de lucru. Antreprenorul a confirmat că a analizat condițiile din teren, a recepționat documentația tehnică necesară și va organiza lucrările etapizat, pe sectoare, în mai multe locații.

[Detalii](#)

Mai

Primile intervenții de extindere și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești au avut loc în localitatea Lebedenco, unde o echipă formată din 17 muncitori au executat lucrări la construcția magistralei principale de apă Cahul–Vulcănești.

Activitățile au demarat în zona căminului F12 din Lebedenco și au inclus conectarea la rețeaua existentă, continuarea construcției conductei magistrale pe un nou sector.

De asemenea, au fost realizate lucrări de excavare, pregătire a patului pentru conductă, sudarea tronsoanelor, precum și traversarea infrastructurilor existente, inclusiv a cablurilor de comunicații și a rețelelor de apă deja existente.



Progresul lucrărilor este urmărit în cadrul vizitelor periodice pe șantier și ședințelor de progres. Reprezentanții unității de implementare a proiectului SAASM, consorțiului de supraveghere tehnică, Agenției de Dezvoltare Regională Sud și antreprenorului verifică șantierele, analizează stadiul lucrărilor, problemele întâmpinate în teren și stabilesc măsurile necesare pentru soluționarea acestora.



De asemenea, specialiștii responsabili de aspectele sociale și de mediu monitorizează respectarea cerințelor legislației naționale și a standardelor Grupului Banca Mondială, cu accent pe măsurile de sănătate și securitate în muncă, utilizarea echipamentelor de protecție, condițiile de muncă, gestionarea deșeurilor și prevenirea impactului asupra mediului.

În același timp, muncitorii sunt informați despre mecanismul de soluționare a reclamațiilor și modalitățile prin care pot transmite întrebări sau sesizări legate de implementarea lucrărilor.

[Detalii](#)



SECURITATEA
APROVIZIONĂRII
CU APĂ ȘI SANITAȚIE
ÎN MOLDOVA



Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”, implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, prevede construirea unui sistem regional de alimentare cu apă. Datorită investițiilor, peste 9.000 de locuitori din Costești, Duruitoarea, Proscurenii, Păscăuți, Damașcani, Duruitoarea Nouă, Dumeni, Horodiște și Petrușeni vor avea acces la apă potabilă.



Subproiectul „Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în clusterul Prut, raionul Rîșcani”: principii și măsuri pentru utilizarea temporară a terenurilor afectate

Utilizarea temporară a 525 de loturi de teren în perioada de implementare a lucrărilor planificate la Rîșcani va fi gestionată printr-un plan de acțiuni privind strămutarea (RAP), elaborat în conformitate cu Standardele de mediu și sociale ale Băncii Mondiale.

Documentul stabilește regulile de utilizare temporară a terenurilor și măsurile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor afectate – proprietarii și persoanele care prelucrează terenul, asigurând un proces transparent și echitabil de utilizare a porțiunilor din terenuri afectate temporar de lucrările proiectului.

De asemenea, RAP definește procedurile de informare și consultare, condițiile de oferire a compensărilor, măsurile de atenuare a impactului social și mecanismul de soluționare a plângerilor.

Elaborarea RAP a fost corelată cu actualizarea Documentației tehnice de proiectare, în cadrul căreia a fost realizată evaluarea terenurilor potențial afectate

de lucrările de construcție și montaj. Analiza a indicat că 525 de loturi de teren vor fi afectate temporar, iar porțiunile vizate sunt de dimensiuni reduse, lățimea medie a fâșiei afectate fiind de aproximativ 0,78 metri.


Utilizarea temporară a terenurilor va avea loc exclusiv în baza unor acorduri informate, fie pe bază voluntară, fie prin arendare, semnate de proprietari sau utilizatori și contrasemnate de autoritățile publice locale.

În procesul de elaborare a documentului au fost organizate consultări publice cu participarea proprietarilor de terenuri afectați, care au fost informați despre drepturile lor, condițiile de oferire a despăgubirilor, măsurile de atenuare a riscurilor și mecanismul de soluționare a plângerilor, inclusiv rolul comitetului local pentru apă și sanitație în acest proces. Concluziile acestor consultări sunt reflectate în conținutul RAP.

[Detalii](#)



Proiectul SAASM contribuie la asigurarea condițiilor moderne de apă și sanitație în școli și instituții medicale



Pe parcursul lucrărilor, echipa proiectului SAASM a monitorizat permanent șantierele pentru a verifica respectarea cerințelor de calitate, a soluțiilor tehnice prevăzute în proiect și a standardelor de mediu și sociale ale Grupului Banca Mondială. Vizitele au urmărit, de asemenea, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, utilizarea echipamentelor de protecție, gestionarea deșeurilor rezultate din construcții și aplicarea măsurilor de protecție a mediului.

În cadrul monitorizărilor, echipa proiectului, a discutat cu reprezentanții instituțiilor beneficiare și antreprenorii despre desfășurarea lucrărilor astfel încât procesul educațional și activitatea instituțiilor medicale să fie afectate cât mai puțin.




Subproiectul este implementat în 30 de instituții publice din raioanele Rîșcani, Soroca, Cahul, Basarabeasca, Briceni, Ocnița și UTA Găgăuzia, selectate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Prin aceste investiții, proiectul SAASM contribuie la extinderea accesului la servicii moderne de apă, sanitație și igienă, îmbunătățind condițiile de studiu, de muncă și de acordare a serviciilor medicale pentru mii de beneficiari.

Datorită investițiilor realizate în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, instituții de învățământ și medicale din mai multe regiuni ale Republicii Moldova beneficiază de condiții moderne de apă și sanitație, Subproiectul privind construcția și reconstrucția grupurilor sanitare și a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație se apropie de final, 29 dintre cele 30 de grupuri sanitare interioare planificate fiind deja finalizate.

Noile facilități contribuie la crearea unui mediu mai sigur, mai igienic și mai accesibil pentru elevi, cadre didactice, pacienți și personalul medical. Acestea sunt adaptate inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilități și reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și medicale.


[Detalii](#)



Sisteme individuale de epurare a apelor uzate pentru satele fără canalizare: proiect-pilot implementat în Andrușul de Jos, raionul Cahul

Proiectul-pilot, finanțat printr-un grant nerambursabil oferit de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, prevede instalarea sistemelor individuale de epurare a apelor uzate în 100 de gospodării din Andrușul de Jos, raionul Cahul. Investiția totală este de aproximativ 250.000 euro, dintre care 97% provin din grantul ADA, iar 3% reprezintă contribuția locală.



Martie

Contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor a fost semnat de reprezentanții primăriei Andrușul de Jos și companiei „Carnals Grup” SRL. Conform prevederilor contractuale, lucrările se vor executa până la sfârșitul anului 2026 și vor include instalarea sistemelor individuale de sanitație în gospodăriile beneficiare.

În aceeași zi a avut loc și prima ședință de coordonare a proiectului, cu participarea reprezentanților proiectului SAASM, autorității publice locale, antreprenorului și supraveghetorului tehnic.

În cadrul reuniunii au fost clarificate rolurile și responsabilitățile fiecărui actor implicat, au fost prezentate etapele principale de realizare și organizare a lucrărilor, precum și mecanismele de coordonare și gestionare a riscurilor.

În același timp, au fost stabilite procedurile de monitorizare și raportare a aspectelor de mediu și sociale, care urmează a fi aplicate pe parcursul executării lucrărilor.


[Detalii](#)



Echipa proiectului SAASM, supraveghetorul tehnic și reprezentanții companiei care execută lucrările au efectuat o vizită la Andrușul de Jos pentru a monitoriza progresul implementării, calitatea lucrărilor realizate și modul în care sunt respectate cerințele tehnice, de mediu și sociale ale proiectului.

Calitatea execuției lucrărilor, respectarea tehnologiilor, utilizarea materialelor corespunzătoare, colaborarea dintre antreprenor, supraveghetorul tehnic, autoritățile locale și beneficiari, precum și pe respectarea legislației naționale și a standardelor de mediu și sociale ale Grupului Banca Mondială au fost principalele aspecte abordate.

Monitorizarea a vizat inclusiv sănătatea și securitatea în muncă, utilizarea echipamentelor de protecție, respectarea drepturilor lucrătorilor, protecția mediului și gestionarea corectă a deșeurilor generate în timpul lucrărilor.

Pentru gospodăriile care nu au acces la rețele centralizate de canalizare, fosele septice individuale reprezintă o soluție sigură, practică și durabilă pentru colectarea și tratarea apelor uzate menajere. Aceste sisteme sunt deosebit de potrivite pentru localitățile în care construcția unei rețele centralizate de canalizare nu este fezabilă din punct de vedere tehnic, economic sau al densității gospodăriilor.

Instalate subteran și executate conform cerințelor tehnice, fosele septice contribuie la îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort, la protejarea sănătății familiilor și la reducerea riscului de contaminare a solului și a apelor subterane. Fiecare sistem instalat reprezintă un pas concret spre servicii de sanitație mai bune, lucrări de calitate și un mediu mai sigur pentru comunitate.

[Detalii](#)


COMPONENTA 2

Consolidarea capacităților instituționale la nivel național și local pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă și sanitație

În cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” va fi elaborată secțiunea specializată „Apă și sanitație” a Planului de amenajare a teritoriului național, document care va orienta dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare la nivel național.



La ședința comună a Consiliului Sectorial de Asistență Externă în domeniul dezvoltării regionale și locale și Consiliului Sectorial de Asistență Externă în domeniul alimentării cu apă și sanitație a fost prezentat studiul de fezabilitate pentru secțiunea specializată „Apă și sanitație” a Planului de amenajare a teritoriului național.

Studiul este structurat în două componente – „Alimentare cu apă” și „Sanitație” – și analizează situația actuală a sectorului, propunând mai multe scenarii tehnico-economice de dezvoltare.

[Detalii](#)

Iulie



Reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, Agențiilor de Dezvoltare Regională și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală au participat, în perioada 17–24 iulie, la consultările publice asupra Studiului de fezabilitate pentru elaborarea Secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național, organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Pe parcursul celor patru ședințe de consultare, Mihaela Popovici, lidera echipei de experți internaționali care a elaborat documentul, a prezentat conceptul, structura și principalele prevederi ale studiului. Participanții au formulat observații și recomandări care vor fi examinate de grupul de lucru și integrate, după caz, în versiunea finală a documentului. Ulterior, aceasta va fi prezentată spre aprobare Consiliului Național de Amenajare a Teritoriului.



Viitoarea Secțiune specializată „Apă și sanitație” va constitui un instrument strategic pentru planificarea investițiilor, stabilirea priorităților de dezvoltare și implementarea politicilor publice în domeniu, contribuind la reducerea disparităților privind accesul la servicii de apă și sanitație, creșterea rezilienței infrastructurii și alinierea dezvoltării sectorului la obiectivele naționale și la cerințele Uniunii Europene.

Studiul de fezabilitate a fost elaborat de companiile internaționale Hydrophil (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), selectate prin concurs în cadrul proiectului SAASM. Elaborarea acestuia face parte din activitățile proiectului dedicate consolidării cadrului strategic și instituțional al sectorului de alimentare cu apă și sanitație din Republica Moldova.

[Detalii](#)


Operatorii de alimentare cu apă și canalizare își eficientizează activitatea cu sprijinul proiectului SAASM

Operatorii de alimentare cu apă și canalizare din **Soroca, Rîșcani, Comrat și Vulcănești** beneficiază de planuri de îmbunătățire a performanței (PIP), elaborate cu sprijinul proiectului „**Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova**”. Documentele oferă o foaie de parcurs pentru consolidarea capacităților instituționale și creșterea eficienței serviciilor prestate.

Planurile au fost elaborate de Grupul de consultanță și dezvoltare Europolis – International, în baza unei evaluări complexe a activității fiecărui operator. Analiza a vizat aspectele tehnice, financiare, comerciale, manageriale și juridice, iar recomandările au fost discutate împreună cu reprezentanții operatorilor, ai autorităților publice locale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Documentele includ măsuri menite să reducă pierderile de apă, să îmbunătățească eficiența energetică și managementul activelor, să consolideze siguranța surselor de apă și reziliența la secetă, precum și să contribuie la sustenabilitatea financiară și la îmbunătățirea relației cu consumatorii.

Pe baza acestor planuri, operatorii vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea instituțională, operațională și financiară, prin achiziționarea de echipamente și utilaje, precum și prin servicii de consultanță și asistență tehnică adaptate necesităților identificate. Implementarea măsurilor este prevăzută în acordurile de cooperare semnate de operatorii AAC, autoritățile publice locale și **ONDRL**.

Activitățile sunt realizate în cadrul subcomponentei 2.2 a proiectului **SAASM** și au ca obiectiv consolidarea capacităților operatorilor de apă și canalizare, pentru a asigura funcționarea eficientă și sustenabilă a infrastructurii dezvoltate prin proiect.

Planurile de îmbunătățire a performanței sunt disponibile pe pagina web a proiectului **SAASM**:



PIP Soroca


[Detalii](#)


PIP Rîșcani



[Detalii](#)

PIP Comrat


[Detalii](#)

PIP Vulcănești


[Detalii](#)



Prototipul viitorului Sistem Informațional de Management pentru operatorii de apă și canalizare, prezentat în cadrul consultărilor tehnice



Prototipul Sistemului Informațional de Management pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, dezvoltat cu sprijinul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” (SAASM), a fost prezentat în cadrul consultărilor cu reprezentanții instituțiilor implicate în procesul de realizare a acestuia.

Activitatea, la care au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică – instituție care va gestiona softul, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Unității de Implementare a Proiectului SAASM din cadrul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, a avut drept scop colectarea observațiilor și recomandărilor necesare pentru adaptarea structurii și funcționalităților sistemului la procesele reale de raportare, monitorizare și analiză din sectorul de alimentare cu apă și canalizare.

Potrivit informației prezentate de experții companiei Power IT, responsabili de dezvoltarea softului, prototipul reflectă structura de bază a viitorului sistem și include principalele componente planificate: un portal public, un spațiu de lucru destinat operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, un spațiu pentru verificarea și analiza informațiilor de către autoritatea de reglementare, precum și module pentru rapoarte, indicatori, notificări și administrarea utilizatorilor.

Reprezentanții companiei Power IT au specificat că structura sistemului a fost elaborată pornind de la responsabilitățile diferitelor categorii de utilizatori. Separarea componentelor publice, operaționale, de reglementare și de administrare urmărește să asigure un acces eficient la informațiile și funcționalitățile relevante pentru fiecare categorie de utilizator.

[Detalii](#)




Specialiști în exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, pregătiți cu sprijinul proiectului SAASM



Programul a fost implementat în baza Acordului de cooperare dintre Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Universitatea Tehnică a Moldovei și Asociația „Moldova Apă-Canal” și a avut ca scop dezvoltarea competențelor profesionale ale specialiștilor și consolidarea capacității instituționale a sectorului AAC din Republica Moldova.

În cadrul cursurilor, finanțate integral prin proiectul SAASM, au fost pregătiți 49 de specialiști. 23 dintre ei, cu studii superioare tehnice, au urmat programul de calificare profesională cu durată de 12 luni, iar 26 de specialiști, cu studii non-tehnice, au absolvit un program extins de recalificare de 18 luni.

[Detalii](#)

Sectorul de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova a fost completat cu 49 de specialiști calificați, formați la Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sprijinul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”.

Absolvenții au primit certificatele de finalizare a studiilor în cadrul unei ceremonii, desfășurate la UTM, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, mediului academic și unității de implementare a proiectului SAASM.





Implementarea proiectului SAASM, evaluată de experții Grupului Banca Mondială și Grupul de coordonare

Implementarea proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” a fost evaluată în cadrul misiunii de suport a Grupului Banca Mondială și al ședinței Grupului de coordonare a proiectului. Discuțiile s-au concentrat pe stadiul investițiilor, activitățile aflate în desfășurare și prioritățile pentru perioada următoare.

Martie

Experții Grupului Banca Mondială au analizat progresul subproiectelor de infrastructură din Cahul, Vulcănești, Rîșcani și municipiul Soroca, proiectului-pilot de sanitație din satul Andrușul de Jos, precum și cel al subproiectului de construcție și reconstrucție a grupurilor sanitare interioare în instituțiile publice. Totodată, au fost examinate aspectele financiare, de mediu și sociale, procedurile de achiziții și activitățile de consolidare a capacităților instituționale în sectorul apei și sanitației.

[Detalii](#)




Aprilie



Participanții au analizat și acțiunile realizate în cadrul componentei dedicate consolidării capacităților instituționale. Printre acestea se numără elaborarea documentelor de politici și a cadrului normativ pentru sectorul apei și sanitației, dezvoltarea sistemului informațional pentru monitorizarea performanței operatorilor și instruirea a 49 de specialiști în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

În cadrul reuniunii au fost stabilite principalele acțiuni pentru perioada următoare, inclusiv semnarea contractelor pentru subproiectele Soroca și Rîșcani și continuarea implementării investițiilor planificate.

[Detalii](#)

La ședința Grupului de coordonare au fost prezentate cele mai recente rezultate ale proiectului SAASM. Managerul proiectului, Vadim Ciubotaru, a informat membrii grupului despre începerea lucrărilor în cadrul subproiectului Cahul–Vulcănești, progresul procedurilor de achiziții pentru subproiectele Soroca și Rîșcani, implementarea proiectului-pilot de sanitație din satul Andrușul de Jos și stadiul lucrărilor de modernizare a grupurilor sanitare interioare din instituțiile publice.





Experiența proiectului SAASM, prezentată în cadrul unui atelier dedicat integrării cerințelor de mediu și sociale în achiziții

Experiența proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” privind integrarea aspectelor de mediu și sociale în procesele de achiziții a fost prezentată în cadrul unui atelier organizat la Chișinău de Grupul Banca Mondială pentru unitățile de implementare a proiectelor în Republica Moldova.

Evenimentul a reunit aproximativ 70 de participanți și a oferit o platformă pentru schimb de experiență și bune practici privind aplicarea Cadrului de Mediu și Social al Băncii Mondiale în implementarea proiectelor și gestionarea contractelor.

În cadrul sesiunilor de lucru au fost abordate principiile și rolul Cadrului de Mediu și Social, modul de integrare a cerințelor de mediu și sociale în diferite etape ale proiectelor, precum și corelarea acestora cu procedurile de achiziții.



Proiectul SAASM a fost selectat ca studiu de caz pentru Republica Moldova. Specialiste în achiziții și aspecte de mediu și sociale ale proiectului, Svetlana Corcodeș și Natalia Vladicescu, au prezentat experiența de colaborare dintre aceste domenii și importanța abordării integrate a cerințelor de mediu și sociale pe parcursul întregului ciclu de implementare a proiectului.

Prezentarea a evidențiat faptul că aspectele de mediu și sociale nu reprezintă o componentă separată, ci sunt incluse în mod sistematic în procesul de planificare, achiziții și executare a contractelor, contribuind la identificarea și reducerea riscurilor și la asigurarea respectării standardelor aplicabile proiectelor finanțate de Banca Mondială.

Participarea la acest eveniment a oferit echipei SAASM oportunitatea de a împărtăși experiența acumulată în implementarea proiectului și de a contribui la consolidarea schimbului de cunoștințe între unitățile de implementare ale proiectelor finanțate de Grupul Banca Mondială.

