

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Ministru,**

**Andrei Spînu**

**Ordinul ONDRL nr. 304/SE din 15.07.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 304 din 15.07.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**, reprezentată de **Nicoleta MALAI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 189-C21544DL-2022 din 17.08.2022** a Proiectului „**Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul Ghelăuza, raionul Strășeni**”, Cod unic de identificare – **C21544DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **10 127 945,69 lei (zece milioane una sută douăzeci și șapte mii nouă sute patruzeci și cinci lei, 69 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanșa Beneficiarului, **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

**Anexe:**

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.17 15:30:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni:**

**Nicoleta MALAI, Primar**

Digitally signed by Malai Nicoleta  
Date: 2024.07.17 13:36:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul Ghelăuza, raionul Strășeni”**  
cod unic: **C21544DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	9 999 732,53	9 999 732,53	0,00
2	Servicii	128 213,16	0,00	128 213,16
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>10 127 945,69</b>	<b>9 999 732,53</b>	<b>128 213,16</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. obiective/ instituții/ centre multifuncționale reabilite, amenajate:	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite (nr. copii, cadre didactice)	pentru 1 305 locuitori, inclusiv 22 copii și 37 angajați;	pentru 1 305 locuitori, inclusiv 22 copii și 37 angajați;
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	2	2

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați. abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.17 15:38:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni:**

**Nicoleta MALAI, Primar**

Digitally signed by Malai Nicoleta  
Date: 2024.07.17 13:37:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul  
Ghelăuza, raionul Strășeni”**

cod unic: **C21544DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 189-C21544DL-2022 din 17.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 11.01.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 15.06.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 08.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitație Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1663082444313	LD
2	Contract de antrepriză nr.36/22 din 22.12.2022 - 11.655.741,82	contract

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
- avizele de racordare la rețelele edilitare;
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții);
- 4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
  - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- 5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
  - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- 6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

3	Deviz-oferta <i>Magda SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.2 din 30.05.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 1.655.741,82	AA
5	Acord adițional nr.3 din 10.08.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 3.297.064,32; majorare - 3.296.796,86	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.01/23 din 03.01.2023 - 128.213,16	contract
3	Specificație <i>Cadom Gaz SRL</i>	sp. preț
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Proiect de execuție nr.11/2022-SAC Proiectarea reparației clădirii administrative multifuncțională și amenajarea terenului adiacent	1 album
2	Proiect de execuție nr.11/2022- RAC Proiectarea reparației clădirii administrative multifuncțională și amenajarea terenului adiacent	1 album
3	Proiect de execuție nr.11/2022-EEF/IEI Proiectarea reparației clădirii administrative multifuncțională și amenajarea terenului adiacent	1 album
4	Proiect de execuție nr.11/2022-ÎVC Proiectarea reparației clădirii administrative multifuncțională și amenajarea terenului adiacent	1 album
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul Ghelăuza, raionul Strășeni)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Reconstrucția Centrului administrativ multifuncțional în satul Ghelăuza, raionul Strășeni)	1 fila
3	Deviz local 2-1-1, Formular nr.7 (Lucrări interioare finisare)	12 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Lucrări interioare finisare)	N/A
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 (Lucrări interioare finisare))	N/A
6	Deviz local 2-1-2, Formular nr.7 ( Acoperișul)	5 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-1-2, Formular nr.5 ( Acoperișul)	12 file
8	Deviz local de resurse 2-1-2, Formular nr.3 ( Acoperișul)	3 file
9	Deviz local 2-1-3, Formular nr.7 ( Elementele fațadei)	3 file
10	Catalog de prețuri unitare 2-1-3, Formular nr.5 ( Elementele fațadei)	4 file
11	Deviz local de resurse 2-1-3, Formular nr.3 ( Elementele fațadei)	2 file
12	Deviz local 2-1-4, Formular nr.7 ( Rețelele de electricitate)	6 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-1-4, Formular nr.5 ( Rețelele de electricitate)	10 file
14	Deviz local de resurse 2-1-4, Formular nr.3 (Rețelele de electricitate)	3 file
15	Deviz local 2-1-5, Formular nr.7 ( Rețelele de încălzire și ventilare)	14 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-1-5, Formular nr.5 ( Rețelele de încălzire și ventilare))	N/A
17	Deviz local de resurse 2-1-5, Formular nr.3 (Rețelele de încălzire și ventilare)	N/A
18	Deviz local 2-1-6, Formular nr.7 ( Rețelele de apeduct și canalizare)	6 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-1-6, Formular nr.5 ( Rețelele de apeduct și canalizare)	N/A
20	Deviz local de resurse 2-1-6, Formular nr.3 Rețelele de apeduct și canalizare)	N/A
21	Raport de verificare a devizelor nr.136 din 20.04.2022	1 fila
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.1 din 11.04.2022	2 file
2	Autorizație de construcție nr.3 din 12.12.2022	1 filă
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAE000993507- 1.289.338,81 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 01.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 460.164,62 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 65.478,32 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă

8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 350.846,85 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 117.940,84 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 294.908,18 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 20.01.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAF000302418 din 03.02.2023 - 338.227,30 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 02.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 09.02.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAF000422976 din 10.02.2023 - 1.186.733,70 lei Factura fiscală nr. EAF000422830 din 10.02.2023 - 174.535,43 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 02.2023 Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 02.2023	2 file
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 21.205,02 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 153.330,41 lei	8 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 584.653,34 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 602.080,36 lei	5 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 23.02.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAG000187614 din 27.03.2023- 1.663.918,08 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) 05 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 240.318,37 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 793.122,00 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 530.298,66 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 100.179,05 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 11.04.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.5:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAG000757967 din 28.04.2023 - 1.495.348,80 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 6 din 04.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 82.318,99 lei	2 file


4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 1.413.029,81 lei	6 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.6:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000652427 din 08.08.2023 - 870.221,19 lei Factura fiscală nr. EAL000652095 din 08.08.2023 - 999.492,41 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 08 din 08.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 536.306,17 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 36.698,52 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 297.216,50 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 558.979,68 lei	4 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 440.512,73 lei	5 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.7:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000190265 din 06.09.2023 - 868.613,34 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 09 din 08.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 229.742,33 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 583.162,19 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 55.708,82 lei	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 29.09.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.8:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000828197 din 05.10.2023 - 1.113.303,47 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 10 din 10.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 664.720,55 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 29.239,15 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 5.523,57 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 6.349,31 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 124.448,53 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă

18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 100.147,34 lei	2 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 182.875,03 lei	3 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
24	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
25	Raport de audit tehnic din 24.11.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor (contribuția APL - 128.213,16 lei):</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAF000593196 din 22.02.2023 - 20.000,00 lei Factura fiscală nr. EAG000592372 din 18.04.2023 - 8.213,16 lei Factura fiscală nr. EAG000928673 din 05.05.2023 - 25.000,00 lei Factura fiscală nr. EAL000466719 din 20.12.2023 - 75.000,00 lei	4 file
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Dispoziția de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.41 din 10.10.2023	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 17.10.2023	5 file
3	Notificare privind eliminarea deficiențelor nr.192/1 din 19.10.2023	1 filă
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr. 141 din 22.02.2023 pentru suma de 1.627.566,11 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 172 din 28.02.2023 pentru suma de 1.361.269,13 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 705 din 18.05.2023 pentru suma de 805.177,41 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 1035 din 20.07.2023 pentru suma de 228.262,96 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 1193 din 27.07.2023 pentru suma de 1.257.213,14 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr. 1472 din 28.08.2023 pentru suma de 1.869.713,6 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr. 1741 din 26.10.2023 pentru suma de 868.613,34 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr. 1881 din 27.10.2023 pentru suma de 868.613,37 lei	1 filă
9	Ordin de plată nr. 2221 din 28.11.2023 pentru suma de 1.113.303,47 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.17 15:41:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni:**

**Nicoleta MALAI, Primar**

Digitally signed by Malai Nicoleta  
Date: 2024.07.17 13:37:49 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș