


APROBAT:**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale****Ministru,****Vladimir Bolea****Ordinul ONDRL nr. 388/SE din 19.07.2024****ACT**

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 388 din 19.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia**, reprezentată de **Cristian CIOBÎRCĂ**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 356-S12347DL-2022 din 30.08.2022** a Proiectului „Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia”, Cod unic de identificare – **S12347DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **1 017 473,19 lei (un milion șaptesprezece mii patru sute șaptezeci și trei lei, 19 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

- a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;
- b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;
- c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;
- d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;
- e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;
- f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;
- g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;
- h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.11 16:14:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia:**

Cristian CIOBÎRCĂ, Primar

Digitally signed by Ciobîrcă Cristian
Date: 2024.11.11 16:37:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia”
cod unic: S12347DL
formate la Beneficiarul: Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	1 015 473,19	1 015 473,19	0,00
2	Servicii	2 000,00	0,00	2 000,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		1 017 473,19	1 015 473,19	2 000,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu sistem de iluminat public construit	8,76 km	km
2	Nr. de corpuri de iluminat stradal, instalate:	unități	unități
3	Nr. de piloni montați	unități	unități
	Indicatori de rezultate		
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	3000 beneficiari;	3000 beneficiari;
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.11 16:16:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia:**

Cristian CIOBÎRCĂ, Primar

Digitally signed by Ciobîrcă Cristian
Date: 2024.11.11 16:38:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia”**

cod unic: **S12347DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 356-S12347DL-2022 din 30.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 11.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 27.02.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 29.06.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 28.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 5 din 18.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
7	Acord adițional nr. 6 din 20.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc.).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Cererea Ofertelor de Preț; ocids-b3wdp1-MD-1662645273108	COP
2	Contract de antrepriză nr.30 din 10.10.2022 - 1.018.116,00	contract
3	Deviz-oferta AGT Construct SRL	deviz
4	Acord adițional nr.03 din 03.08.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate; majorare - 152.710,36	AA
5	Acord adițional nr.06 din 29.08.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 152.715,73	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.32 din 26.10.2022 - 2.000,00	contract
3	Specificație Punga-Gloria I.I	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia)	1dosar
2	Volum II: Proiect de execuție (Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia)	1dosar
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Modernizarea rețelei de iluminat public stradal în comuna Albina, raionul Cimișlia)	N/A
3	Deviz local nr.1, Formular nr.7 (Lucrări de demolare)	3 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Lucrări de demolare)	2 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Lucrări de demolare)	1 filă
6	Deviz local nr.2/2, Formular nr.7 (Strada centrală.PT 335, PT 141, PT 142)	5 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Strada centrală.PT 335, PT 141, PT 142)	6 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Strada centrală.PT 335, PT 141, PT 142)	3 file
9	Deviz local nr.3, Formular nr.7 (Strada centrală PT138)	5 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Strada centrală PT138)	7 file
11	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Strada centrală PT138)	3 file
12	Deviz local nr.3/2, Formular nr.7 (Strada secundară PT 140, 138)	5 file
13	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Strada secundară PT 140, 138)	6 file
14	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Strada secundară PT 140, 138)	3 file
15	Deviz local nr.4, Formular nr.7 (Strada centrală PT157)	5 file
16	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Strada centrală PT157)	6 file
17	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Strada centrală PT157)	3 file
18	Deviz local nr.4/2, Formular nr.7 (Strada secundara PT334, PT 157)	5 file
19	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Strada secundara PT334, PT 157)	6 file
20	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Strada secundara PT334, PT 157)	3 file
21	Raport de verificare a devizelor nr. 0270 din 06.22	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAG000069599 din 20.04.2023 - 680.849,72 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/1 din 03.2023 - 384.809,20 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/2 din 03.2023 - 30.845,59 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/3 din 03.2023 - 82.824,24 lei	5 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file

12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/4 din 03.2023 - 73.414,18 lei	4 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/5 din 03.2023 - 108.956,51 lei	4 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 01.2023	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 13.05.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAH000328277 din 16.05.2023 - 337.263,28 lei Factura fiscală nr. EAK000504971 din 07.11.2023 - (minus 2.639,81 lei) - 334.623,47 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/1 din - 33.944,25 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2/3 din - 59.500,00 lei	5 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/3 din 05.2023 - 10.700,69 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/5 din 05.2023 - 77.034,38 lei	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/6 din 05.2023 - 53.026,55 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1/7 din - 22.006,73 lei	2 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2/7 din - 77.677,08 lei	3 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
24	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2/9 din - 3.373,60 lei	2 file
25	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
26	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
27	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din (minus 2.639,81 lei)	2 file
28	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
29	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
30	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03-06.2023	1 filă
40	Raport de audit tehnic din 09.11.2023	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. IA0631979 din 25.09.2023 - 2.000,00 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. din	N/A
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	N/A
4	Ordin de plată nr. 623 din 29.09.2023	1 filă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 17.10.2023	5file
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr. 878 din 14.06.2023 pentru suma de 680.849,72 lei	1 filă

2	Ordin de plată nr. 2197 din 28.11.2023 pentru suma de 334.623,47 lei	1 filă
---	--	--------

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.11.11 16:18:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Albina, r-nul Cimișlia:**

Cristian CIOBÎRCĂ, Primar

Digitally signed by Ciobîrcă Cristian
Date: 2024.11.11 16:39:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

