

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru,**

**Vladimir Bolea** \_\_\_\_\_

**Ordinul ONDRL nr. 452/SE din 23.09.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău  
Nr.452 din 23.09.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Răciula, r-nul Călărași**, reprezentată de **Maria DAVID**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 303-C11509DL-2022 din 22.08.2022** a Proiectului „Alimentare cu apă a satului Răciula”, Cod unic de identificare – **C11509DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **3.583.925,18 lei (trei milioane cinci sute optzeci și trei mii nouă sute douăzeci și cinci lei, 18 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Răciula, r-nul Călărași**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

#### Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.10.17 12:36:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș


**Beneficiar,**

**Primăria com. Răciula, r-nul Călărași:**

**Maria DAVID, Primar**

Digitally signed by David Maria  
Date: 2024.10.15 14:23:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Alimentare cu apă a satului Răciula”**  
cod unic: **C11509DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Răciula, r-nul Călărași**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	3.544.930,95	2.167.654,34	1.377.276,61
2	Servicii	38.994,23	38.994,23	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>3.583.925,18</b>	<b>2.206.648,57</b>	<b>1.377.276,61</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Lungimea rețelei de apeduct construit/reabilitat	15,88 km	15,88 km
2	Nr. de bransamente construite/racordate;	451 unități	451 unități
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	425 locuitori din 162 de gospodării, 2 instituții de cult, 7 agenți economici și 5 instituții publice, Populația totală a localității.	425 locuitori din 162 de gospodării, 2 instituții de cult, 7 agenți economici și 5 instituții publice, Populația totală a localității.
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.10.17 12:37:01 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș


**Beneficiar,**

**Primăria com. Răciula, r-nul Călărași:**

**Maria DAVID, Primar**

Digitally signed by David Maria  
Date: 2024.10.15 14:24:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Alimentare cu apă a satului Răciula”**  
cod unic: **C11509DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Răciula, r-nul Călărași**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 11/24 din 21.06.2024	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 303-C11509DL-2022 din 22.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 29.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 20.07.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 10.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 5 din 20.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitatie Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1664182720023	LD

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiectivelor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de antrepriză nr.35 din 27.10.2022 - 3.878.940,58	contract
3	Deviz-oferta <i>Polimer Gaz Construcții SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr. 01 din 14.09.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 821,06	AA
5	Acord adițional nr.02 din 26.10.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 50,24	AA
6	Acord adițional nr.03 din 15.12.2023 la contractul de antrepriză, micșorare - 331.673,43	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.36 din 07.11.2022 - 38.994,23	contract
3	Deviz-oferta <i>MV Quest SRL</i>	deviz
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Construcția rețelelor de apeduct și a sistemului de canalizare cu stație de epurare din s. Răciula, rmul Calaras.</i> ) Obiect Nr:03/L-2013-AE	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Construcția rețelelor de apeduct și a sistemului de canalizare cu stație de epurare din s. Răciula, rmul Calaras.</i> ) Obiect Nr:03/L-2013-0-PG	1 album
3	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Construcția rețelelor de apeduct și a sistemului de canalizare cu stație de epurare din s. Răciula, rmul Calaras.</i> ) Obiect Nr:03/L-2013-A-3-ST	1 album
4	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Construcția rețelelor de apeduct și a sistemului de canalizare cu stație de epurare din s. Răciula, rmul Calaras.</i> ) Obiect Nr:03/L-2013-AEE	1 album
5	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Construcția rețelelor de apeduct și a sistemului de canalizare cu stație de epurare din s. Răciula, rmul Calaras.</i> ) Obiect Nr:03/L-2013-A-2-AC	1 album
6	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>denumirea proiectului</i> )nr. 0167-04-22 din 18.04.2022	4 file.
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Alimentare cu apă a satului Răciula)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Alimentare cu apă a satului Răciula)	N/A
3	Deviz local nr.2-4, Formular nr.7 (Rețele de alimentare cu apă, Etapa 2)	6 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Rețele de alimentare cu apă, Etapa 2)	9 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Rețele de alimentare cu apă, Etapa 2)	3 file
6	Raport de verificare a devizelor nr. 0167 din 04.2022	1 filă
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 03 din 04.06.2014	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr. 01 din 02.03.2022	1 filă.
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 20 din 14.03.2023	1 filă.
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic	
5	Acord de mediu	
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar.
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAF000308808 din 03.02.2023 - 704.290,32 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 03.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 03.2023 - 704.290,32 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.02.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 16.03.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAH000640942 din 15.06.2023 - 793.941,12 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 06.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2 din 06.2023 - 692.016,22 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 3 din 06.2023 - 101.924,90 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă

9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 14.06.2023	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 28.06.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000821658 din 05.10.2023 - 807.959,60 lei, inclusiv Contribuția APL - 580.920,62 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 10.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 10.2023 - 256.707,30 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 10.2023 - 108.357,43 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 10.2023 - 104.366,46 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 10.2023 - 111.489,43 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 10.2023 - 227.038,98 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 05.10.2023	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 21.06.2024	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAL000146095 din 06.12.2023 - 69.516,88 lei Factura fiscală nr. EAL000145971 din 06.12.2023 - 1.169.223,03 lei Total: 1.238.739,91 lei, inclusiv Contribuția APL - 796.355,99 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 4 din 12.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 din 12.2023 - 469.821,52 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 12.2023 - 658.381,48 lei	6 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 12.2023 - 41.020,03 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 12.2023 - 69.516,88 lei	1 filă
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 06.11.2023	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 16.07.2024	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. IY4476554 din 05.10.2023 - 25.400,00 lei	1 filă
2	Proces verbal de recepție a serviciului prestat nr. 1 din 05.10.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 05.10.2023	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 19.12.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. IY4476556 din 06.12.2023 - 13.594,23 lei	1 filă
2	Proces verbal de recepție a serviciului prestat nr.2 din 06.12.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 21.06.2024	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29 din 01.07.2024	1 filă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 10.07.2024	4 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor	1 filă.
4	Actul de inspectare IPM Călărași nr. 030912 din 20.06.2024	1 filă.
5	Avizul sanitar la terminarea lucrărilor CSP Ungheni. nr. 18 din 19.06.2024	1 filă.


6	Procesul verbal IGSU nr. 6 din 20.06.2024	1 filă.
7	Act de inspectare INST nr. 13/134 din 10.07.2024	1 filă.
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.411 din 28.03.2023 pentru suma de 704.290,32 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.1068 din 24.07.2023 pentru suma de 793.941,12 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.2790 din 22.12.2023 pentru suma de 25.400,00 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.593 din 26.06.2024 pentru suma de 240.633,21 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.729 din 24.07.2024 pentru suma de 442.383,92 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.10.17 12:37:40 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria com. Răciula, r-nul Călărași:**

**Maria DAVID, Primar**

Digitally signed by David Maria  
Date: 2024.10.15 14:24:45 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

