

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru,**

**Vladimir Bolea**

**Ordinul ONDRL nr. 346/SE din 17.07.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr. 346 din 17.07.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești**, reprezentată de **Vadim GROZA**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 181-C21667DL-2022 din 30.08.2022** a Proiectului „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș””, Cod unic de identificare – **C21667DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **8 618 435,02 lei (opt milioane șase sute optsprezece mii patru sute treizeci și cinci lei, 02 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea



Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

#### Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.


2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.11.26 12:48:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești:**

**Vadim GROZA, Primar**

Digitally signed by Groza Vadim  
Date: 2024.11.19 09:11:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș””  
cod unic: C21667DL  
formate la Beneficiarul: Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	8 537 265,02	7 976 358,23	560 906,79
2	Servicii	81 170,00	0,00	81 170,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>8 618 435,02</b>	<b>7 976 358,23</b>	<b>642 076,79</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. instituții educaționale (Grădiniță) reconstruite .	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Nr. beneficiari direcți ai infrastructurii educaționale reabilite;	365 de copii, 33 angajați	365 de copii, 33 angajați
2	Nr. localități beneficiare de instituția educațională renovată.	1 localitate	1 localitate


\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.11.26 12:50:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești:**

**Vadim GROZA, Primar**

Digitally signed by Groza Vadim  
Date: 2024.11.19 09:12:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș””**

cod unic: **C21667DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 181-C21667DL-2022 din 30.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 28.12.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 03.02.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 15.06.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 29.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitatie Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1664435981338	LD

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de antrepriză nr.91/22 din 21.10.2022 - 8.537.265,02	contract
3	Deviz-oferta <i>Aquafilter SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr. 1/23 din 28.07.2023 la contractul de antrepriză, micșorare/majorare - 79 085,82	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.92/22 din 28.10.2022 - 81.170,00	contract
3	Specificație <i>Design și Inginerie SRL</i>	sp. preț
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum 1: Memoriu explicativ (Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”)	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”) pe compartimentele <i>Amenajarea teritoriului , renovarea rețelelor de canalizare si apeduct</i>	1 album
4	Planul de trasare a rețelelor nr .obiect 69-20-REAC.69-20-1 RAC.	1 album
7	Raport de verificare a documentației de proiect (Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”) nr.C 097/ din 08.04.22	1 fila
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”)	N/A
3	Deviz local 67-20-3-SAC-2-1 , Formular nr.7 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	5 file
4	Catalog de prețuri unitare 67-20-3-SAC-2-1 , Formular nr.5 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	5 file
5	Deviz local de resurse 67-20-3-SAC-2-1 , Formular nr.3 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	3 file
6	Deviz local 67-20-3-SAC-2-2 , Formular nr.7 (Foisor poz.4. Lucrări de construcții)	5 file
7	Catalog de prețuri unitare 67-20-3-SAC-2-2 , Formular nr.5 (Foisor poz.4. Lucrări de construcții)	5 file
8	Deviz local de resurse 67-20-3-SAC-2-2 , Formular nr.3 (Foisor poz.4. Lucrări de construcții)	3 file
9	Deviz local 67-20-PG 7-1 , Formular nr.7 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	12 file
10	Catalog de prețuri unitare 67-20-PG 7-1 , Formular nr.5 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	5 file
11	Deviz local de resurse 67-20-PG 7-1 , Formular nr.3 (Foisor poz.3. Lucrări de construcții)	11 file
12	Deviz local 67-20-PG 7-2 , Formular nr.7 (Amenajarea teritoriului)	2 file
13	Catalog de prețuri unitare 67-20-PG 7-2 , Formular nr.5 (Amenajarea teritoriului)	2 file
14	Deviz local de resurse 67-20-PG 7-2 , Formular nr.3 (Amenajarea teritoriului)	1 file
15	Raport de verificare a devizelor nr. 175 din 15.04.2022	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
2	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.23 din 12 octombrie 2020	1 fila
3	Autorizație de construcție nr 17 din 24.10.2022	1 fila
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 album
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAE000514320 din 17.12.2022 - 2.505.261,80 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 1.886.362.60 lei	21 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	5 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	-
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 618.899,20 lei	10 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	12 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 12.2022	1 filă
	<b>Livrabile nr.2 (contribuția APL):</b>	

1	Factura fiscală nr. EAE000514320 din 17.12.2022 - 560.906,79 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	-
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	-
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	-
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	-
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAF000575895 din 21.02.2023 - 2.812.173,42 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 1.894.539,28 lei	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 100.488,70 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 553.172,44 lei	15 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 263.973,01 lei	5 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 03.03.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAH000564086 din 09.06.2023 - 1.513.253,56 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 15.06.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.5:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAI000168723 din 12.07.2023 - 454.252,07 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 95.139,53 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 359.112,54 lei	5 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 13.10.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.6:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000882432 din 09.10.2023 - 129.139,98 lei Factura fiscală nr. EAI000751780 din 15.08.2023 - 562.277,40 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 425.941,39 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 23.233,49 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 68.269,86 lei	9 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 44.991,65 lei	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 128.980,99 lei	1 filă
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă

17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 13.10.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor (contribuția APL):</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAE000519854 din 19.12.2022 - 51.170,00 lei Factura fiscală nr. EAK000462952 din 03.11.2023 - 30.000,00 lei	2 file
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	6 file
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.108 din 10.11.2023	1 fila
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3 din 15 noiembrie 2023	2 file
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr. 1277 din 22.12.2022 pentru suma de 2.505.261,80 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 313 din 16.03.2023 pentru suma de 2.000.000,00 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 433 din 28.03.2023 pentru suma de 812.173,42 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 1041 din 20.07.2023 pentru suma de 1.513.253,56 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 1815 din 26.10.2023 pentru suma de 1.016.529,47 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr. 2683 din 20.12.2023 pentru suma de 129.139,98 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.11.26 12:50:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești:**

**Vadim GROZA, Primar**

Digitally signed by Groza Vadim  
Date: 2024.11.19 09:12:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș