

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru,**

**Vladimir Bolea**

**Ordinul ONDRL nr. 466/SE din 08.10.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.466 din 08.10.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău**, reprezentată de **Olga CARAMAN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 409-M21483DL-2022 din 06.09.2022** a Proiectului „**Reconstrucția Centrului administrativ-cultural din comuna Grătiești**”, Cod unic de identificare – **M21483DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **6.286.656,88 lei (șase milioane două sute optzeci și șase mii șase sute cincizeci și șase lei, 88 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea



Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

**Anexe:**


- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.04 09:30:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău:**

**Olga CARAMAN, Primar**

Digitally signed by Caraman Olga  
Date: 2024.11.14 16:43:49 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția Centrului administrativ-cultural din comuna Grățiești”**  
cod unic: **M21483DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Grățiești, mun. Chișinău**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	6.212.876,88	5.424.387,01	788.789,87
2	Servicii	73.780,00	0,00	73.780,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.286.656,88</b>	<b>5.424.387,01</b>	<b>862.269,87</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. de instituții publice (Centru administrativ-cultural) reabilite;	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite (nr.angajați, locuitori)	pentru 6771 populație, inclusiv 500 elevi și 5 cercuri culturale.	pentru 6771 populație, inclusiv 500 elevi și 5 cercuri culturale.
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată.	1 localitate	1 localitate

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.04 09:31:23 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,**

**Primăria com. Grățiești, mun. Chișinău:**

**Olga CARAMAN, Primar**

Digitally signed by Caraman Olga  
Date: 2024.11.14 16:44:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reconstrucția Centrului administrativ-cultural din comuna Grătiești”**  
cod unic: **M21483DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 409-M21483DL-2022 din 06.09.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 10.02.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 02.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 05.10.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 19.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitatie Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1662726480313	LD
2	Contract de antrepriză nr.84 din 19.10.2022 - 5.424.387.07	contract

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

3	Deviz-oferta <i>Anadem Construct SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.01 din 22.06.2023 la contractul de antrepriză, majorare - 813.653,25	AA
5	Acord adițional nr.02 din 16.11.2023 la contractul de antrepriză, prelungire termen de valabilitate	AA
6	Acord adițional nr.03 din 17.11.2023 la contractul de antrepriză, majorare/micșorare - 389.705,39	AA
7	Acord adițional nr.06 din 12.06.2024 la contractul de antrepriză, micșorare - 25.163,38	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.98 din 03.11.2022 - 54.244,00	contract
3	Acord adițional nr.nr.01 din 22.11.2023 la contractul de prestare servicii, majorare - 5.756,00	AA
4	Contract de prestare servicii nr.35 din 10.06.2024 - 13.780,00	contract
5	Deviz-oferta <i>Aspect Construct SRL</i>	deviz
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum II: Proiect de execuție <i>Reconstrucția Centrului Administrativ - cultural, cu resistemizarea încăperilor existente, renovarea fațadelor și amenajarea teritoriului adiacent, tip P+E din s. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, nr. 74</i>	1 album
2	Raport de audit energetic	1 album
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 (Reconstrucția Centrului administrativ-cultural din comuna Grătiești)	2 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (Reconstrucția Centrului administrativ-cultural din comuna Grătiești)	1 filă
3	Deviz local nr.2-1-1, Formular nr.7 (Soluții arhitecturale)	9 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Soluții arhitecturale)	21 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Soluții arhitecturale)	7 file
6	Deviz local nr.2-1-2, Formular nr.7 (Soluții constructive)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Soluții constructive)	4 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Soluții constructive)	2 file
9	Raport de verificare a devizelor nr. 11-02 din 24.02.2022	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.07/09 din 10.08.2017	2 file
2	Autorizație de construcție nr.07/38-p din 10.10.2022	1 filă
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAE000367334 din 08.12.2022; Factura fiscală nr. EAE000463678 din 14.12.2022; Factura fiscală nr. EAF000844713 din 06.03.2023 Total: 1.806.366,23 lei	3 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.1 pe noiembrie a.2022-martie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe decembrie a.2022 - 448.620,48 lei	7 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe decembrie a.2022 - 207.123,95 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe decembrie a.2022 - 748.215,43 lei	9 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	9 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe martie a.2023 - 357.835,18 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe martie a.2023 - 44.571,19 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 21.04.2023	1 filă

	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr.EAG000903716 din 04.05.2023 - 392.081,01 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.2 pe aprilie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.- pe mai.2023 - 392.081,01 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.06.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr.EAI000346273 din 25.07.2023 - 514.793,64 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.3 pe iulie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.7 pe iulie a.2023 - 162.789,30 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.8 pe iulie a.2023 - 352.004,34 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic 16.10.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAI000854719 din 21.08.2023; Factura fiscală nr. EAJ000446836 din 20.09.2023 - 465.587,60 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.4 pe iulie-septembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.9 pe august a.2023 - 171.099,49 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.10 pe septembrie a.2023 - 245.710,06 lei	6 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	10 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.11 pe septembrie a.2023 - 48.778,05 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 16.10.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.5:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000813558 din 05.10.2023; Factura fiscală nr. EAK000544644 din 08.11.2023 - 632.232,42 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.5 pe septembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.12 pe octombrie a.2023 - 218.562,00 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.13 pe noiembrie a.2023 - 413.670,42 lei	6 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 16.12.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.6:</b>	
1	Factura fiscală nr.EAK000890966 din 27.11.2023 - 582.903,62 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.6 pe noiembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.14 pe noiembrie a.2023 - 389.705,39 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.15 pe noiembrie a.2023 - 193.198,23 lei	9 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 16.12.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.7:</b>	

1	Factura fiscală nr. EAL000534952 din 22.12.2023	- 233.877,02 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.6 din 11-12.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.14 din 12.2023	- 233.877,02 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		3 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 26.12.2023		1 filă
7	Raport de audit tehnic din 15.02.2024		1 filă
	<b>Livrabile nr.8:</b>		
1	Factura fiscală nr. EAN000779486 din 29.03.2024		1 filă
	Factura fiscală nr. EAN000588475 din 01.04.2024	- 400.447,25 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 8 din 01-04.2023		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2 din 03.2023	- 233.877,02 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		5 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 din 03.2023	- 166.570,23 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		4 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 23.04.2024		1 filă
10	Raport de audit tehnic din 24.05.2024		1 filă
	<b>Livrabile nr.9:</b>		
1	Factura fiscală nr. EAO000998595 din 03.06.2024	- 283.617,67 lei	1 filă
	Factura fiscală nr. EAP000215182 din 11.06.2024	- 112.480,55 lei	
		Total: 396.098,22 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.9 din 04-06.2024		1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 283.617,67 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		5 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 112.480,55 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		3 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 11.06.2024		1 filă
10	Raport de audit tehnic din 24.07.2024		1 filă
	<b>Livrabile nr.10: Contribuția APL (electricitate)</b>		
1	Factura fiscală nr. EAI000378360 din 26.07.2024	- 401.663,85 lei	5 file
	Factura fiscală nr. EAI000854718 din 21.08.2023	- 220.853,13 lei	
	Factura fiscală nr. EAK000544670 din 08.11.2023	- 71.532,49 lei	
	Factura fiscală nr. EAO000491088 din 10.05.2024	- 78.138,20 lei	
	Factura fiscală nr. EAP000215186 din 11.06.2024	- 16.302,20 lei	
		- 788.489,87 lei	
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.10 din 07.2023-06.2024		
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 401.663,85 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		5 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 220.853,13 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 71.532,49 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 78.138,20 lei	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 06.2024	- 16.302,20 lei	2 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)		1 filă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)		1 filă
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 11.06.2024		1 filă
19	Raport de audit tehnic din 24.07.2024		1 filă
20	Ordin de plată nr. 541 din 26.07.2024	- 401.663,85 lei	1 filă
21	Ordin de plată nr. 593 din 23.08.2023	- 220.853,13 lei	1 filă
22	Ordin de plată nr. 843 din 09.11.2023	- 485.202,91 lei (71.532,49 lei)	1 filă
23	Ordin de plată nr. 397 din 17.05.2024	- 78.138,20 lei	1 filă
24	Ordin de plată nr. 462 din 13.06.2024	- 16.302,20 lei	1 filă
		- 788.489,87 lei	

<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor: Contribuția APL</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAP000197672 din 10.06.2024 - 13.780,00 lei Factura fiscală nr. EAK000749132 din 20.11.2023 - 20.000,00 lei Factura fiscală nr. EAI000647860 din 07.08.2023 - 20.000,00 lei Factura fiscală nr. EAE000505437 din 16.12.2022 - 20.000,00 lei	4 file    73.780,00 lei
2	Ordin de plată nr. 463 din 13.06.2024 - 13.780,00 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 571 din 08.08.2023 - 20.000,00 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 872 din 22.11.2023 - 20.000,00 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 1020 din 19.12.2022 - 20.000,00 lei	73.780,00 lei 1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.57 din 17.07.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 23.07.2024	5 file
3	Aviz pentru recepția lucrărilor	1 filă
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.609 din 05.05.2023 pentru suma de 46.295,49 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.824 din 13.06.2023 pentru suma de 1.760.070,74 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1024 din 20.07.2023 pentru suma de 392.081,01 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1812 din 26.10.2023 pentru suma de 980.381,24 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.2657 din 20.12.2023 pentru suma de 1.215.136,04 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.103 din 21.02.2024 pentru suma de 233.877,02 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr.470 din 28.05.2024 pentru suma de 400.447,25 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr.741 din 26.07.2024 pentru suma de 396.098,22 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.04 09:31:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ


L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău:**

**Olga CARAMAN, Primar**

Digitally signed by Caraman Olga  
Date: 2024.11.14 16:45:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș

