

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru**

**Vladimir Bolea**

**Ordinul ONDRL nr. 408/SE din 19.07.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional**

**al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și co-finanțarea de către Guvernul României prin programul de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.408 din 19.07.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești**, reprezentată de **Vasile PATRAȘCO**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023, Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro, acordat de România Republicii Moldova și Contractul de finanțare nr. 158-N21227DL-2022 din 24.08.2022 a Proiectului „Crearea accesului la educație timpurie prin reabilitare, modernizare și reconstrucția Grădiniței de copii din satul Domulgeni - „Investim în viitorul tău””, Cod unic de identificare – N21227DL, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **1.488.109,41 lei (un milion patru sute optzeci și opt mii una sută nouă lei, 41 bani)**.



2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești.**

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

#### Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.09 12:28:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești:**

**Vasile PATRAȘCO, Primar**

Digitally signed by Patrașco Vasile  
Date: 2024.12.05 16:16:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Crearea accesului la educație timpurie prin reabilitare, modernizare și reconstrucția Grădiniței de copii din satul Domulgeni - „Investim în viitorul tău””**

cod unic: **N21227DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv co-finanțat din Grant RO (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	1.474.835,89	1.348.362,39	126.473,50	0,00
2	Servicii	13.273,52	12.135,26	1.138,26	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>1.488.109,41</b>	<b>1.360.497,65</b>	<b>127.611,76</b>	<b>0,00</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. instituții educaționale (Grădiniță) reconstruite, reabilite;	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Nr. beneficiari direcți ai infrastructurii educaționale reabilite;	95 de copii, 24 angajați	95 de copii, 24 angajați
2	Nr. localități beneficiare de instituția educațională renovată;	1 localitate	1 localitate

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.09 12:30:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești:**

**Vasile PATRAȘCO, Primar**

Digitally signed by Patrașco Vasile  
Date: 2024.12.05 16:16:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Crearea accesului la educație timpurie prin reabilitare, modernizare și reconstrucția Grădiniței de copii din satul Domulgeni - „Investim în viitorul tău””**

cod unic: **N21227DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 158-N21227DL-2022 din 24.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 10.11.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 21.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional Grand RO din 11.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitate;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

5	Acord adițional nr. 3 din 20.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
6	Acord adițional nr. 4 din 05.06.2024 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1661778720893	LD
2	Contract de antrepriză nr.19 din 07.10.2022 - 1.474.835,89	contract
3	Deviz-oferta <i>Caves Grup SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.5 din 07.08.2023 la contractul de antrepriză, micșorare/majorare - 587 535,66	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.20 din 03.11.2022 - 12.273,52	contract
3	Specificație <i>Îi Iazinschi Valeriu</i>	sp. preț
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum I: Memoriu explicativ ( <i>Reparația edificiului Grădiniței de copii, din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:07/12.-ME</i> ).	1 Album
2	Volum II: Plan General ( <i>Reparația edificiului Grădiniței de copii, din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:07/12.-PG</i> ).	1 Album
3	Volum III: Arhitectura ( <i>Reparația edificiului Grădiniței de copii, din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:07/12.-AR</i> ).	1 Album
4	Volum I: Memoriu explicativ ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022-ME</i> ).	1 Album
5	Volum II: Proiect de Organizare a Șantierului ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022-POS</i> ).	1 Album
6	Volum III: Plan General ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022-PG</i> ).	1 Album
7	Volum IV: Arhitectura ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022-AR</i> ).	1 Album
8	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Reparația edificiului Grădiniței de copii, din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:07/12 )nr.0602-0813 din 19.09.2013</i>	4 file
9	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022 )nr.02 din 16.03.2023</i>	4 file
10	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Reabilitarea termică a edificiului Grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului în pante a Blocului „C., din s.Domulgeni, r-nul Florești Nr:70/12.2022 )nr.019 din 15.03.2023</i>	4 file
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general 01/20, Formular nr.9 (Construcția rețelei de apeduct )	3 file
2	Deviz pe obiect 2-2 , Formular nr.8 (Platforma sondei arteziene și stației de dezinfectare )	1 filă
3	Deviz local 2-1-1 , Formular nr.7 (Rețea exterioară de alimentare cu apă )	14 file
4	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Rețea exterioară de alimentare cu apă )	13 file
5	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 Rețea exterioară de alimentare cu apă	5 file
6	Deviz local 2-2-1 , Formular nr.7 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A )	4 file
7	Catalog de prețuri unitare 2-2-1, Formular nr.5 ( (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A )	3 file
8	Deviz local de resurse 2-2-1, Formular nr.3 (Sonda arteziană 1110c.TH.Platforma A )	2 file
9	Deviz local 2-2-2 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A )	9 file
10	Catalog de prețuri unitare 2-2-2, Formular nr.5 ( Stația de dezinfectare TH.Platforma A )	7 file
11	Deviz local de resurse 2-2-2, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare TH.Platforma A )	3 file
12	Deviz local 2-2-3 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare. Lucrări de construcții )	3 file
13	Catalog de prețuri unitare 2-2-3, Formular nr.5 ( Stația de dezinfectare Lucrări de construcții )	3 file
14	Deviz local de resurse 2-2-3, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Lucrări de construcții )	2 file
15	Deviz local 2-2-4 , Formular nr.7 (Stația de dezinfectare.Încălzire și ventilare )	3 file
16	Catalog de prețuri unitare 2-2-4, Formular nr.5 ( Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare )	3 file
17	Deviz local de resurse 2-2-4, Formular nr.3 (Stația de dezinfectare Încălzire și ventilare )	2 file
18	Deviz local 2-3-1 , Formular nr.7 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă )	11 file
19	Catalog de prețuri unitare 2-3-1, Formular nr.5(Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă )	10 file
20	Deviz local de resurse 2-3-1, Formular nr.3 (Platforma turnului de apă. Rețele exterioare de apă )	4 file

21	Deviz local 2-4-1 , Formular nr.7 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B )	6 file
22	Catalog de prețuri unitare 2-4-1, Formular nr.5 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B )	5 file
23	Deviz local de resurse 2-4-1, Formular nr.3 (Turn de apă V=50m3, H=18m. Platforma B )	2 file
24	Deviz local 4-1-1 , Formular nr.7 ( Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe )	13 file
25	Catalog de prețuri unitare 4-1-1, Formular nr.5 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe )	N/A
26	Deviz local de resurse 4-1-1, Formular nr.3 Platforma A. Sonda arteziana. Rețele electrice externe )	4 file
27	Deviz local 7-1-1 , Formular nr.7 ( Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
28	Catalog de prețuri unitare 7-1-1, Formular nr.5 ( Platforma A. Amenajarea teritoriului)	5 file
29	Deviz local de resurse 7-1-1, Formular nr.3 ( Platforma A. Amenajarea teritoriului)	3 file
30	Deviz local 7-2-1 , Formular nr.7 ( Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
31	Catalog de prețuri unitare 7-2-1, Formular nr.5 ( Platforma B. Amenajarea teritoriului)	4 file
32	Deviz local de resurse 7-2-1, Formular nr.3 ( Platforma B.. Amenajarea teritoriului)	2 file
33	Raport de verificare a devizelor nr 108 din 29.03.2022	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de Urbanism pentru proiectare Nr.06 din 13.11.2012	1 filă
2	Certificat de Urbanism pentru proiectare Nr.8 din 14.11.2022	1 filă
3	Extras din registrul bunurilor imobile Nr.4501/22/5081 din 05.04.2022	1 filă
4	Autorizație de construcție nr. 5 din 23.08.2023	1 filă
5	Avizul Agenției de Mediu Nr.18/946/2022 din 13.04.2022	1 filă
6	Raport de audit energetic an.2022	80 file
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 Carte
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAF000545546 din 20.02.2023 - 255.039,46 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 14.03.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAG000264443 din 30.03.2023 - 458.480,56 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	8 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 01.09.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.3:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAH000759176 din 22.06.2023 - 634.842,37 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.4:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAI000948548 din 25.08.2023 - 126.473,50 lei (achitat din Grant RO)	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	9 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	9 file

6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 01.09.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAG000151275 din 24.03.2023 - 6.421,68 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 24.03.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 04.05.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAH000954154 din 30.06.2023 - 5.713,58 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 30.06.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 25.07.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.3:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAI000931923 din 24.08.2023 - 1.138,26 lei (achitat din Grant RO)	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 16.08.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 01.09.2023	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor din 23.08.2023	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 23.08.2023	5 file
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.437 din 28.03.2023 pentru suma de 255.039,46 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.843 din 14.06.2023 pentru suma de 6.421,68 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1191 din 27.07.2023 pentru suma de 458.480,56 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1463 din 28.08.2023 pentru suma de 182.075,39 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.1573 din 25.09.2023 pentru suma de 458.480,56 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.1945 din 27.10.2023 pentru suma de 127.611,76 lei RO	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.12.09 12:32:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești:**

**Vasile PATRAȘCO, Primar**

Digitally signed by Patrașco Vasile  
Date: 2024.12.05 16:17:11 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș