

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Ministru,**

**Andrei Spînu**

**Ordinul ONDRL nr. 332/SE din 16.07.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău  
Nr. 332 din 16.07.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Recea, r-nul Strășeni**, reprezentată de **Sergiu CHEPTENE**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 188-C21402DL-2022 din 05.09.2022** a Proiectului „**Servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil, satul Recea, raionul Strășeni**”, Cod unic de identificare – **C21402DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **4 680 895,23 lei (patru milioane șase sute optzeci mii opt sute nouăzeci și cinci lei, 23 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria s. Recea, r-nul Strășeni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

**Anexe:**


1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.18 16:29:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria s. Recea, r-nul Strășeni:**

**Sergiu CHEPTENE, Primar**

Digitally signed by Cheptene Sergiu  
Date: 2024.07.18 13:32:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil, satul Recea, raionul Strășeni”  
cod unic: C21402DL  
formate la Beneficiarul: Primăria s. Recea, r-nul Strășeni

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	4 629 965,63	4 629 965,63	0,00
2	Servicii	50 929,60	50 929,60	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>4 680 895,23</b>	<b>4 680 895,23</b>	<b>0,00</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**


Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. obiective/ institutii medicale reabilitate, amenajate	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate (nr. locuitori, copii, angajați)	pentru 2 840 locuitori, 9 angajați, 210 vârstnici, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată;	pentru 2 840 locuitori, 9 angajați, 210 vârstnici, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitată;
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	2 localități	2 localități

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.18 16:32:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

Beneficiar,  
Primăria s. Recea, r-nul Strășeni:

Sergiu CHEPTENE, Primar

Digitally signed by Cheptene Sergiu  
Date: 2024.07.18 13:32:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil, satul Recea, raionul Strășeni”**

cod unic: **C21402DL**

formate la Beneficiarul: **Primăria s. Recea, r-nul Strășeni**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 188-C21402DL-2022 din 05.09.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 28.02.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 29.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitație Deschisă: ocds-b3wdp1-MD-1664803036857	LD
2	Contract de antrepriză nr.28 din 21.11.2022 - 244.859.60	contract
3	Deviz-oferta <i>Mavitex-Cons SRL</i>	deviz

<sup>1</sup> Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
- avizele de racordare la rețelele edilitare;
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrările la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinea de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiectivelor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

4	Acord adițional nr.1-MC din 29.12.2022 la contractul de antrepriză, micșorare - 39.410,72	AA
5	Contract de antrepriză nr.27 din 21.11.2022 - 4.424.516,76	contract
6	Deviz-oferta <i>Magda SRL</i>	deviz
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoarea mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.37 din 02.12.2022 - 2.693,45	contract
3	Specificație <i>Bancu Oleg</i>	sp. preț
4	Contract de prestare servicii nr.03 din 06.02.2023 - 48.669,68	contract
5	Specificație <i>Vengbancom SRL</i>	sp. preț
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Proiect de execuție nr3-07-2019-PG Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
2	Proiect de execuție nr3-07-2019-SA Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
3	Proiect de execuție nr3-07-2019-IVC Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
4	Proiect de execuție nr3-07-2019-ST Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
5	Proiect de execuție nr3-07-2019-FC Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
6	Proiect de execuție nr3-07-2019-RAC Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
7	Proiect de execuție nr3-07-2019-C Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
8	Proiect de execuție nr3-07-2019-AEE Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
9	Proiect de execuție nr3-07-2019-EEF/IEI Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
10	Proiect de execuție nr3-07-2019-SIP Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
11	Proiect de execuție nr3-07-2019-TS Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 album
12	Proiect de execuție nr3-04-2019-PG Proiect de desființare a clădirii cu nr. Cadastral 8034104422	1 album
13	Proiect de execuție nr 15/19-1-AGE Gazificarea cazangeriei oficiului medicilor de familie Recea	1 album
14	Raport de verificare a documentației de proiect nr.388/30.07.2019 Proiectarea oficiului medicilor de familie Recea	1 fișă
15	Proiect nr. 3-07-2019 de desființare a clădirii de pe lotul cu nr. cadastral -8034104422 din s. Recea raionul Strășeni	1 album
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr.9 ( <i>Servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil, satul Recea, raionul Strășeni</i> )	3 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 ( <i>Servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil, satul Recea, raionul Strășeni</i> )	N/A
3	Deviz local nr.2-1-1, Formular nr.7 ( <i>Soluții arhitectural-constructive</i> )	18 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Soluții arhitectural-constructive</i> )	21 file
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Soluții arhitectural-constructive</i> )	7 file
6	Deviz local nr.2-1-2, Formular nr.7 ( <i>Rețele interioare de apă și canalizare</i> )	7 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Rețele interioare de apă și canalizare</i> )	6 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Rețele interioare de apă și canalizare</i> )	3 file
9	Deviz local nr.2-1-3, Formular nr.7 ( <i>Încălzire și ventilare</i> )	13 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Încălzire și ventilare</i> )	11 file
11	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Încălzire și ventilare</i> )	4 file
12	Deviz local nr.2-1-4, Formular nr.7 ( <i>Alimentare cu gaze- Rețele interioare</i> )	4 file
13	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Alimentare cu gaze- Rețele interioare</i> )	3 file
14	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Alimentare cu gaze- Rețele interioare</i> )	2 file
15	Deviz local nr.2-1-5, Formular nr.7 ( <i>Semnalizarea de incendiu și pază</i> )	6 file
16	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Semnalizarea de incendiu și pază</i> )	6 file
17	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Semnalizarea de incendiu și pază</i> )	3 file
18	Deviz local nr.2-1-6, Formular nr.7 ( <i>Echipamentul electric de forță</i> )	8 file
19	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Echipamentul electric de forță</i> )	9 file
20	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Echipamentul electric de forță</i> )	3 file
21	Deviz local nr.2-1-7, Formular nr.7 ( <i>Rețele de telecomunicații</i> )	5 file
22	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Rețele de telecomunicații</i> )	5 file
23	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Rețele de telecomunicații</i> )	3 file
24	Deviz local nr.4-1-1, Formular nr.7 ( <i>Rețele electrice exterioare</i> )	4 file
25	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 ( <i>Rețele electrice exterioare</i> )	3 file
26	Deviz local de resurse, Formular nr.3 ( <i>Rețele electrice exterioare</i> )	2 file
27	Deviz local nr.6-1-1, Formular nr.7 ( <i>Rețele exterioare de apă și canalizare</i> )	9 file

28	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Rețele exterioare de apă și canalizare)	8 file
29	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Rețele exterioare de apă și canalizare)	4 file
30	Deviz local nr.6-2, Formular nr.7 (Alimentare cu gaze- Rețele exterioare)	10 file
31	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Alimentare cu gaze- Rețele exterioare)	11 file
32	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Alimentare cu gaze- Rețele exterioare)	5 file
33	Deviz local nr.7-1-1, Formular nr.7 (Lucrări de amenajare)	2 file
34	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Lucrări de amenajare)	2 file
35	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Lucrări de amenajare)	2 file
36	Raport de verificare a devizelor nr. 61-04 din 18.04.2022	2 file
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
2	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.8 din 07.2019	2 file
3	Autorizație de desființare nr.1 din 02.12.2022	1 filă
4	Autorizație de construcție nr.1 din 09.01.2023	1 filă
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAE000755513 din 29.12.2022 - 205.448,88 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 23.01.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAF000692795 din 28.02.2023 - 481.939,87 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 14.03.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAG000641824 din 21.04.2023 - 988.888,72 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	7 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 31.05.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAI000894305 din 23.08.2023 - 1.796.306,90 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 1.473.073,92 lei	8 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 60.760,31 lei	7 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 114.210,95 lei	4 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 64.679,27 lei	10 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 83.582,45 lei	11 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	5 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	12 file
18	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
19	Raport de audit tehnic din 26.08.2023	1 filă


	<b>Livrabile nr.5:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAK000281781 din 30.10.023 - 1.157.381,26 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3)	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 396.672,93 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 27.703,39 lei	2 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 378.230,24 lei	15 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	12 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 10.111,99 lei	10 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 89.378,56 lei	7 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	7 file
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 62.880,06 lei	6 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	9 file
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 72.660,19 lei	6 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
24	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 16.711,64 lei	4 file
25	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
26	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
27	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 103.032,26 lei	2 file
28	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
29	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
30	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
31	Raport de audit tehnic din 17.11.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 27.12.2022 - 2259,93 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 13.02.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAG000703107 din 26.04.2023 - 16.179,11 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 01 din 26.04.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 31.05.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAI000917282 din 24.08.2023 - 19.759,37 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 02 din 24.08.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 26.08.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.4:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAK000341415 din 31.10.2023 - 12.731,19 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 03 din 01.11.2023	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 17.11.2023	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Dispoziția de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.26 din 24.04. 2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 26.04.2024	3 file
3	Aviz proiectantului pentru recepția lucrărilor nr.01 din 20.11.2023	1 file
	<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>	
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	

1	Ordin de plată nr. 134 din 22.02.2023 pentru suma de 2.259,93 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 133 din 22.02.2023 pentru suma de 205.448,88 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr. 426 din 28.03.2023 pentru suma de 481.939,87 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr. 838 din 14.06.2023 pentru suma de 1.005.067,83 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr. 2225 din 28.11.2023 pentru suma de 2.986.178,72 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.07.18 16:45:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria s. Recea, r-nul Strășeni:**

**Sergiu CHEPTENE, Primar**

Digitally signed by Cheptene Sergiu  
Date: 2024.07.18 13:33:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș