

Anexă  
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor  
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,  
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii  
acestora din contul mijloacelor Fondului național  
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Ministru,**

**Andrei Spînu** \_\_\_\_\_

**Ordinul ONDRL nr. 80/SEE din 11.03.2024**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală  
Programul Național „Satul European Expres”**

Localitatea: mun. Chișinău  
Nr. 80 din 11.03.2024

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Lalova, r-nul Rezina**, reprezentată de **Veaceslav IFTODI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.490/2023, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 017-RZ12324-GM23 din 17.08.2023** a Proiectului „**Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina**”, Cod unic de identificare – **RZ12324-GM23**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **345.251,35 lei (trei sute patruzeci și cinci mii două sute cincizeci și unu lei, 35 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Lalova, r-nul Rezina**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSPP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

**Anexe:**

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.03.14 14:57:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria com. Lalova, r-nul Rezina:**

**Veaceslav IFTODI, Primar**

Digitally signed by Ifodi Veaceslav  
Date: 2024.03.12 16:35:50 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina”  
cod unic: RZ12324-GM23  
formate la Beneficiarul: Primăria com. Lalova, r-nul Rezina

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	341.831,35	341.831,35	0,00
2	Servicii	3.420,00	0,00	3.420,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>345.251,35</b>	<b>341.831,35</b>	<b>3.420,00</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Lungimea rețelei de iluminat public stradal, instalat;	3 km	3 km
2	Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate	56 unități	56 unități
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Nr. beneficiari cu acces la sistemul de iluminat stradal construit;	1482 beneficiari .	1482 beneficiari .
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată	2	2

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.03.14 15:00:38 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Beneficiar,  
Primăria com. Lalova, r-nul Rezina:**

**Veaceslav IFTODI, Primar**

Digitally signed by Ifodi Veaceslav  
Date: 2024.03.12 16:33:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina”**  
 cod unic: **RZ12324-GM23**  
 formate la Beneficiarul: **Primăria com. Lalova, r-nul Rezina**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 490/2023 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2022	
2	Decizia CNCDRL nr. 13/23 din 28.06.2023	
3	Decizia CNCDRL nr. 15/23 din 28.06.2023	
4	Decizia CNCDRL nr. 17/23 din 28.06.2023	
5	Decizia CNCDRL nr. 21/23 din 10.07.2023	
6	Decizia CNCDRL nr. 25/23 din 23.10.2023	
7	Decizia CNCDRL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 017-RZ12324-GM23 din 17.08.2023	8 file
2	Acord adițional nr. 1 din 08.11.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Cererea Ofertelor de Preț; ocds-b3wdp1-MD-1692705407997	COP
2	Contract de antrepriză nr. 32 din 02.10.2023 - 341.831,35	contract
3	Deviz-oferta <i>Zepto SRL</i>	deviz
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoarea mică	
2	Contract de prestare servicii nr. 33 din 26.10.2023 - 3.420,00	APVM
3	Specificație de preț <i>Cauia Iurii</i>	contract
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	sp. preț
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	

1

Mențiuni:

- În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:
  - decizii de finanțare a proiectului;
  - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
  - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
  - totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
  - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
  - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
  - avizele de racordare la rețelele edilitare;
  - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
  - documentația de execuție.
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
  - documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
  - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
  - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
  - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
  - actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
  - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

1	Volum II: Proiect de execuție ( <i>Extinderea liniei de iluminat public stradal din com. Lalova, r-nul Rezina</i> ) <i>Obiect Nr. 01/2-2021 AEE/IEE</i>	1album
2	Raport de verificare a documentației de proiect ( <i>Extinderea liniei de iluminat public stradal din com. Lalova, r-nul Rezina</i> ) <i>Obiect Nr. 01/2-2021 AEE/IEE</i> nr.260 din 04.2023	1 filă
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general, Formular nr. 9 (Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina)	3 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8 (Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina)	N/A
3	Deviz local № 01, Formular nr. 7 (Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina)	5 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina)	6 file
5	Deviz local de resurse № 01, Formular nr. 3 (Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-nul Rezina)	3 file
6	Raport de verificare a devizelor nr. 30 din 08.05.2023	1 filă
<b>2.3</b>	<b>Avize și autorizații:</b>	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.04 din 11.08/2023	2 file
1	Autorizație de construcție nr.06 din 29.11.2023	1 filă
2	Aviz de racordare la rețele RE Nr. 378 din 16.02.2021 PT 323 SH	1 filă
3	Aviz de racordare la rețele RE Nr. 378 din 16.02.2021	1 filă
<b>2.4</b>	<b>Documentația de execuție:</b>	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAK000948262 din 29.11.2023 - 341.831,35 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 11.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 11.2023 - 341.831,35 lei	10 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate din 30.11.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 08.12.2023	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor: Contribuția APL</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat din 30.11.2023 - 3.420,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 30.11.2023	1 filă
3	Ordin de plată nr. 376 din 30.11.2023	1 filă
4	Ordin de plată nr. 378 din 30.11.2023	1 filă
5	Ordin de plată nr. 374 din 30.11.2023	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.36 din 28.11.2023	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/3 din 30.11.2023	5 file
3	Aviz autorului de proiect pentru recepția la terminarea lucrărilor din 01.12.2023	1 file
<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>		
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.2424 din 13.12.2023 pentru suma de 341.831,35 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2024.03.14 15:06:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

Beneficiar,  
Primăria com. Lalova, r-nul Rezina:

Veaceslav IFTODI, Primar

Digitally signed by Iftodi Veaceslav  
Date: 2024.03.12 16:31:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș

