

Anexă
la Regulamentul privind modul de transmitere a costurilor
investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri,
servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățiri
acestora din contul mijloacelor Fondului național
pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Viceprim-ministru, Ministru

Vladimir Bolea

Ordinul ONDRL nr. 498/SE din 26.12.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.498 din 26.12.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia**, reprezentată de **Evgheni TUCAN**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 433-G11079DL-2022 din 15.08.2022** a Proiectului „**Alimentarea cu apă și canalizare a comunei Congazcicul de Sus**”, Cod unic de identificare – **G11079DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **10.924.025,60 lei (zece milioane nouă sute douăzeci și patru mii douăzeci și cinci lei, 60 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper left quadrant of the page.

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP):

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:03:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA
Găgăuzia:**

Evgheni TUCAN, Primar

Digitally signed by Tucan Evgheni
Date: 2024.12.30 13:36:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș



**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Alimentarea cu apă și canalizare a comunei Congazcicul de Sus”
cod unic: G11079DL
formate la Beneficiarul: Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	10.899.025,60	9.999.644,75	899.380,85
2	Servicii	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		10.924.025,60	9.999.644,75	924.380,85

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. stații de epurare a apelor uzate construit	2 unități	2 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de canalizare construit	pentru 2170 de locuitori de asemenea 6 instituții publice.	pentru 2170 de locuitori de asemenea 6 instituții publice.
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de canalizare construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:06:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiar,
Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA
Găgăuzia:**

Evgheni TUCAN, Primar

Digitally signed by Tucan Evgheni
Date: 2024.12.30 13:30:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Alimentarea cu apă și canalizare a comunei Congazcicul de Sus”**
cod unic: **G11079DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA Găgăuzia**

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRD nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRD nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRD nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRD nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRD nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRD nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRD nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRD nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRD nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRD nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRD nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 433-G11079DL-2022 din 15.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 10.05.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 15.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 30.11.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
5	Acord adițional nr. 4 din 27.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Continuitate FEN	FEN
2	Contract de antrepriză nr.4 din 03.11.2014 - 10.899.025,60	contract

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;

- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;

- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;

- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);

- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;

- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);

- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrările la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);

- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);

- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);

- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.



3	Deviz-oferta <i>Prima-Fichir SRL</i>	deviz
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.17 din 28.28.2022; nr.19 din 22.04.2024 - 25.000,00	contract
3	Specificație <i>Radliv SRL</i>	sp. preț
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Alimentarea cu apă și canalizarea comunei Congazcicul de Sus</i>)	1 album
2	Volum II: Proiect de execuție (<i>Alimentarea cu apă și canalizarea comunei Congazcicul de Sus nr. 0284-12-RAC</i>)	1 album
3	Raport de verificare a documentației de proiect 04/15.02.2022 din 15.02.2022	1 filă.
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general nr. 0284-12, Formular nr. 9 (Alimentarea cu apă și canalizare a comunei Congazcicul de Sus. r-nul Comrat)	4 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr. 8	N/A
3	Deviz local nr. 2-1, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 1. Tehnologia. Modificarea stației de epurare)	3 file
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
5	Deviz local de resurse nr. 2-1, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 1. Tehnologia. Modificarea stației de epurare)	2 file
6	Deviz local nr. 2-2, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 2. Tehnologia. Modificarea stației de epurare)	3 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
8	Deviz local de resurse nr. 2-2, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 2. Tehnologia. Modificarea stației de epurare)	2 file
9	Deviz local nr. 2-3, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 1. Elemente de execuție)	24 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
11	Deviz local de resurse nr. 2-3, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 1. Elemente de execuție)	5 file
12	Deviz local nr. 2-4, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 2. Elemente de execuție)	18 file
13	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
14	Deviz local de resurse nr. 2-4, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 2. Elemente de execuție)	4 file
15	Deviz local nr. 7-1, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 1. Plan general)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
17	Deviz local de resurse nr. 7-1, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 1. Plan general)	2 file
18	Deviz local nr. 7-2, Formular nr. 7 (Stația de epurare nr. 2. Amenajarea teritoriului)	3 file
19	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5	N/A
20	Deviz local de resurse nr. 7-2, Formular nr. 3 (Stația de epurare nr. 2. Amenajarea teritoriului)	2 file
21	Raport de verificare a devizelor nr. 03-03 din 17.03.2022	2 file
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 08 din 08.02.2024	1 filă.
2	Autorizație de construcție nr. 03 din 27.10.2023	1 filă.
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 24 din 08.06.2012	2 file.
4	Aviz ecologic la proiectul tehnic nr. 92 din 20.06.2012	2 file.
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr. EAD000909476 din 15.11.2022 - 1.326.283,27 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 1 din 10.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 1 din 10.2023 - 1.326.283,27 lei	31 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	25 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 08.11.2023	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 17.11.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr. EAE000489984 din 15.12.2022 - 7.940.258,79 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 2 din 12.2022	1 filă



3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-1 din 12.2022 - 5.620.611,64 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-2 din 12.2022 - 2.185.920,00 lei	1 filă
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-3 din 12.2022 - 133.727,15 lei	4 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 15.12.2022	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 17.12.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr. IM3076972 din 03.05.2024 - 553.481,48 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 3 din 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2024 - 23.109,81 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2024 - 64.952,24 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2024 - 459.277,51 lei	21 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	17 file
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2024 - 6.141,92 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.05.2024	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 21.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.4: Contribuția APL	
1	Factura fiscală nr. EAK000467418 din 06.11.2023 - 818.275,85 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr. 377 din 27.12.2023 - 818.275,85 lei	1 filă
3	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din	-
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7-1 din 2023 - 225.346,16 lei	3 file
5	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 pag
6	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
7	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-3 din 2024 - 34.435,51 lei	4 file
8	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
9	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
10	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-2 din 2023 - 261.313,23 lei	3 file
11	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
12	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
13	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-4 din 2024 - 201.945,86 lei	5 file
14	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
15	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
16	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 2-3 din 2023 - 95.235,09 lei	3 file
17	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
18	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
19	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.05.2024	-
20	Raport de audit tehnic din 20.12.2024	1 filă
	Livrabile nr.5:	
1	Factura fiscală nr. IM3076974 din 03.05.2024 - 179.621,21 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 2024 - 179.621,21 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 03.05.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.12.2024	1 filă
	Livrabile nr.6: Contribuția APL	
1	Factura fiscală nr. IM3076975 din 03.05.2024 - 8.938,82 lei Factura fiscală nr. M3076987 din 20.06.2024 - 72.166,18 lei Total: 81.105,00 lei	2 file



2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din	-
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.7-1 din 2024 - 8.580,97 lei	1 fișă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 fișă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 fișă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2-3 din 2024 - 27.922,59 lei	4 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2-2 din 2024 - 18.077,34 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 fișă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 fișă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2-4 din 2024 - 11.785,36 lei	3 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2-1 din 2024 - 6.372,67 lei	1 fișă
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 fișă
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 fișă
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2-1 din 2024 - 8.938,82 lei	1 fișă
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	-
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	-
21	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 fișă
22	Raport de audit tehnic din 11.07.2024	1 fișă
3.2	Recepționarea serviciilor: Contribuția APL	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAO000174944 din 25.04.2024 - 25.000,00 lei	1 fișă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 20.04.2024	1 fișă
3	Ordin de plată nr. 115 din 29.04.2024	1 fișă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 95 din 18.12.2024	1 fișă.
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 19.12.2024	4 file.
3	Avizul autorului de proiect pentru recepția lucrărilor nr.f/n din 18.12.2024	1 fișă.
4	Avizu CSP Comrat nr. 4 din 18.12.2024	1 fișă.
5	Act de inspectare IPM UTAG nr. 030362 din 16.12.2024	1 fișă.
6	Avizul INST evaluarea riscului de incendiu nr. 20/101/12 din 09.12.2024	1 fișă.
4. ALTE DOCUMENTE		
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.917 din 30.11.2022 pentru suma de 1.326.283,27 lei	1 fișă
2	Ordin de plată nr.1327 din 22.12.2022 pentru suma de 7.940.258,79 lei	1 fișă
3	Ordin de plată nr.591 din 26.06.2024 pentru suma de 553.481,48 lei	1 fișă
4	Ordin de plată nr.1228 din 24.12.2024 pentru suma de 179.621,21 lei	1 fișă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.12.30 14:08:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,
Primăria com. Congazcicul de Sus, UTA
Găgăuzia:**

Evgheni TUCAN, Primar

Digitally signed by Tucan Evgheni
Date: 2024.12.30 13:20:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

