

APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Andrei Spînu _____

Ordinul ONDRL nr. 218/SE din 03.07.2024

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.218 din 03.07.2024

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni**, reprezentată de **Rita CASICO**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare **nr. 11-N11104DL-2022 din 11.08.2022** a Proiectului „Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni”, Cod unic de identificare – **N11104DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **6.384.264,39 lei (șase milioane trei sute optzeci și patru mii două sute șazeci și patru lei, 39 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la bilanța Beneficiarului, **Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea

Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiu Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.16 11:10:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Beneficiar,

Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni:

Rita CASICO, Primar

Digitally signed by Pileac Svetlana
Date: 2024.07.12 12:12:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni”**
cod unic: **N11104DL**
formate la Beneficiarul: **Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni**

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	6.314.801,58	6.314.801,58	0,00
2	Servicii	69.462,81	69.462,81	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		6.384.264,39	6.384.264,39	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Lungimea rețelei de apeduct construit/reabilitat	8.18 km	8.18 km
2	Nr. de sonde forate/reabilitate	1 unitate	1 unitate
3	Nr.de stații de pompare	1 unitate	1 unitate
4	Nr.de castele de apă montate	1 buc	1 buc
	Indicatori de rezultate		
1	Rata de acces la sistemul de apeduct construit	500 gospodării cu 1520 locuitori, 11 instituții sociale din localitate, 10 agenți economici	500 gospodării cu 1520 locuitori, 11 instituții sociale din localitate, 10 agenți economici
2	Nr. localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.16 11:12:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiar,

Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni:

Rita CASICO, Primar

Digitally signed by Pileac Svetlana
Date: 2024.07.12 12:13:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.2
la Actul de constatare a costului investițional
nr. 218 din 03.07.2024

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Aprovizionarea cu apă a satului Moșana, raionul Dondușeni”
cod unic: N11104DL
formate la Beneficiarul: Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. 11-N11104DL-2022 din 11.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 27.10.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 01.08.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 18.09.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Continuitate FEN	
2	Contract de antrepriză nr. 1 din 12.08.2021 - 5.967.836,23	contract
3	Deviz-oferta <i>Drostal SRL</i>	deviz
4	Acord adițional nr.2/01 din 16.03.2023 la contractul de antrepriză, ajustare, FNDRL- 350 294,57	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
 - contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
 - toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:
- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
 - documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
 - avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;
 - avizele de racordare la rețelele edilitare;
 - avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
 - documentația de execuție.
3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:
- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
 - actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
 - actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții);
4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:
- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
 - documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:
- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
 - documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

2	Contract de prestare servicii nr. 42 din 03.09.2021 - 81.765,75	contract
3	Specificație <i>Josan Mihail</i>	sp. preț
4	Acord adițional nr.1 din 22.08.2023 la contractul de prestare servicii, extindere termen executare	AA
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	N/A
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum I: Memoriu explicativ (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-ME</i>)	1 Album
2	Volum II: Sonda arteziană (<i>Cu privire la forarea sondei pentru Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.172-11/16</i>)	1 Album
3	Volum III: Rețea exterioară de apeduct (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-AE</i>)	1 Album
4	Volum IV: Rețele electrice (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-REAE</i>)	1 Album
5	Volum V: Înmagazinarea turnului de apă (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-TH.R</i>)	1 Album
6	Volum VI: Planul General (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-A-B-PG</i>)	1 Album
7	Volum VII: Stația de pompare deasupra sondei arteziene.Rezistența (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-B-1-R</i>)	1 Album
8	Volum VII: Stația de pompare deasupra sondei arteziene.Rezistența (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017-B-1-R</i>)	1 Album
9	Raport de verificare a documentației de proiect (<i>Aprovizionarea cu apă a sat.Moșana, r-nul Dondușeni Nr.001/2017</i>) nr. 0359-08-17 din 04.10.2017	1 filă
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general, Formular nr.9 (<i>Aprovizionarea cu apă a s. Moșana, r-ul Dondușeni</i>)	3 file
2	Deviz pe obiect, Formular nr.8 (<i>Aprovizionarea cu apă a s. Moșana, r-ul Dondușeni</i>)	N/A
3	Deviz local, Formular nr. 7 (<i>Deviz Local № 2-1-1. Rețele exterioare de apă - AE</i>)	12 file
	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (<i>Deviz Local № 2-1-1. Rețele exterioare de apă - AE</i>)	9 file
	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 (<i>Deviz Local № 2-1-1. Rețele exterioare de apă - AE</i>)	4 file
4	Deviz local, Formular nr. 7 (<i>Deviz Local № 2-1-2. Forarea sondei arteziene</i>)	5 file
	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (<i>Deviz Local № 2-1-2. Forarea sondei arteziene</i>)	4 file
	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 (<i>Deviz Local № 2-1-2. Forarea sondei arteziene</i>)	2 file
5	Deviz local, Formular nr. 7 (<i>Deviz Local № 2-1-3. Stația de pompare deasupra sondei arteziene</i>)	5 file
	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (<i>Deviz Local № 2-1-3. Stația de pompare deasupra sondei arteziene</i>)	5 file
	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 (<i>Deviz Local № 2-1-2. Forarea sondei arteziene</i>)	3 file
6	Deviz local, Formular nr. 7 (<i>Deviz Local № 4-1-1. Rețele de alimentare cu energie electrică</i>)	10 file
	Catalog de prețuri unitare, Formular nr. 5 (<i>Deviz Local № 4-1-1. Rețele de alimentare cu energie electrică</i>)	11 file
	Deviz local de resurse, Formular nr. 3 (<i>Deviz Local № 4-1-1. Rețele de alimentare cu energie electrică</i>)	4 file
7	Raport de verificare a devizelor	N/A
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 3 din 18.01.2017	1 filă
2	Aviz de mediu Nr.19/94 din 29.12.2016	1 filă
3	Aviz sanitar Nr.134 din 07.09.2018	1 filă
4	Aviz de racordare la rețele electrice Nr.RNV-16 din 05.01.2018	2 file
5	Raport Geotehnic la proiectarea apeductului, turnului de apă și a sondei arteziene an.2017	1 Raport
6	Autorizația de construire Nr.1 din 06.08.2021	1 filă
7	Extras din Registrul Bunurilor Imobile Nr.cad.3428106841 din 14.04.2022	2 file
8	Extras din Registrul Bunurilor Imobile Nr.cad.3428106828 din 14.04.2022	3 file
9	Aviz al Expertizei Ecologice de Stat	5 file
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 Carte
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr.EAD000572168 din 27.10.2022 - 4.809.454,81 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.1 din octombrie 2022	2 file

3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe octombrie 2022	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	3 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe octombrie 2022	7 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	5 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n)	3 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
12	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
13	Raport de audit tehnic din 02.11.2022	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr.EAH000321015 din 30.05.2023 -142.258,13 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.2 din mai 2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe mai 2023	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 19.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr.EAI000942768 din 25.08.2023 - 1.363.088,64 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.3 din august 2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe august 2023	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 30.08.2023	1 filă
3.2	Receptionarea serviciilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 16.03.2023 - 47.600,00 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 06.06.2023	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 3 din 29.08.2023 - 21.862,81 lei	1 filă
2	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
3	Raport de audit tehnic din 01.09.2023	1 filă
3.3	Receptionarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 457 din 19.09.2023	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 27.09.2023	3 file
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.920 din 30.11.2022 pentru suma de 4.809.454,81 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.1077 din 24.07.2023 pentru suma de 47.600,00 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.1121 din 26.07.2023 pentru suma de 142.258,13 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1896 din 27.10.2023 pentru suma de 1.379.651,45 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.2058 din 22.11.2023 pentru suma de 5.300,00 lei	1 filă

Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:

Mihail CROITORU, Director

Digitally signed by Croitoru Mihail
Date: 2024.07.16 11:14:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș

Beneficiar,
Primăria com. Moșana, r-nul Dondușeni:

Rita CASICO, Primar

Digitally signed by Pileac Svetlana
Date: 2024.07.12 12:11:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș