

**APROBAT:**

**Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale**

**Viceprim-ministru, Ministru,**

**Vladimir Bolea**

**Ordinul ONDRL nr. 504/SE din 10.03.2025**

**ACT**

**de constatare a costului investițional  
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau  
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru  
dezvoltare regională și locală**

Localitatea: mun. Chișinău  
Nr.504 din 10.03.2025

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală** (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Mihail CROITORU**, director, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia**, reprezentată de **Sergiu ANDRONACHI**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2022 și anul 2023 și Contractul de finanțare nr. **420\_S21722DL-2022 din 22.08.2022** a Proiectului „**Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia**”, Cod unic de identificare – **S21722DL**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **8.026.449,68 lei (opt milioane douăzeci și șase mii patru sute patruzeci și nouă lei, 68 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieirii fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

#### Anexe:

1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.

2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2025.03.12 11:05:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,**

**Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia:**

**Sergiu ANDRONACHI, Primar**

Digitally signed by Andronachi Sergiu  
Date: 2025.03.11 15:36:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia”**  
cod unic: **S21722DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia**

**1. Indicatori financiari:**

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	7.998.313,56	7.141.229,80	857.083,76
2	Servicii	28.136,12	28.136,12	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>8.026.449,68</b>	<b>7.169.365,92</b>	<b>857.083,76</b>

**2. Indicatori de produse și rezultate:**

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	<b>Indicatori de produs</b>		
1	Nr. instituții educaționale(Grădinite) reabilitate ;	1 unitate	1 unitate
	<b>Indicatori de rezultate</b>		
1	Nr. beneficiari direcți ai infrastructurii educaționale dezvoltate;	100 copii și 30 angajați	100 copii și 30 angajați,
2	Nr. localități beneficiare de infrastructură reabilitată;	1 localitate	1 localitate

\* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.  
Modificări conform grupului de lucru a APL

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2025.03.12 11:10:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia:**

**Sergiu ANDRONACHI, Primar**

Digitally signed by Andronachi Sergiu  
Date: 2025.03.11 16:04:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Documentele aferente formării costurilor investiționale  
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor  
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: **„Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia”**  
cod unic: **S21722DL**  
formate la Beneficiarul: **Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia**

Nr. crt	Descrierea documentului <sup>1</sup>	Nr de file
<b>1. CONTRACTE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Decizii de finanțare a proiectului:</b>	
1	Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Decizia CNCDRDL nr. 13/22 din 08.08.2022	
3	Decizia CNCDRDL nr. 17/22 din 28.10.2022	
4	Decizia CNCDRDL nr. 21/22 din 22.12.2022	
5	Decizia CNCDRDL nr. 02/23 din 24.01.2023	
6	Decizia CNCDRDL nr. 04/23 din 21.03.2023	
7	Decizia CNCDRDL nr. 06/23 din 28.04.2023	
8	Decizia CNCDRDL nr. 11/23 din 29.05.2023	
9	Decizia CNCDRDL nr. 20/23 din 28.06.2023	
10	Decizia CNCDRDL nr. 25/23 din 23.10.2023	
11	Decizia CNCDRDL nr. 29/23 din 28.11.2023	
12	Decizia CNCDRDL nr. 31/23 din 18.12.2023	
<b>1.2</b>	<b>Contracte de finanțare:</b>	
1	Contract de finanțare nr. 420 S21722DL-2022 din 22.08.2022	7 file
2	Acord adițional nr. 1 din 22.12.2022 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr. 2 din 24.07.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
4	Acord adițional nr. 3 din 22.12.2023 la Contractul de finanțare	1 filă
<b>1.3</b>	<b>Contracte de achiziții publice a lucrărilor:</b>	
1	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1661354442888	LD
2	Contract de antrepriză nr.199/22 din 12.10.2022 - 1.558.797,60	contract
3	Deviz-oferta <i>AM Sisteme SRL</i>	deviz

<sup>1</sup> Mențiuni:

- În compartimentul „1.Contracte” se reflectă:  
- decizii de finanțare a proiectului;  
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;  
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.
- Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:  
- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;  
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);  
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;  
- avizele de racordare la rețelele edilitare;  
- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;  
- documentația de execuție.
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:  
- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);  
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrările la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri unitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);  
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:  
- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);  
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc).
- În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:  
- actele primare care au însoțit livrările (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);  
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).
- În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

4	Acord adițional nr.237/23 din 20.12.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate	AA
5	Licitație Deschisă; ocds-b3wdp1-MD-1661354442888	LD
6	Contract de antrepriză nr.247/22 din 02.12.2022 - 6.215.988,00	contract
7	Deviz-oferta <i>Alarcon Group SRL</i>	deviz
8	Acord adițional nr.123/23 din 29.06.2023 la contractul de antrepriză, majorare - 857.083,76	AA
9	Acord adițional nr.236/23 din 20.12.2023 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate	AA
10	Acord adițional nr.114/24 din 26.06.2024 la contractul de antrepriză, extindere termen valabilitate	AA
11	Acord adițional nr.132/24 din 18.07.2024 la contractul de antrepriză, micșorare - 460.586,07	AA
<b>1.4</b>	<b>Contracte de achiziții publice a serviciilor:</b>	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr.260/22 din 16.12.2022 - 17.534,77	contract
3	Specificație <i>Gazcomplex SRL</i>	sp. preț
4	Contract de prestare servicii nr.166/23 din 01.09.2023 - 44.625,11	contract
5	Specificație <i>Opart SRL</i>	sp. preț
6	Acord adițional nr.229/23 din 11.12.2023 la contractul de prestare servicii, extindere valabilitate	AA
7	Contract de prestare servicii nr.61/23 din 04.04.2023 - 15.587,97	contract
8	Specificație <i>Cimtehconstruct SRL</i>	sp. preț
9	Acord adițional nr.230/23 din 11.12.2023 la contractul de prestare servicii, extindere valabilitate	AA
10	Acord adițional nr.67/24 din 15.04.2024 la contractul de prestare servicii, înregistrarea sumei de - 6.101,97 pentru a.2024	AA
<b>1.5</b>	<b>Contracte de achiziții publice a bunurilor:</b>	
1	N/A	
<b>2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ</b>		
<b>2.1</b>	<b>Documentația de proiect:</b>	
1	Volum I: Memoriu explicativ (Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia)	1 dosar
2	Volum II: Proiect de execuție (Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia)	1 dosar
<b>2.2</b>	<b>Documentația de deviz:</b>	
1	Deviz general 04-17 Formular nr.9 (Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia)	2 file
2	Deviz pe obiect , Formular nr.8 ((Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia)	N/A
3	Deviz local 04-17, Formular nr.7 (Reparația acoperișului Bloc A și galeria)	16 file
4	Catalog de prețuri unitare 04-17, Formular nr.5 (Reparația acoperișului Bloc A și galeria)	N/A
5	Deviz local de resurse 04-17, Formular nr.3 (Reparația acoperișului Bloc A și galeria)	N/A
6	Deviz local 04-17, Formular nr.7 (Reparația acoperișului Bloc B1)	12 file
7	Catalog de prețuri unitare 04-17, Formular nr.5 (Reparația acoperișului Bloc B1)	N/A
8	Deviz local de resurse 04-17, Formular nr.3 (Reparația acoperișului Bloc B1)	N/A
9	Deviz local 04-17, Formular nr.7 (Reparația acoperișului Bloc B2)	12 file
10	Catalog de prețuri unitare 04-17, Formular nr.5 (Reparația acoperișului Bloc B2)	N/A
11	Deviz local de resurse 04-17, Formular nr.3 (Reparația acoperișului Bloc B2)	N/A
12	Deviz general Formular nr.9 (Proiectarea centralei termice și reconstrucția sistemului de încălzire)	2 file
13	Deviz pe obiect 2-1, Formular nr.8 (Centrala termică)	1 filă
14	Deviz local 2-1-1, Formular nr.7 (Lucrări de construcții generale)	9 file
15	Catalog de prețuri unitare 2-1-1, Formular nr.5 (Lucrări de construcții generale)	N/A
1	Deviz local de resurse 2-1-1, Formular nr.3 (Lucrări de construcții generale)	N/A
17	Deviz local 2-1-2, Formular nr.7 (Alimentarea cu gaze interioară)	3 file
18	Catalog de prețuri unitare 2-1-2, Formular nr.5 (Alimentarea cu gaze interioară))	N/A
19	Deviz local de resurse 2-1-2, Formular nr.3 (Alimentarea cu gaze interioară)	N/A
20	Deviz local 2-1-3, Formular nr.7 (Încălzire și ventilare)	2 file
21	Catalog de prețuri unitare 2-1-3, Formular nr.5 (Încălzire și ventilare)	N/A
22	Deviz local de resurse 2-1-3, Formular nr.3 (Încălzire și ventilare)	N/A
23	Deviz local 2-1-4, Formular nr.7 (Rețele electrice interioare)	8 file
24	Catalog de prețuri unitare 2-1-4, Formular nr.5 (Rețele electrice interioare)	N/A
25	Deviz local de resurse 2-1-4, Formular nr.3 ((Rețele electrice interioare)	N/A
26	Deviz local 2-1-5, Formular nr.7 (Automatizare)	6 file
27	Catalog de prețuri unitare 2-1-5, Formular nr.5 (Automatizare)	N/A
28	Deviz local de resurse 2-1-5, Formular nr.3 (Automatizare)	N/A
29	Deviz local 2-1-6, Formular nr.7 (Semnalizarea de incendiu )	3 file

30	Catalog de prețuri unitare 2-1-6, Formular nr.5 ((Semnalizarea de incendiu )	N/A
31	Deviz local de resurse 2-1-6, Formular nr.3 ((Semnalizarea de incendiu )	N/A
32	Deviz local 2-1-7, Formular nr.7 (Semnalizarea de pază )	3 file
33	Catalog de prețuri unitare 2-1-7, Formular nr.5 ((Semnalizarea de pază )	N/A
34	Deviz local de resurse 2-1-7, Formular nr.3 ((Semnalizarea de pază )	N/A
35	Deviz local 2-1-8, Formular nr.7 (Soluții termomecanice )	8 file
36	Catalog de prețuri unitare 2-1-8, Formular nr.5 (Soluții termomecanice )	N/A
37	Deviz local de resurse 2-1-8, Formular nr.3 (Soluții termomecanice )	N/A
38	Deviz local 2-1-9, Formular nr.7 (Rețele interioare de apă și canalizare )	3 file
39	Catalog de prețuri unitare 2-1-9, Formular nr.5(Rețele interioare de apă și canalizare )	N/A
40	Deviz local de resurse 2-1-9, Formular nr.3 (Rețele interioare de apă și canalizare )	N/A
41	Raport de verificare a devizelor nr.SV 1553 din 20.04.2022	2 file
2.3	<b>Avize și autorizații:</b>	
<b>3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE</b>		
3.1	<b>Recepționarea lucrărilor:</b>	
	<i>Livrabile nr.1:</i>	
1	Factura fiscală nr.EAE000504273 din 16.12.2022 - 609.342,69 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.1 pe decembrie a.2022	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.1 - 609.342,69 lei	5 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.12.2022	1 filă
	<i>Livrabile nr.2:</i>	
1	Factura fiscală nr.EAF000900040 din 09.03.2023 - 524.730,94 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.3 pe martie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. - 524.730,94 lei	12 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	4 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.03.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.3:</i>	
1	Factura fiscală nr.EAG000512583 din 11.04.2023 - 1.144.135,28 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.2 pe martie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.2 - 1.144.135,28 lei	7 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	11 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.04.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.4:</i>	
1	Factura fiscală nr.EAH000617506 din 14.06.2023 - 359.404,54 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.3 pe mai 2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.3 - 359.404,54 lei	3 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 20.06.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.5:</i>	
1	Factura fiscală nr.EAJ000978859 din 13.10.2023 - 1.411.718,12 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.4 pe septembrie a.2023	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.4 - 1.411.718,12 lei	14 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	22 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 09.11.2023	1 filă
	<i>Livrabile nr.6:</i>	
1	Factura fiscală nr. EAN000734778 din 05.04.2024 - 1.362.037,43 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 5 pe martie 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5 - 1.362.037,43 lei	13 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file

5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	22 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 03.05.2024	1 filă
	<b>Livrabile nr.7:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAH000895827 din 29.06.2023 Factura fiscală nr. EAN000795109 din 09.04.2024 Total - 345.463,74 lei	2 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) pe martie 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - 415.976,28 lei	23 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	11 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	22 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) - (-70.512,54) lei	8 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
9	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
10	Raport de audit tehnic din 14.05.2024	1 filă
	<b>Livrabile nr.8:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAO000653565 din 20.05.2024 - 324.261,65 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 6 pe mai 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6 pe mai 2024 -324.261,65 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 24.05.2024	1 filă
	<b>Livrabile nr.9:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAP000329644 din 17.06.2024 - 544.293,57 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. 7 pe iunie 2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr.7 pe iunie 2024 -544.293,57 lei	6 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	9 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 19.11.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.10:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAP000469374 din 24.06.2024 - 515.841,84 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din 06.2024	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. din 06.2024 - 515.841,84 lei	35 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	15 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	45 file
6	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate 25.06.2024	1 filă
7	Raport de audit tehnic din 06.02.2025	1 filă
	<b>Livrabile nr.11: (Contribuția APL)</b>	
1	Factura fiscală nr. EAJ000978860 din 13.10.2023 - 444.544,72 lei Factura fiscală nr. EAN000734775 din 05.04.2024 - 135.245,44 lei Factura fiscală nr. EAO000653566 din 20.05.2024 - 225.672,52 lei Factura fiscală nr. EAP000329814 din 17.06.2024 - 39.833,08 lei Factura fiscală nr. EAQ000590320 din 08.08.2024 - 11.788,00 lei  Total: 857.083,76 lei	5 file
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr. din	-
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 8 din 06.2024 - 11.788,00 lei	2 file
4	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 6-1 din 05.2024 - 225.672,52 lei	3 file
5	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 5-1 din 03.2023 - 135.245,44 lei	4 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 4-1 din 09.2023 - 444.544,72 lei	4 file
7	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) nr. 7-1 din 06.2024 - 39.833,08 lei	2 file
8	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
9	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	-
10	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	-
11	Raport de audit tehnic din 06.02.2025	1 filă
<b>3.2</b>	<b>Recepționarea serviciilor:</b>	
	<b>Livrabile nr.1:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAE000518930 din 19.12.2022 - 6093,42 lei Factura fiscală nr. EAH000150882 din 18.05.2023 - 11.441,35 lei	2 file

2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 1 din 19.12.2022 Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 2 din 18.05.2023	2 file
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 07.03.2024	1 filă
	<b>Livrabile nr.2:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAP000369659 din 19.06.2024 - 5.442,94 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 05/24 din 17.06.2024	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
4	Raport de audit tehnic din 19.11.2023	1 filă
	<b>Livrabile nr.3:</b>	
1	Factura fiscală nr. EAP000472517 din 24.06.2024 - 5.158,41 lei	1 filă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr. 03/24 din 20.06.2024	1 filă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	-
4	Raport de audit tehnic din 06.02.2025	1 filă
<b>3.3</b>	<b>Recepționarea bunurilor:</b>	N/A
<b>3.4</b>	<b>Recepția la terminarea lucrărilor:</b>	
1	Dispoziția de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.181 d din 04.09.2024	1 filă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Contract nr.237/23 din 20.12.2023 reparația capitală a grădiniței de copii) nr. 11 din 11.06.2024	5 file
3	Notificare privind eliminarea deficiențelor nr.1024 din 04.10 (Reparația capitală a grădiniței de copii)	1 filă
3	Dispoziția de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr.13 din 24.01.2025	1 filă
4	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Contract nr. 236/23 din 20.12.2023, reparația cazangeriei) nr. 1 din 30.01.2025	5 file
5	Notificare privind eliminarea deficiențelor nr.1024 din 04.10.2024	1 filă
	<b>4. ALTE DOCUMENTE</b>	
<b>4.1</b>	<b>Ordine de plată:</b>	
1	Ordin de plată nr.1378 din 23.12.2022 pentru suma de 609.342,69 lei	1 filă
2	Ordin de plată nr.428 din 28.03.2023 pentru suma de 524.730,94 lei	1 filă
3	Ordin de plată nr.895 din 21.06.2023 pentru suma de 1.144.135,28 lei	1 filă
4	Ordin de plată nr.1054 din 20.07.2023 pentru suma de 359.404,54 lei	1 filă
5	Ordin de plată nr.2227 din 28.11.2023 pentru suma de 1.411.718,12 lei	1 filă
6	Ordin de plată nr.247 din 25.03.2024 pentru suma de 17.534,77 lei	1 filă
7	Ordin de plată nr.460 din 28.05.2024 pentru suma de 324.261,65 lei	1 filă
8	Ordin de plată nr.466 din 28.05.2024 pentru suma de 1.707.501,17 lei	1 filă
9	Ordin de plată nr.1144 din 10.12.2024 pentru suma de 549.736,51 lei	1 filă
10	Ordin de plată nr.106 din 26.02.2022 pentru suma de 521.000,25 lei	1 filă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională  
și Locală:**

**Mihail CROITORU, Director**

Digitally signed by Croitoru Mihail  
Date: 2025.03.12 11:11:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Beneficiar,  
Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia:**

**Sergiu ANDRONACHI, Primar**

Digitally signed by Andronachi Sergiu  
Date: 2025.03.11 16:05:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș