

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 21 82 GM23
Denumire proiectului: Servicii publice de calitate prestate cetățenilor comunei Tănătarii Noi, raionul Căușeni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Tănătarii Noi, r-nul Căușeni
Beneficiar: Primăria com. Tănătarii Noi, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului: 422.817,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 419.322,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 117-CS21082-GM23
Data transmiterii obiectului: 17.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 2/14 din 26.03.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 28 angajați, 631 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 28 angajați, 631 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 2/14 din 26.03.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 28 angajați, 631 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a edificiului reabilitat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului reabilitat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea edificiului primăriei); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea investiției), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 855 lei; 3. De mentenanța investiției este responsabilă Primăria Tănătarii Noi, care bugetează resurse pentru asigurarea bunei funcționări a edificiului și reparații curente. 4. În scopul asigurării integrității edificiului, acesta dispune de sistem de supraveghere video. 5. În perspectivă APL urmează să dezvolte noi servicii publice și informaționale în edificiul primăriei renovat.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 855 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă anual mijloace financiare din bugetul local ;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Asigurarea accesului la servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei Tănătarii Noi prin renovarea fațadei clădirii primăriei și îmbunătățirea accesibilității. În această clădire sunt amplasați toți prestatorii de servicii comunitare și sociale. Beneficiari direcți: 28 angajați, 631 locuitori.	Clădirea primăriei accesibilă și eficientă energetic, fapt ce permite economisirea până la 20% a surselor energetice. 631 persoane dispun de acces la servicii publice de calitate, în edificiul reabilitat fiind rezidente așa instituții ca: primăria, întreprinderea municipală, biroul medicului de familie, biblioteca, asistență socială ș.a

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 05.03.2024**