


APROBAT:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministru,

Vladimir Bolea



Ordinul ONDRL nr. 93/SE-2 din 13.01.2026

ACT

**de constatare a costului investițional
al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau
îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru
dezvoltare regională și locală (SE-2)**

Localitatea: mun. Chișinău

Nr.93 din 13.01.2026

Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (în continuare - ONDRL), reprezentat de **Serghei COJOCARI**, Director interimar, pe de o parte, și autoritatea administrației publice locale **Primăria s. Ordășei, r-nul Telenеști**, reprezentată de **MOLDOVANU Andrei**, primarul localității, (în continuare – Beneficiar), denumite în continuare „PĂRȚI”, au semnat prezentul Act de constatare, privind următoarele:

1. În conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.152/2022, cu Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.571/2024, deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale privind aprobarea finanțării din Fondul național pentru dezvoltarea regională și locală (FNDRL) pentru anul 2024 și anul 2025 și Contractul de finanțare **nr. TL 11 075 SE-2 din 18.09.2024** a Proiectului „Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei”, Cod unic de identificare – **TL 11 075 SE-2**, ONDRL a administrat procesul de finanțare a achizițiilor publice de bunuri, lucrări, servicii potrivit anexei nr.1 la prezentul Act, cu valoarea totală de **1.642.775,83 lei (un milion șase sute patruzeci și două mii șapte sute șaptezeci și cinci lei, 83 bani)**.

2. Setul de documente care atestă costul investițional total al bunurilor, lucrărilor și serviciilor, finanțate din contul mijloacelor FNDRL, potrivit anexei nr.2 la prezentul Act, se atestă la balanța Beneficiarului, **Primăria s. Ordășei, r-nul Telenеști**.

3. Costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse urmează a fi reflectate în contabilitatea Beneficiarului, în expresie cantitativă și valorică, conform Standardelor Internaționale de Raportare

Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC) și Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP).

4. De la data semnării prezentului Act, asupra Beneficiarului trec riscurile pieririi fortuite a bunurilor achiziționate, serviciilor prestate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor financiare ale FNDRL și din alte surse, precum și obligația Beneficiarului privind următoarele:

a) de a asigura integritatea bunurilor formate și de a le folosi conform destinației pe durata de funcționare utilă a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe;

b) de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de acceptare a preluării bunurilor formate, cu informarea ONDRL;

c) de a asigura înregistrarea bunurilor formate în Registrul bunurilor imobile și Cadastrul funcțional urban și ținerea evidenței în conformitate cu Regulamentul privind registrul patrimoniului public;

d) de a asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, pentru care, în termen maxim de 30 zile, de a elabora și coordona cu ONDRL Planul de asigurare a durabilității și de a emite, în termen maxim de 3 luni, decizia Consiliului local de aprobare a planului vizat, cu informarea ONDRL;

e) de a plasa, în termen maxim de 30 zile, și de a menține, pe perioada de asigurare a durabilității de 3 ani, elementele de identificare vizuală a proiectului;

f) de a desfășura, dacă este relevant, recepția finală a lucrărilor de construcție în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, cu invitarea reprezentanților ONDRL;

g) de a prezenta către ONDRL, în termen maxim de 30 zile, Raportul final al proiectului, și anual, rapoartele de asigurare a durabilității;

h) să păstreze și să pună la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control toate documentele aferente proiectului.

5. Prezentul Act este întocmit în 3 exemplare, cu aceeași forță juridică.

Anexe:

- 1) Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile finanțate din FNDRL.
- 2) Documentele aferente formării costurilor investiționale ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor finanțate din FNDRL.

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Serghei COJOCARI, Director interimar

Beneficiar,

Primăria s. Ordășei, r-nul Telenești:

MOLDOVANU Andrei, Primar

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2026.01.14 14:48:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Moldovanu Andrei
Date: 2026.01.14 14:11:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș

**Bunurile, lucrările, serviciile și îmbunătățirile
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei”
cod unic: TL 11 075 SE-2
formate la Beneficiarul: Primăria s. Ordășei, r-nul Telenesti

1. Indicatori financiari:

Nr. crt	Bunurile, lucrările, serviciile, îmbunătățirile	Valoarea totală (lei)	Inclusiv finanțat din FNDRL (lei)	Inclusiv prin contribuția APL (lei)
1	Lucrări de construcție	1.627.853,84	1.627.853,84	0,00
2	Servicii	14.921,99	14.921,99	0,00
3	Bunuri	0,00	0,00	0,00
Total:		1.642.775,83	1.642.775,83	0,00

2. Indicatori de produse și rezultate:

Nr. crt	Indicatori	Setați	Realizați*
	Indicatori de produs		
1	Nr. turnuri de apă, construite	2 unități	2 unități
	Indicatori de rezultate		
1	Acces îmbunătățit la sistemul de aprovizionare cu apă a populației	200 gospodării cu 500 beneficiari, 10 agenți economici și 5 instituții publice;	200 gospodării cu 500 beneficiari, 10 agenți economici și 5 instituții publice;
2	Localități beneficiare de sistemul de apeduct construit	1 localitate	1 localitate

* Mențiuni privind diferența între indicatorii setați și cei realizați.
Abateri nu sunt

1. Statutul proiectului – Recepția la terminarea lucrărilor a fost admisă fără obiecții, conform documentației tehnice și normativelor în vigoare.

2. Funcționalitatea investiției (modul de îndeplinire a condițiilor tehnice pentru a fi utilizată conform destinației)– Investiția este funcțională.

3. Operaționalizarea investiției (modul în care investiția are capacitatea de a atinge scopul setat)– Investiția este operațională

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Serghei COJOCARI, Director interimar

**Beneficiar,
Primăria s. Ordășei, r-nul Telenesti:**

MOLDOVANU Andrei, Primar

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2026.01.14 14:49:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Moldovanu Andrei
Date: 2026.01.14 14:11:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.S.

**Documentele aferente formării costurilor investiționale
ale bunurilor, lucrărilor, serviciilor și îmbunătățirilor
finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală (FNDRL)**

în cadrul proiectului: „Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei”
cod unic: TL 11 075 SE-2
formate la Beneficiarul: Primăria s. Ordășei, r-nul Telenești

Nr. crt	Descrierea documentului ¹	Nr de file
1. CONTRACTE		
1.1	Decizii de finanțare a proiectului:	
1	Hotărârea Guvernului nr. 571 din 21.08.2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024	
2	Hotărârea Guvernului nr. 160 din 26.03.2025 privind aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2025-2027	
3	Decizia CNCDDL nr. 25 din 16.12.2024	
4	Decizia CNCDDL nr. 10 din 22.01.2025	
5	Decizia CNCDDL nr. 58 din 15.08.2025	
6	Decizia CNCDDL nr. 64 din 12.09.2025	
1.2	Contracte de finanțare:	
1	Contract de finanțare nr. TL 11 075 SE-2 din 18.09.2024	9 file
2	Acord adițional nr.1 din 19.02.2025 la Contractul de finanțare	1 filă
3	Acord adițional nr.2 din 11.08.2025 la Contractul de finanțare	1 filă
1.3	Contracte de achiziții publice a lucrărilor:	
1	Cererea ofertelor de prețuri ocde-b3wdp1-MD-1731850908084	COP
2	Contract de antrepriză nr. 20 din 18.12.2024 - 1.627.853,84	contract
3	Deviz-oferta Coteaf SRL	deviz
4	Acord adițional nr. 2 din 30.07.2025 la contractul de antrepriză, de excludere/includere - 42.055,52	AA
5	Acord adițional nr. 3 din 19.08.2025 la contractul de antrepriză, extinderea term. de execuție a lucrărilor - 31.10.2025, extinderea term. de valabilitate a contractului - 31.12.2025	AA
1.4	Contracte de achiziții publice a serviciilor:	
1	Achiziție publică de valoare mică	APVM
2	Contract de prestare servicii nr. 15 din 21.08.2025 - 14.921,99	contract

¹ Mențiuni:

1. În compartimentul „1. Contracte” se reflectă:

- decizii de finanțare a proiectului;
- contractul de finanțare și acordurile adiționale la acestea;
- toate contractele de achiziții publice (de antrepriză, de prestare servicii, de procurare bunuri) și acordurile adiționale la acestea, atribuite pe perioada de implementare.

2. Compartimentul „2. Documentația tehnică de proiectare și deviz” cuprinde:

- totalitatea pieselor scrise și desenate (soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții în volumul stabilit de documentele normative), fișe tehnologice;
- documentația de deviz a investitorului (deviz de resurse, catalog de prețuri, deviz local, deviz general);
- avizele și rapoartele de verificare a documentației tehnice și de deviz;

- avizele de racordare la rețelele edilitare;

- avizele serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea documentației de proiect și de atribuire a terenului pentru construcții;
- documentația de execuție.

3. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru lucrări la proiectele de infrastructură se reflectă:

- documentația tehnică de execuție completată de antreprenor (cartea tehnică, cap.B);
- actele primare, în ordinea cronologică, care au însoțit livrabilele la recepțiile ordinare (factură fiscală, notă informativă, proces verbal de recepție a lucrărilor, deviz local, catalog de prețuri mitare, raport narativ privind calitatea lucrărilor executate);
- actele de organizare și confirmare a recepțiilor (ordinul de numire a comisiei de recepție, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală, avizele autorului de proiect și a serviciilor specializate de supraveghere de stat tehnică, din sănătate publică, ecologie și securitate incendiară pe marginea subiectelor de recepție a lucrării, actele de confirmare a înlăturării obiecțiilor depistate la recepții).

4. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru servicii se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a serviciului);
- documentele ce identifică subiectul serviciului furnizat (proiect, lucrare, studiu, raport, cercetare, expertiză, aviz, etc.).

5. În compartimentul „3. Documentația de recepționare” pentru bunuri se reflectă:

- actele primare care au însoțit livrabilele (factură fiscală, actul de predare-primire a bunului);
- documentația de identificare a bunurilor achiziționate (act de origine, act de calitate, raport de expertiză, certificat de înregistrare, pașaport tehnic, adeverință, manual de exploatare, talon de garanție, etc.).

6. În lista cu documente pot fi incluse și alte acte, la discreția comisiei de inventariere, care nu sunt incluse în capitolele precedente, dar care sunt subiect pentru justificarea costurilor investiționale ale proiectului.

3	Specificație Maxar Consulting SRL	specif.
1.5	Contracte de achiziții publice a bunurilor:	
1	N/A	N/A
2. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE ȘI DEVIZ		
2.1	Documentația de proiect:	
1	Volum 1: Memoriu explicativ (Substituirea turnurilor existente de pe platformele cu nr. cadastral 8941101.113 si 8941101.114)	1 dosar
2	Raport de verificare a documentației de proiect (Substituirea turnurilor existente de pe platformele cu nr. cadastral 8941101.113 si 8941101.114) nr. 0057-03-23 din 08.06.2023	2 file
2.2	Documentația de deviz:	
1	Deviz general nr.1, Formular nr.9 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
2	Deviz pe obiect nr.2-1, Formular nr.8 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
3	Deviz local nr.2-1-1, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
4	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
5	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
6	Deviz local nr.2-1-2, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	4 file
7	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	6 file
8	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
9	Deviz local nr.2-1-3, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	5 file
10	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	7 file
11	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
12	Deviz local nr.2-1-4, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
13	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
14	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
15	Deviz local nr.2-1-5, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
16	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
17	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	2 file
18	Deviz pe obiect nr.2-2, Formular nr.8 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
19	Deviz local nr.2-2-1, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
21	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
22	Deviz local nr.2-2-2, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	4 file
23	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	6 file
24	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
25	Deviz local nr.2-2-3, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	6 file
26	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	7 file
27	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
28	Deviz local nr.2-2-4, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
29	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
30	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	1 filă
31	Deviz local nr.2-2-5, Formular nr.7 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
32	Catalog de prețuri unitare, Formular nr.5 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	3 file
33	Deviz local de resurse, Formular nr.3 (Substituirea turnului cu apă în satul Ordășei)	2 file
34	Raport de verificare a devizelor nr.04-136 din 08.06.2025	1 filă
2.3	Avize și autorizații:	
1	Certificat de urbanism pentru proiectare nr.1 din 13.01.2023	1 filă
2	Autorizație de construcție nr. 1 din 31.01.2025	1 filă
3	Aviz sanitar la proiectul tehnic nr. 7 din 30.06.2025	1 filă
4	Acord de mediu nr. 06-17/07 din 30.07.2025	1 filă
2.4	Documentația de execuție:	
1	Cartea tehnică a construcției	1 dosar
3. DOCUMENTAȚIA DE RECEPȚIONARE		
3.1	Recepționarea lucrărilor:	
	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr.EBA000998261 din 12.09.2025 - 63 315,75 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.2 pe septembrie 2025	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe septembrie 2025 - 8 859,88 lei	1 filă
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe septembrie 2025 - 3 540,45 lei	1 filă

7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe septembrie 2025 - 8 859,90 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe septembrie 2025 - 42 055,52 lei	4 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
15	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
16	Raport de audit tehnic din 14.11.2025	1 filă
	Livrabile nr.2:	
1	Factura fiscală nr.EAZ000297569 din 15.07.2025 - 729 963,52 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.2 pe luna iulie 2025	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 117 791,75 lei	4 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 141 677,54 lei	7 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 13 093,02 lei	1 filă
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 141 947,82 lei	4 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 132 765,26 lei	4 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	8 file
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 138 386,27 lei	7 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	3 file
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	12 file
21	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe luna iulie 2025 - 44 301,86 lei	4 file
22	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
23	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	6 file
24	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
25	Raport de audit tehnic din 31.07.2025	1 filă
	Livrabile nr.3:	
1	Factura fiscală nr.EAV000840516 din 10.03.2025 - 834 574,57 lei	1 filă
2	Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate (Formular nr. C3) nr.1 pe luna martie 2025	1 filă
3	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 20 778,36 lei	2 file
4	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
5	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
6	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 100 249,24 lei	3 file
7	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
8	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
9	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 291 546,44 lei	2 file
10	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
11	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
12	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 20 778,36 lei	2 file
13	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
14	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	2 file
15	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 109 675,73 lei	3 file
16	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	2 file
17	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	4 file
18	Proces verbal de recepție a lucrărilor (Formular nr. C2n) pe martie 2025 - 291 546,44 lei	2 file
19	Deviz locale de resurse (Formular nr.3)	1 filă
20	Catalog de prețuri unitare (Formular nr.5)	1 filă
21	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	1 filă
22	Raport de audit tehnic din 27.03.2025	1 filă
3.2	Recepționarea serviciilor:	

	Livrabile nr.1:	
1	Factura fiscală nr.EBB000377378 din 26.09.2025 - 14 921,99 lei	1 fișă
2	Act de predare-primire a serviciului prestat nr.1 din 26.09.2025 - 14 921,99 lei	1 fișă
3	Raport narativ privind calitatea lucrărilor executate	3 fișe
4	Raport de audit tehnic din 14.11.2025	1 fișă
3.3	Recepționarea bunurilor:	N/A
3.4	Recepția la terminarea lucrărilor:	
1	Ordinul de constituire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02/1-7/48 din 10.11.2025	1 fișă
2	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 10.10.2025	4 fișe
	4. ALTE DOCUMENTE	
4.1	Ordine de plată:	
1	Ordin de plată nr.219 din 28.03.2025 pentru suma de 834.574,57 lei	1 fișă
2	Ordin de plată nr.1106 din 08.08.2025 pentru suma de 729.963,52 lei	1 fișă
3	Ordin de plată nr.1980 din 27.11.2025 pentru suma de 78.237,74 lei	1 fișă

**Oficiul Național de Dezvoltare Regională
și Locală:**

Serghei COJOCARI, Director interimar

**Beneficiar,
Primăria s. Ordășei, r-nul Telenesti:**

MOLDOVANU Andrei, Primar

Digitally signed by Cojocari Serghei
Date: 2026.01.14 14:49:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Moldovanu Andrei
Date: 2026.01.14 14:12:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



